

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 309/2017
(č. objednatele) ze dne 14.8.2017

uzavřený v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ) a dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. společně mezi

Městem Frýdlant

se sídlem: nám. T.G.Masaryka 37, 464 13 Frýdlant

IČ: 00262781

bankovní spojení: č.ú.: 27-2604599359/0800 vedený u ČS Frýdlant

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. Danem Ramzerem, starostou města, starostou



na straně jedné jako objednatel (dále jen Město Frýdlant)

a

Pozemní stavitelství s.r.o.

se sídlem: Ruprechtická 538, 460 01 Liberec I – Staré Město

IČ: 272 98 370 DIČ: CZ272 98 370

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, v oddíle C, vložce 23220.

bankovní spojení: č.ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednající ve věcech smluvních: Sejkorová Ivana

jednající ve věcech technických: Ing. František Bachtík, Sejkorová Klára

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen Pozemní stavitelství s r.o.)

dohodly se smluvní strany na základě usnesení Rady města ze dne 15. ledna 2018 na uzavření tohoto dodatku č. 1 na akci „**Rekonstrukce objektu 1407 v ulici Míru, Frýdlant**“ v rámci projektu „**Centrum 1407, Frýdlant – podpora rozvoje sociálních služeb**“ takto:

Článek V. „Cena díla a platební podmínky“ se doplňuje takto:

Bod 5.1.

Cena díla dle smlouvy o dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací, dodávek a služeb, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a vztahuje se k předmětu této smlouvy.

Cena díla v rámci tohoto dodatku č. 1 byla stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele oceněným soupisem prací, tj. změny č. 1 a změny č. 2. U změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo jsou změny celkové ceny stanoveny na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. U změn prací, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu ke smlouvě o dílo, je vycházeno z jednotkových cen dle soustavy ÚRS.

Stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které objednatel (zadavatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné stavební práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky (v souladu s bodem 5.10. Smlouvy o dílo). Dále se dle smlouvy o dílo bodu č. 5.11. odečítají ceny neprovedených prací souvisejících se změnou č. 1 a č. 2.

Celková cena díla činí:

Celková cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo	9.950.622,61 Kč
DPH 21%	2.089.630,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12.040.253,36 Kč
Vícepráce č. 1 spojené s výměnou podlahového trámu vč. související prací	45.743,38 Kč
Méněpráce spojené s výměnou prvků střešní vazby z hranolů	-97.300,00 Kč
Vícepráce č. 2 spojené s novým pohledem ze sádkartonu	229.995,65 Kč
Méněpráce spojené s opravou stávajícího rákosového podhledu	-168.848,55 Kč
Celková cena díla bez DPH	9.960.213,09 Kč
DPH 21%	2.091.644,75 Kč
Celková cena díla včetně DPH	12.051.857,84 Kč

Podrobný soupis položek rozpočtu, které se změnou předmětu díla upravují, jsou přílohou č. 1 a č. 2 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo včetně podrobného komentáře - odůvodnění změn. Celkové vícepráce a méněpráce ke dni podpisu tohoto dodatku činí cca 5,44 % z celkové ceny díla dle smlouvy o dílo.

Fakturace změn bude probíhat odděleně od fakturace nákladů dle smlouvy o dílo ze dne 14.8.2017. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem nebo příslušným objednatelem.

Článek XVIII. „Závěrečná ustanovení“ se mění či doplňuje takto:

- 18.7. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění dodatku v registru zajistí objednatel.
- 18.8. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
- 18.9. Ostatní články smlouvy o dílo ze dne 14. srpna 2017 zůstávají beze změn. Jedná se o změnu smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb. (ZZVZ).
- 18.10. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet víceprací a méněprací - změny č. 1
Příloha č. 2: Položkový rozpočet víceprací a méněprací - změny č. 2
- 18.11. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Liberci dne 5. 3. 2018

Ve Frýdlantu dne 5. 3. 2018

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Sejkorová Ivana, jednatelka

Ing. Dan Ramzer, starosta města