

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.9.2017

(dále jen „Dodatek č. 1“), uzavřený mezi smluvními stranami na stavební práce vedené pod názvem „**Demolice budov - ul. Čapkovská čp. 46, ul. Lipová čp. 126**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi smluvními stranami:

Objednatel: Město Vysoké Mýto
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 32 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
Bořivoj Pitra – referent odboru rozvoje města
(tel. 465 466 150, 775 442 202, e-mail: borivoj.pitra@vysoke-myto.cz)
Ing. Pavel Kubeš – pověřen vedením odboru rozvoje města
(tel.: 465 466 151, 778 475 172, e-mail: pavel.kubes@vysoke-myto.cz)
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: Stavitelství – Trunec s.r.o.
Sídlo společnosti: Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Josef Trunec – jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Josef Trunec
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-954840297/0100
IČ: 27528545
DIČ: CZ27528545
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 24274. Dále jen „zhotovitel“.

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 20.09.2017 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení prací na akci „**Demolice budov - ul. Čapkovská čp. 46, ul. Lipová čp. 126**“.

1. Článek 4 „Lhůta k provádění díla“ zní takto:

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje i s ohledem na technologické postupy a spolupůsobení objednatele provést dílo nejdéle do **15.12.2018**. Důvodem je sejmutí a přeložení vrchního vedení NN z budovy čp.46.



V tomto termínu bude také kompletně vyklizeno a protokolárně předáno staveniště, za účasti objednatele. Termín předání plnění bude stanoven na návrh zhotovitele schválený objednatelem, nejméně však do 3 pracovních dnů předem. V případě dokončení díla před termínem stanoveným v SOD, je zhotovitel oprávněn vyzvat objednatele k předání dokončeného díla. Objednatel však není povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v předčasném termínu převzít.

Kompletní dokladová část předané stavby bude dodána objednateli nejpozději do 30 dnů od předání stavby.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jeho podepsání dvě vyhotovení.

2. Článek 11 „Závěrečná ustavení“ se doplňuje o odstavce 11.19 až 11.25 které zní takto:

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20.9.2017 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčená a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení.
- 11.22. Tento Dodatek č. 1 se uzavírá na základě usnesení Rady města Vysokého Mýta č. 101/17 ze dne 1. 2. 2017, kterým Rada města svěřuje na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů starostovi města Vysokého Mýta rozhodování o uzavírání smluv, u nichž sjednaná cena nepřesahuje částku 500.000 Kč bez DPH, a to včetně uzavírání dodatků ke smlouvám v případě, že dodatečné práce po započtení případných méně prací nepřesáhnou 30% ceny původní zakázky.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č.1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Ve Vysokém Mýtě dne 20.2.2018



za objednatele:
Ing. František Jiraský, starosta města

Ve Vysokém Mýtě dne 26.2.2018



za zhotovitele:
Josef Trunec, jednatel společnosti