




Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru a koordinátora BOZP

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.
občanský zákoník

na


**„Výkon TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti
budov SOŠIS a SOU Kolín
(dále jen „smlouva“)**

Smluvní strany

Objednatel: SOŠ informatiky a spojů a SOU, Kolín, Jaselská 826
se sídlem: Jaselská 826, 280 90 Kolín
IČO: 66493030
DIČ: CZ66493030
zastoupený: Ing. Miloš Hözl, ředitel příspěvkové organizace
bankovní spojení:
číslo účtu:


(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ing. Luboš Křivánek
Se sídlem:
IČO: 14754959
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
nezapsaný v obchodním rejstříku
zastoupený: Ing. Luboš Křivánek


(dále jen „Zhotovitel“)



I.

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujících změnách textu Smlouvy o výkonu činností technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na provádění výkonu inženýrsko investiční činnosti, při „Výkonu činnosti TDS a koordinátora BOZP při realizaci projektu Snížení energetické náročnosti budov SOŠIS a SOU Kolín“ v rámci projektů reg. č. CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001840 (objekt sportovní haly), CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001849 (objekt domova mládeže), CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001862 (objekt školy), CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001870 (objekt kuchyně, jídelny a vstupu), (dále jen stavba).

Důvodem k níže uvedeným změnám je prodloužení termínu realizace stavby.

II.

Z důvodu prodloužení doby provádění stavby (díla) nad rámec termínu stanoveného v čl. 4., odst. 4.1., pododst. 4.1.9, tedy doby delší než 7 měsíců, je nutné uzavřít dodatek ke shora uvedené smlouvě s účinností na dobu reálného trvání stavby s výší odměny dle ust. čl. 4., odst. 4.1. pododst. 4.1.2 a 4.1.4 smlouvy.

III.

Účastníci smlouvy konstatují, že smlouva byla uzavřena s účinností až do okamžiku provedení stavby, přičemž došlo k prodloužení původně předpokládaného termínu dokončení díla, a tudíž bylo nutné deklarovat níže uvedené skutečnosti.

V souladu s ust. čl. 4., odst. 4.1., pododst. 4.1.2. činí měsíční odměna za výkon činnosti TDS částku 25.000,-Kč bez DPH.

V souladu s ust. čl. 4., odst. 4.1., pododst. 4.1.4. činí měsíční odměna za výkon činnosti koordinátora BOZP částku 5.000,-Kč bez DPH.

V důsledku skutečnosti, že zhotovitel se stal na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Středočeský kraj, územního pracoviště v Kolíně č.j. 699978/18/2111-00510-201265 ze dne 21.2.2018 o registraci k dani z přidané hodnoty s účinností od 1.3.2018 plátcem daně z přidané hodnoty, tak s účinností od 1.3.2018 bude ze strany zhotovitele k měsíčním odměnám výše uvedeným účtována daň z přidané hodnoty dle příslušných zákonných předpisů.

IV.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.



Ostatní ujednání Smlouvy ze dne 13.9.2016 se nemění a zůstávají v platnosti v plném znění uvedeném ve Smlouvě.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy o dílo č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne *21.2.2018*

V Kolíně dne *21.2.2018*

Objednatel:

Zhotovitel: