

UK - SBZ - Kompletní rekonstrukce Celetná 13

Platební kalendář

FAKTURACE 2018	Doba realizace											
	leden 2018	únor 2018	březen 2018	duben 2018	květen 2018	červen 2018	červenec 2018	srpen 2018	září 2018	říjen 2018	listopad 2018	prosinec 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Měsíční fakturace investice v Kč s DPH	1 266 355,87 Kč	2 701 182,32 Kč	3 153 182,96 Kč	3 233 385,50 Kč	4 503 689,20 Kč	6 291 943,93 Kč	7 327 268,90 Kč	7 346 094,22 Kč	7 393 032,07 Kč	7 461 917,99 Kč	6 545 214,33 Kč	5 496 881,09 Kč
Měsíční fakturace neinvestice v Kč s DPH	321 501,72 Kč	685 774,66 Kč	800 528,34 Kč	820 890,11 Kč	1 143 394,11 Kč	1 597 395,22 Kč	1 860 242,95 Kč	1 865 022,31 Kč	1 876 938,86 Kč	1 894 427,58 Kč	1 661 695,37 Kč	1 395 545,11 Kč
Celkem měsíční fakturace v Kč s DPH	1 587 857,59 Kč	3 386 956,98 Kč	3 953 711,30 Kč	4 054 275,61 Kč	5 647 083,31 Kč	7 889 339,15 Kč	9 187 511,85 Kč	9 211 116,53 Kč	9 269 970,93 Kč	9 356 345,57 Kč	8 206 909,70 Kč	6 892 426,20 Kč

FAKTURACE 2019	Doba realizace				
	leden 2019	únor 2019	březen 2019	duben 2019	květen 2019
	13	14	15	16	17
Měsíční fakturace investice v Kč s DPH	4 871 521,14 Kč	7 423 462,53 Kč	6 886 744,09 Kč	7 664 070,14 Kč	8 237 038,19 Kč
Měsíční fakturace neinvestice v Kč s DPH	1 236 779,08 Kč	1 884 664,54 Kč	1 748 402,76 Kč	1 945 749,86 Kč	2 091 214,67 Kč
Měsíční fakturace v Kč bez DPH	6 108 300,22 Kč	9 308 127,07 Kč	8 635 146,85 Kč	9 609 820,00 Kč	10 328 252,87 Kč

CELKEM Kč s DPH

122 633 151,73 Kč

V Praze dne 27. 2. 2018

Jan Koška, jednatel společnosti AVERS, spol. s r.o.

Milníky:

nejpozději do 5 měsíců od Základního data	Dokončení bouracích prací - v rozsahu 75 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
nejpozději do 8 měsíců od Základního data	Dokončení povrchových úprav vnitřních svislých konstrukcí - v rozsahu 50 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
nejpozději do 10 měsíců od Základního data	Osazení okenních výplní
nejpozději do 12 měsíců od Základního data	Dodávka plynových kotlů a vzduchotechnického zařízení č. 1
nejpozději do 17 měsíců od Základního data	Dodávka dveřních výplní - v rozsahu 90 % výměry dle Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
31.5.2019	Doba pro dokončení Díla