

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016000451
uzavřené dne 23. 3. 2016
„Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2016000451
Číslo smlouvy zhotovitele: 841/HA/03/2016

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město České Budějovice

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. č. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem
ve věcech technických: Milanem Oberpfalzerem, investičním technikem
Magistrátu města České Budějovice
kontaktní údaj: +420 386 802 214
IČ: 00244732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
dále jako **Objednatel**

1.2. STRABAG a.s.

sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
zapsán u rejstříkového soudu: Městský soud v Praze, B 7634
IČ: 608 38 744
DIČ: CZ608388744

Oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Lukáš Babka, vedoucí PJ – na základě plné moci
Marie Jindrová, ekonomka PJ – na základě plné moci

kontaktní údaje: tel.: +420 724 369 790
fax: +420 387 412 031
e-mail: strabag.ceskebudejovice@strabag.com
ID: 8yuchp8

bankovní spojení:

č. účtu:

dále jako **Zhotovitel**

2. Účel a Předmět dodatku č. 1

- 2.1.** Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2016000451) (dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele zhotovit dílo označené jako „Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice“ a závazek Objednatele za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši 6.442.736,- Kč bez DPH
- 2.2.** Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek
- a) provedení dalších stavebních činností dle Smlouvy (výkazu výměr a položkového rozpočtu) dle Změnového listu ZL 1 ze dne 30. 5. 2016, který je jako Příloha č. 1
- 2.3.** Vzhledem ke skutečnostem uvedeným v bodě 2 tohoto článku uzavírají smluvní strany v souladu s ust. čl. 5. Cenové podmínky, bod 1, tento Dodatek č. 1, jehož předmětem je změna čl. 5. Cenové podmínky, bod 1 Smlouvy.

3. Změna Smlouvy

3.1. Dle čl. 2 a 3 tohoto Dodatku č. 1 se mění a doplňuje čl. 5. bod 1 Smlouvy

5. Cenové podmínky

1. *Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu pro stavební objekty uvedené ve čl. II. odst. 1. tohoto Dodatku č. 1:*

Cena díla bez DPH 6.590.003,32 Kč

Slovy: šest miliónů pět set devadesát tisíc tři koruny české třicet dva haléře.

K ceně díla bude účtována DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	
Smlouva o dílo	6.442.736,-	
vícepráce	147.267,32	tj. 2,29 %
konečná cena	6.590.003,32	

3.2. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená změnami dle tohoto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto Dodatku č. 1.
- 4.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v šesti (6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž **Zhotovitel** obdrží dvě (2) a **Objednatel** čtyři (4) vyhotovení.
- 4.3. Tímto Dodatkem č. 1 nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
- 4.4. V otázkách neupravených tímto Dodatkem č. 1 se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění.
- 4.5. Smluvní strany Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 4.6. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této smlouvy zveřejněno na internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz).
- 4.7. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list ZL 1, ze dne 30. 5. 2016

V Českých Budějovicích, dne 07- 2016

Ing. Jiří Svoboda
Primátor
Statutárního města České Budějovice



V Českých Budějovicích, dne 08. 07. 2016

Ing. Lukáš Babka
vedoucí Provozní jednotky
na základě plné moci





STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(351)

Marie Jindrová
ekonomka Provozní jednotky
na základě plné moci

PŘEZKOUMAL:

Václav Beran

ZMĚNOVÝ LIST č. 1	
na akci	
Stavební úpravy ulice Tovární, České Budějovice	
Navrhovatel změny:	
STRABAG a.s.	
Změněný objekt:	
SO 01 Komunikace	
Seznam projektové dokumentace týkající se změny:	
Situace 1:250	
Odůvodnění změn:	
Požadavek investora na odfrézování a nový povrch komunikace (vč. VDZ) ve dvou pruzích Rudolfovske ulice, kde se bude provádět přeložka vodovodu a kanalizačního sběrače B.	
Souhrn nákladů :	
bez DPH	147.267,32 Kč
DPH 21%	30.926,14 Kč
celkem s DPH	178.193,46 Kč
Dopad změny na termín dokončení díla :	
ne	
Za zhotovitele: 30.5.2016	Za projektanta: 30.5.2016
	
Za TDS: 30.5.2016	Za objednatele: 30.5.2016
BGZ PŘI POUŽITÍ	SOUHLASÍ
	
Přílohy:	Poznámky:
rozpočet situace	

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-HAIK - Stavební úpravy ul. Tovární, České Budějovice "R"


OBJEKT: 2			Vícepráce - Stavební úpravy ul. Rudolfovská			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
01.						
01.01.						
01.01.1.	113151317	Fréz živič krytu nad 500 m2, s překážkami (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	342,00	33,82	11.568,44
01.01.2.	001 001.1	Odvoz vybouraného stavebního materiálu do skladu města České Budějovice (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	t	33,00	59,21	1.953,93
01.01.3.	573231110R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	342,00	12,58	4.305,78
01.01.4.	577132111R00	Beton asfalt, ACO 11+ obrusný, 5.nad 3 m, tl. 4 cm (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	342,00	138,61	47.404,62
01.01.5.	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m	58,20	37,22	2.538,40
01.01.6.	091 001.1	Asfaltová zálevka styčné spáry (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m	68,20	75,65	5.172,97
01.01.7.	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	33,17	5,73	190,08
01.01.8.	915721111R00	Vodorovné značení sítěk barvou stopčar,zeber atd. (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	27,42	200,42	5.495,52
01.01.9.		Vodorovné značení stopčar,zeber barvou - červená (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	m2	171,00	223,33	38.189,43
01.01.10.		Samostatný nájezd mechanizace - fréza + finišer (Vícepráce- Stavební úpravy ul. Rudolfovská)	kpl	1,00	30.450,17	30.450,17
01.01.	Celkem					147.267,32

01.	Celkem					147.267,32
-----	---------------	--	--	--	--	-------------------

Celkem rozpočet	147.267,32 CZK
Částka DPH 21%	30.926,14 CZK
Celkem včetně DPH 21%	178.193,46 CZK

E. Dvořáček
 Místo

20.5.2016
 Datum



 podpis



STRABAG a.s.
 odštěpný závod České Budějovice
 oblast JIH
 Vrbenská 31, 370 06 České Budějovice
 (4)

2A 705





PŘELOŽKA VODOVODU

SBĚRAČ B - VÝMĚNA SBĚRAČ B - SANACE

ACO 11+ 4CM

STRABAG
 STRABAG s. r. o.
 Štepaňská 23a/10, Česká Budějovice
 370 01, IČO: 250 08 6544, DIČ: CZ250 08 6544

956/1

955

OC 1400

1918/1 K

2002
L: 400

2010

56 M

Rudolfovská tř.

BE 600/900

BE 300

PVC 150

PE DN 100

PP, PVC DN 400

OC 1400

OC 1400

OC 1400

OC 1400

