



KUJCP01B6BLQ

Č. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/169/16-dod.č.1** č.smlouvy zhotovitele: **CZWE0010/115/1605/01**

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. Strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO 70890650
DIČ CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Luboš Průcha, pověřený vedením odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 201

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Jiří Letovský, investiční technik odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. 386 720 363

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) a Koordinátora BOZP je oprávněna firma: **STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.**
se sídlem: Průběžná 48, 370 04 České Budějovice
jednatel: **Jaroslav Vítovec**, jednatel společnosti
IČO 62508822
Osoba vykonávající technický dozor a funkci koordinátora BOZP na stavbě:
technický dozor: **Jan Bělohav**, tel. Č. 606 876 460
koordinátor BOZP: **Jan Bělohav**, tel. Č. 606 876 460

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.
se sídlem: Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice
IČO 260 68 338
DIČ CZ26068338
Bankovní spojení: Oberbank AG č. účtu 7000030922/8040
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11935
Zastoupená: **Ing. Peter Lammerhuber**, jednatel **Ing. Michal Tichovský**, prokurista

Odpovědný geodet: Ing. Jan Fous

tel. č. 603 836 168

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku

Osoba pověřená vedením stavby: Miroslav Hornek tel. č. 602 251 948

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Pavel Regner tel. č. 778 407 877

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Jindřiška Slezáková tel. č. 778 447 977

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Most ev. č. 1608 – 1 u Slubice“

Na základě dohody zástupců smluvních stran se v souladu s článkem XIII. bod 6 mění a upravují následující ustanovení této smlouvy o dílo, takto:

Čl. II. Předmět

Body 1. a 2. Znění bodů se mění a doplňuje takto:

Na základě dohody zástupců smluvních stran, po předchozím odsouhlasení objednatelem a technickým dozorem objednatele, se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla o zhotovitelem prokazatelně provedené vícepráce - souhrn změn je součástí ZL č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jako příloha č. 1.

Čl. III. Doba plnění

Bod 1. S ohledem na prováděné vícepráce se stávající text mění na následující:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) termín předání a převzetí díla a termín dokončení stavebních prací (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla): **do 153 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.

Čl. IV. Cena za dílo

S ohledem na změny předmětu díla uvedené v článku II. tohoto dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující úpravě ceny díla, takto:

Původní znění čl. IV. bodu 1

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	5.069.619,86 Kč
DPH 21 %	1.064.620,17 Kč
Celkem včetně DPH	6.134.240,03 Kč

Se mění a nahrazuje takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy navýšenou o vícepráce uvedené ve změnovém listu č.1:

celkem bez DPH	5.319.515,86 Kč
DPH 21 %	1.117.098,33 Kč
Celkem včetně DPH	6.436.614,19 Kč

z toho:
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH : 249 896,00 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující dokumenty:

- ZL č. 1 ze dne 17. 8. 2016 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele

Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek č.1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 988/2016/RK-96 ze dne 8. 9. 2016


Příloha: Změnový list č. 1



V Českých Budějovicích dne 23 -09- 2016

za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 30 -09- 2016

za zhotovitele:


Mgr. Jiří Zimola
hejtman Jihočeského kraje



Ing. Peter Lammerhuber
jednatel



Ing. Michal Tichovský
prokurista

HABAU CZ s.r.o.

Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice

Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801

office@habau.cz, www.habau.cz

IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338



Stavba: Most ev. č. 1608- 1 u Slubiceč. smlouvy objednatele: **SDL/OREG/169/16****CZWE0010/115/160****Úsek:**č. smlouvy zhotovitele: **5/01****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Ing. Jan Bělohla - Stavební poradna, spol. s. r. o.**Projektant:** Projekční kancelář PRIS s.r.o., Osová 20, Brno**Zhotovitel:** HABAU CZ s.r.o., Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**Předmět změny:** Změna technologie prováděníProjekt předpokládal převedení vody pomocí trub. Po té co přišly dvě povodně, které dvakrát zlikvidovaly
trubní převedení, bylo nutno přistoupit ke stavbě dvou kamenných sypaných násypů z těžkého zásypu.**Dotčené místo:** Most ev. č. 1608- 1 u Slubice**Odkaz na výkresy:** viz. Část RDS provedená před zahájením stavby**Odkaz na soupis prací:** viz.příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:****Návrh ocenění:**

SO 201 Most ev.č. 1608-1 u Slubice

Změna technologie provádění převedení vody 249 896 Kč

Celkem bez DPH 249 896,00 KčDPH 21% **HABAU CZ s.r.o.** 52 478,16 Kč**Celkem včetně DPH 302 374,16 Kč**HABAU CZ s.r.o., České Budějovice 6
CZ-370 01 České Budějovice
Tel: +420 910 902 800, Fax: +420 910 902 801
office@habau.cz, www.habau.cz
IČ: 26068338, DIČ: CZ26068338 ⑥**Podpis navrhovatele:****Datum:** 17.8.2016**Vyjádření:****TDI:** Jan Bělohla **datum:** 25 -08- 2016**podpis:**
STAVEBNÍ PRIS spol.s.r.o.
Sukbátova 18
370 01 České Budějovice
IČ: CZ26068338**Projektant:** Projekční kancelář PRIS, spol. s.r.o. **datum:** - 1 -09- 2016**podpis:**
PRIS spol.s.r.o.**Investor :** J.Letovský, Ing.L.Průcha **datum:** - 9 -09- 2016**podpis:**
JIHOČESKÝ KRAJ**Přílohy:** položkový rozpočetodbor regionálního rozvoje, územního
plánování, stavebního řádu a investic
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (8)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: převedení vody

Objekt: 01 - převedení vody

Místo:

Datum: 16. 8. 2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	249 896,00
HSV - Práce a dodávky HSV	249 896,00
1 - Zemní práce	122 096,00
4 - Vodorovné konstrukce	84 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	43 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	249 896,00

ROZPOČET

Stavba: převedení vody

Objekt: 01 - převedení vody

Místo: Datum: 16. 8. 2016

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **249 896,00**

HSV - Práce a dodávky HSV 249 896,00

1 - Zemní práce 122 096,00

6	K	11512	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN 3*12 (3 dny)	HOD	36,000	120,00	4 320,00
					36,000		

13	K	127838	VYKOPÁVKY POD VODOU TR II S ODVOZEM DO 20KM 15*3*2*2 odstranění hrázek	M3	180,000	255,00	45 900,00
					180,000		

19	K	17250	ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH 15*3*2*2 zřízení hrázek - 2x, délka 15m	M3	180,000	385,00	69 300,00
					180,000		

31	K	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ (3,5*2)*16 úprava plochy po odstranění hrázek	M2	112,000	5,00	560,00
					112,000		

30	K	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	112,000	18,00	2 016,00
----	---	-------	--	----	---------	-------	----------

4 - Vodorovné konstrukce 84 000,00

23	K	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE 15*1*2*2 rovnanina před hrázkami	M3	60,000	1 400,00	84 000,00
					60,000		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 43 800,00

25	K	96612A	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO - BEZ DOPRAVY odstranění rovnaniny	M3	60,000	680,00	40 800,00
----	---	--------	---	----	--------	--------	-----------

26	K	96612B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO - DOPRAVA odvoz vsutě z rovnaniny do 5 km	TKM	300,000	10,00	3 000,00
----	---	--------	--	-----	---------	-------	----------