

# DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. obj. E-618-S-1700/2016/Pal, č. smlouvy zhot. 16XP240001, ISPROFIN: 327 321 4901/551 373 0005, uzavřené dne 1.6.2016 (dále jen „Smlouva“) mezi

## ČI.1 - Smluvní strany

### 1.1. Objednatel:

#### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 186 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrušešem**, ředitelem Stavební správy západ (dále jen „Objednatel“)

### 1.2. Zhotovitel

#### **1) Prodex spol. s r.o.**

se sídlem: Rusovská cesta 16, 851 01 Bratislava

IČO : 17314569 DIČ: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Okresného soudu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 465/B

#### **Odštěpný závod**

#### **Prodex spol. s r.o., organizační složka**

Se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00

IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupena: Ing. Peterem Lastoveckým, vedoucím organizační složky

(dále také jako „Správce“ nebo „Společník 1“)

#### **2) Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 01 Liberec

IČO : 48266230 DIČ: CZ48266230

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

**zastoupena: Ing. Ladislavem Šimkem a Ing. Lubošem Hruboněm, jednateli společnosti**

(dále také jako „Společník 2“)

Společníci společností „**PRODEX - VALBEK**“

založené v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 09.05.2016, dle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva) se sídlem **Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00** kdy správcem společnosti je obchodní společnost **Prodex spol. s r.o., organizační složka**, se sídlem: Praha 2, Vinohrady, Perucká 2481/5, PSČ 120 00, IČO: 01761200, zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76169, která je zmocněna na základě citované smlouvy k podpisu Smlouvy o dílo a ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke Smlouvě o dílo.

(dále společně uváděni jako „**Zhotovitel**“)

na zpracování přípravné dokumentace včetně záměru projektu

**„Revitalizace Liberec – Česká Lípa (mimo)“**

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření dodatku č. 1 je skutečnost, že v rámci projednání dopravně-technologického řešení stavby vyvstal požadavek na změnu a doplnění zadání o nový provozní koncept, čímž dochází ke změně oproti zadávací dokumentaci s dopadem na koncepci a technické řešení stavby. V návaznosti na tyto skutečnosti a nutnost zpracování požadavků objednatelů veřejné osobní železniční dopravy nebude možné dokončit Části Díla 1. Dílčí etapa a 2. Dílčí etapa v původně dohodnutých termínech. Vzhledem k těmto skutečnostem požádal zhotovitel o posunutí termínů odevzdání Částí díla.

V návaznosti na to se upravuje Čl. 4 – Lhůty k provedení díla, odst.4.2.Smlouvy.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ust. Čl. 10, odst. 10.1 Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. E-618-S-1700/2016/Pal, č. smlouvy zhot.16XP240001, takto:

**1) Čl. 4 - Lhůty k provedení díla**

- zrušuje se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

**HARMONOGRAM PLNĚNÍ:**

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> (nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned po podpisu SOD</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 6 měsíců od podpisu smlouvy o dílo</b>	Návrh technického řešení PD k připomínkovému řízení, Část přípravné dokumentace v rozsahu nutném pro zpracování Oznámení EIA	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 9 měsíců od podpisu smlouvy o dílo</b>	Kompletní přípravná dokumentace pro územní řízení se zpracovanými připomínkami včetně kompletní dokladové části, záměr projektu ke schválení CK MD, Oznámení EIA, Podání žádosti o územní rozhodnutí	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 12 měsíců od podpisu smlouvy</b>	Závěr zjišťovacího řízení, Nabytí právní moci územního rozhodnutí (nebo §15)	Předávací protokol (pro Část Díla)

II.

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1700/2016/Pal, číslo smlouvy Zhotovitele: 16XP240001 se nemění.
3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v **sedmi** (7) vyhotoveních. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran Objednatel obdrží **pět** (5) vyhotovení dodatku č. 1 a zhotovitel **dvě** (2) vyhotovení dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 30-09-2016

V Praze dne 30.9.2016

Za objednatele:

Za Prodex spol. s r.o. – správce  
společnosti „PRODEX - VALBEK“:

