

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené smluvními stranami dne 5. 10. 2015

Smluvní strany

Objednatel

úřední název **Královéhradecký kraj**
sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zastoupený PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D., hejtmanem kraje
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „objednatel“ a

Zhotovitel

obchodní firma **ŠINDLAR s.r.o.**
obchodní společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19512
sídlo Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČO 260 03 236
DIČ CZ 260 03 236
zastoupený Ing. Miloslavem Šindlarem, jednatelem společnosti
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále také jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení

1. Na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem IV. projekt vytváření území soustavy NATURA 2000 v Královéhradeckém kraji » Dílčí část C - Označení hranic zvláště chráněných území, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem 404230, dílčí částí C - Označení hranic zvláště chráněných území, uzavřely smluvní strany dne 5. 10. 2015 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Z důvodu dosud neukončeného správního řízení s vlastníky pozemků dotčených navrhovanou ochranou, které probíhá v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, dochází k prodloužení lhůty k odeslání výzvy objednatele k plnění ve smyslu článku 3 odst. 2 smlouvy o dílo a dále k úpravě znění ustanovení o termínu plnění dle článku 3 odst. 3 smlouvy o dílo.

Předmět dodatku

1. Článek 3 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
Zhotovitel zahájí práce na základě výzvy objednatele. Pokud nebude zhotoviteli výzva k plnění doručena do 30 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pozbývá tato smlouva platnosti.
2. Článek 3 odst. 3 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Zhotovitel realizuje dílo do 3 měsíců od obdržení výzvy k plnění dle odst. 2. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen dílo v daném termínu realizovat.

3. Předpokládaná doba fakturace dle přílohy č. 1 smlouvy o dílo – Plánu fakturace – se mění následujícím způsobem:

Předpokládaný termín vystavení konečné faktury je v měsíci následujícím po termínu ukončení plnění dle smlouvy o dílo.

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/45/1789/2016 ze dne 28. 11. 2016

Za objednatele:


V Hradci Králové dne 28. 12. 2016



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne 29. 11. 2016



Ing. Miloslav Šindlar
jednatel společnosti ŠINDLAR s.r.o.