

- b) zpracování výzkumu a písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV bude realizováno do 12 měsíců od ukončení terénní části archeologického výzkumu,
- c) předání zpracované souhrnné závěrečné zprávy o provedení ZAV do 5 (pěti) pracovních dnů od úhrady konečné faktury.

II. Cena a platební podmínky

1. Cena za provedení ZAV se podle tohoto dodatku č. 4 zvyšuje o **763850,- Kč (slovy: sedmsetšedesáttřítisíceosmsetpadesát)**, tj. na celkovou částku **6980488,- Kč (slovy: šestmilionůdevětsetosmdesáttisícčtyřistaosmdesátosm korun českých)**.

Rekapitulace:

Celková cena díla bez DPH: 6980488,- Kč

21% DPH: 1465902,40 Kč

Cena díla včetně DPH: 8446390,40 Kč

Kalkulace zvýšených nákladů, tj. o zvýšení podle tohoto dodatku č. 4 je uvedena v příloze č. 1 a je zpracována na základě následujících jednotkových či paušálních nákladových cen, stanovených podle typu jednotlivých činností:

Profese, činnost	Hodinová sazba, paušální náklady za den (bez DPH)
Archeolog	427,-Kč/hodinu
Specialista (antropolog, geolog)	427,-Kč/hodinu
Technik, dokumentátor	268,-Kč/hodinu
Dělník, laborant	155,-Kč/hodinu
Geodet	297,-Kč/hodinu
Věcné náklady	1500,-Kč/den

2. K ceně za provedení ZAV bude připočtena DPH ve výši podle příslušných právních předpisů platných v době realizace plnění.
3. ARÚ je v odůvodněných případech oprávněn přesunout finanční prostředky mezi jednotlivými nákladovými položkami kalkulace v rámci dodržení předpokládané ceny dle čl. IV.1.
4. Daňové doklady - faktury budou vystavovány na základě skutečně vzniklých nákladů, evidovaných ve stavebním deníku a vzájemně odsouhlasených.

III. Trvání dohody

1. Tento dodatek č. 4 je uzavřen ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a je účinný do doby jeho splnění.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání dohody č. 716049 se nemění.

- Sektory, v nichž bude proveden záchranný archeologický výzkum podle tohoto dodatku č. 4, jsou vyznačeny v příloze č. 2.
- Tento dodatek č. 4 má následující přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:
Příloha č. 1: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu
Příloha č. 2: Půdorys kostnice s vyznačením plochy, zkoumané podle dodatku č. 4
- Tento dodatek č. 4 je zhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne 6.1. 2018

V Kutné Hoře - Sedlci dne 12.2. 2018

Za zhotovitele:

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1
IČO: 67985912 DIČ: CZ67985912
1

[Signature]

Mgr. Jan Mařík, PhD., ředitel
Archeologický ústav Akademie věd
České republiky Praha, v.v.i.

Za objednatele:



Římskokatolická farnost
KUTNÁ HORA - SEDLEC
Zámecká 127
284 03 Kutná Hora - Sedlec
www.sedlec.info

[Signature]

Mgr. Pavel Tobek, administrátor
Římskokatolická farnost
Kutná Hora - Sedlec

Biskupství královéhradecké schvaluje dne: 20.2.2018
Č.j.: BiHK - 618/2018

Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D.,
Diecézní biskup

V zastoupení:
Mons. Josef Socha
generální vikář



Kalkulace nákladů

Archeolog (100 hodin)	- 42700,- Kč
Antropolog (250 hodin)	- 106750,- Kč
Technik (480 hodin)	- 128640,- Kč
Dělník (5 = 2400 hodin)	- 372000,- Kč
Geodet (80 hodin)	- 23760,- Kč
Věcné náklady	- 90000,- Kč

Celkem

763850,- Kč (bez DPH)

Tj.

924258,50 Kč (včetně DPH)

Praha 20.1.2018

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení archeologie středověku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Dodatek č. 4: Kalkulace nákladů záchranného archeologického výzkumu

Zadání: Na základě studie nového řešení vstupu do kostnice dochází ke zvětšení plochy, která bude touto stavební aktivitou narušena. Konkrétně se jedná o rozebrání tarasní zídky po celém obvodu předsíně kostnice a spolu s tím související rozebrání terénů pod ní, a to až do hloubky základové spáry nové zdi prostoru pod vstupem do kostnice.

Zásah se týká sektorů archeologického výzkumu 1, 18-21, 31-35. Délka rozebírané zídky je 20 m, šířka zásahu 0,5 m. Hloubka – 1 rozebírané zdi, 3 m terénů pod ní. Objem 30 m³ archeologických terénů a 10 m³ zdiva. Celkem 40 m³.

Postup prací: rozebrání zdi (spolupráce stavební firmy a archeologů), vybednění stěny za zdí. Následně archeologický výzkum až na úroveň základové spáry zdi, nakonec zřízení bednění. Rozebírání by probíhalo po menších úsecích, jejichž délka bude určena vždy podle povahy místa. Převážnou část archeologických situací v těchto místech tvoří hromadné hroby a tzv. brázdy

Archeologické terény se uchovaly také pod podlahou sklípku v předsíni kostnice. Úroveň podlahy je 0,4 m nad úroveň podlahy vlastní kostnice (podle projektu mají být na stejné úrovni). K této mocnosti je třeba připočítat ještě 0,5 m skladby podlahy včetně opatření proti pronikání vlhkosti. Podle předběžného ověření se v této mocnosti nacházejí tzv. brázdy a spodní části dvou hromadných hrobů (pokračují sem zvnějšku). Rozměry sklípku 6 x 4 m, tj. 21,6 m³ archeologických terénů.

Z hlediska postupu prací a jejich organizace by bylo vhodné, kdyby obě aktivity probíhaly současně.

Trvání: 60 dní = 480 hodin.

Hodinové sazby:	Archeolog	– 427,- Kč/hod
	Specialista/antropolog	– 427,- Kč/hod
	Terénní technik/dokumentátor	– 268,- Kč/hod
	Geodet	– 297,- Kč/hod
	Archeologický dělník/kopáč/laborant	– 155,- Kč/hod
	Věcné náklady	– 1500,- Kč/den

Kalkulace nákladů

Archeolog (100 hodin)	– 42700,- Kč
Antropolog (250 hodin)	– 106750,- Kč
Technik (480 hodin)	– 128640,- Kč
Dělník (5 = 2400 hodin)	– 372000,- Kč
Geodet (80 hodin)	– 23760,- Kč
Věcné náklady	– 90000,- Kč

C e l k e m

763850,- Kč (bez DPH)

Tj.

924258,50 Kč (včetně DPH)


Praha 20. 1. 2018

PhDr. Jan Frolík, CSc.
Oddělení archeologie středověku
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
Letenská 4, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

Příloha 2

Rozsah zkoumané plochy

Vyznačen černou šrafurou



Na základě rozšíření plochy, na níž budou zasahovat archeologické terény, zejména kolem přední kostnice a v interiéru přední se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na dodatku č. 4 k dohodě č. 716049 textu:

I. Doba plnění

1. ZAV bude realizován v následujících termínech:

- terénní část ZAV se prodlužuje o 35 týdnů s předpokladem dokončení archeologických prací podél celého obvodu objektu a v interiéru přední, tj. na celkovou dobu 90 týdnů od svého zahájení,