

## D O D A T E K č.1

### smlouvy o dílo

### CES 2635/2017

uzavřena podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

#### I. Smluvní strany

##### 1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice  
 zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466  
 zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel  
 zástupce pro věci technické: [REDACTED]  
 IČ : 49099469  
 DIČ : CZ49099469  
 bankovní spojení : [REDACTED]

##### 1.2 Zhotovitel:

IMVM s.r.o.

se sídlem : Velká Hradební 231/17, Ústí nad Labem  
 zapsána u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 33266  
 zastoupená : Milan Moises  
 zástupce pro věci technické : [REDACTED]  
 IČ : 02096293  
 DIČ : CZ0296293  
 bankovní spojení : [REDACTED]  
 telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění staveb je [REDACTED]

**Tento dodatek č.1 ke smlouvě CES 2635/2017 mění a nahrazuje jednotlivá ustanovení takto :**

#### II. Předmět plnění

Doplňuje se bod.

2.4.Předmět díla se upravuje o specifikované práce ve změnovém listu č.1

#### V. Cena za dílo

Mění se bod

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

**Cena celkem** [REDACTED] **č bez DPH**  
 DPH 21%. [REDACTED] **Kč**

Rekapitulace ceny:

[REDACTED]  
 [REDACTED]

## XV. Závěrečná ustanovení

15.8 Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:

- Změnový list č.1
- Oceněný soupis prací

## XVI. Registr smluv

- 16.1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
- 16.2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
- 16.3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 16.4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
- 16.5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nespĺňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změn.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu a je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě.

V Teplicích dne .....

Objednatel:

  
06-03-2018  


Ing. Bronislav Špičák,  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost a.s.

V Ústí nad Labem dne 5.3.2018

Zhotovitel:



Milan Moises  
jednatel  
I. MVM s.r.o.

 a.s.

<b>NÁVRH ZMĚNY</b>				číslo :1/CES 2635/2017	
Zhotovitel: <i>IMVM s.r.o.</i>					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 26.2.2018	
Název akce: VRAD 10066 – VVDJ 10144 Olšinky – odstranění stavby (SoD CES 2641/2017)					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- 26.2.2018	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b> na specifikaci:					
na výkresy: Příloha č. 1 – rozpočet – skutečný soupis provedených prací					
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:					
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Při realizaci prací byla zjištěna skutečnost, že původní objem těženého kameniva na zasypání vodojemu a na úpravu zpevněných ploch nebude zapotřebí v takovém množství jaké je uváděno ve výkazu výměr z projektové dokumentace.</li> <li>2. V průběhu realizace prací byla zjištěna skutečnost, že objem odváženého materiálu na skládku bude menší, než byl původní záměr.</li> </ol>					
Z těchto důvodů dojde k úpravě realizačních nákladů dle skutečně prováděných prací.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele: X	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti: X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b> [redacted]					
Nově navržená změna sjednané ceny díla [redacted]			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): beze změny		
Navrhovanou změnou dojde k snížení rozpočtu o částku [redacted]. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí [redacted] nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí [redacted].					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 5					



vztahu k nahrazovaným položkám,

- cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
- materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ .. Datum .....

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

\_\_\_\_\_

Podpis \_\_\_\_\_ .. Datum .....

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce méněpráce, které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ .. Datum .....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.