

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

o provedení Změny č. 1 Územního plánu Hranic
uzavřená dle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ,
ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: SML/0101/2017/ORM

číslo smlouvy zhotovitele U - 615

Město Hranice

se sídlem: Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
IČO: 00301311
DIČ: CZ00301311
Zastoupeno: Jiřím Kudláčkem, starostou
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Přerov, expozitura Hranice
Číslo účtu: 1320831/0100
Kontaktní osoba: Pavel Žeravík
Tel.: 581 828 393
E-mail: pavel.zeravik@mesto-hranice.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

se sídlem: Spartakovců 3, 708 00, Ostrava - Poruba
IČO: 00562963
DIČ: CZ00562963
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 4615
Zastoupený: Ing. arch. Helenou Salvetovou, jednatelkou společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
Číslo účtu: XXXXXXXXXX
Kontaktní osoba: Ing. arch. Petr Gajdušek
Tel.: XXXX 596 930 531
E-mail: p.gajdusek@uso.cz, sekretariat@uso.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Společně také „**Smluvní strany**“.

Název akce:

„**Změna č. 1 Územního plánu Hranic**“

I. Prohlášení účastníků

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 12. 4. 2017 Smlouvu o dílo vedenou pod číslem SML/0101/2017/ORM (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je zpracování návrhu **Změny č. 1 Územního plánu Hranic** (dále jen „změny č. 1“)
2. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě o dílo z důvodů, že je nutno upravit již předanou 1. Etapu návrh změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí na základě upravených podkladů (technickoekonomické studie a územní studie). Jedná se o rozšíření plochy „dopravní infrastruktura – silniční“ (DS) v úseku mezi silnicí II/440 a rozvodnou.

Ve Smlouvě o dílo tímto Dodatkem č. 1 se v článku IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění ruší stávající text a nahrazuje novým textem a dále v článku V. Cena za dílo se v odstavci 1 a odstavci 2 ruší stávající texty a nahrazují novým textem jak uvedeno dále.

II. Předmět dodatku

Článek IV. Dílčí termíny plnění a místo plnění, Smlouvy o dílo, se mění v celém rozsahu tak, že stávající text se ruší a nahrazuje novým textem takto:

Práce na Změně č. 1 budou zahájeny 12. 4. 2017 po podpisu smlouvy o dílo.

1. etapa Návrh Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. **Termín předání do 79 dní od podpisu smlouvy o dílo, nejpozději do 30. 6. 2017.**

Úprava návrhu Změny č. 1 pro společné jednání včetně posouzení předpokládaných vlivů Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území, jehož součástí bude posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí. **Termín předání do 30 dní od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací, nejpozději do 19. 3. 2018.**

2. etapa Návrh Změny č. 1 pro veřejné projednání.
Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.
3. etapa Čistopis Změny č. 1.
Termín předání do 30 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k zahájení prací.

4. etapa Právní stav Územního plánu Hranic po změně č. 1
**Termín předání do 60 dnů od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací.**

Místem plnění je sídlo objednatele, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice.

Článek V. Cena za dílo, odstavec 1 a odstavec 2, Smlouvy o dílo, se ruší a nahrazuje novým textem takto:

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, a to ve výši:

Celková cena za všechny etapy díla:

Cena bez DPH:	270.000,- Kč
DPH 21 %:	56.700,- Kč
Cena včetně DPH:	326.700,- Kč

2. Cena se zhotoviteli účtuje za následující jednotlivé etapy díla:

Etapy	Cena bez DPH v Kč	DPH v %	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1. etapa	90 000,-	21	18 900,-	108 900,-
1. etapa-úprava	45 000,-	21	9 450,-	54 450,-
2. etapa	15 000,-	21	3 150,-	18 150,-
3. etapa	30 000,-	21	6 300,-	36 300,-
4. etapa	90 000,-	21	18 900,-	108 900,-

III.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0101/2017/ORM zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento dodatek povinně zveřejněn objednatelem v Registru smluv.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/0101/2017/ORM řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 její vyhotovení.

V Hranicích, dne

Objednatel:
Město Hranice

Jiří Kudláček
starosta

V Ostravě dne

Zhotovitel:
Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o.

Ing. arch. Helena Salvetová
jednatelka