

XXXXXXX

Dodatek č.1 k SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami dodatek č.1 smlouvy o dílo tohoto znění:

1. SMLUVNÍ STRANY

a) Objednatel:

Název: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje**
Sídlo: Závodní 205/70, 360 06 Karlovy Vary
IČ: 70883611
DIČ: CZ70883611
není plátcem DPH
Jejíž jménem jedná: plk. Ing. Václav Klemák, ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: XXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

b) Zhotovitel:

Obchodní společnost: **AKLEN stavební s.r.o.**
Sídlo: Dlouhá 87, 356 01 Královské Poříčí
IČ: 26373386
DIČ: CZ26373386
Jejíž jménem jedná: XXXXXX
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: XXXXXXXX
Kontaktní osoba: XXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXx
Telefon: XXXXXXXXXXXXX

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 16136.

(dále jen „Zhotovitel“)

(„Objednatel“ a „Zhotovitel“ společně dále také jen jako „Smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. 10. „Závěrečná ustanovení“ odst. 10.5. Smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 8. 2016 (dále jen „smlouva“) se Smluvní strany vzhledem k nutnosti provedení dodatečných prací k plnohodnotnému dokončení díla dohodly na níže uvedené změně znění textu čl. 2. „PŘEDMĚT DÍLA“, čl. 5. „CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ a čl. 10. „ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ“.

Čl. 2. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 2.4. ve znění:

2.4. Předmět díla se nad původně smluvně stanovený rozsah prací rozšiřuje o provedení nutných dodatečných stavebních a všech souvisejících prací spojených s rekonstrukcí podezdívky části oplocení areálu CPS Sokolov, Petra Chelčického 1560, 356 01 Sokolov. Práce budou provedeny v rozsahu, souladu a technickém provedení stanoveném položkovým rozpočtem - Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro drátěný plot 25 m, jež je nedílnou součástí této Smlouvy (Příloha č. 2).

Čl. 5. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 5.11. ve znění:

5.11. Smluvní strany se dohodly, že za řádně provedené a předané dodatečné práce podle tohoto Dodatku č.1 Smlouvy Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu ve výši **41 895,00 Kč bez DPH** (slovy: čtyřicet jedna tisíc osm set devadesát pět korun českých devadesát pět haléřů) jako cenu nejvýše přípustnou, tj. **50 692,95 Kč s DPH** (slovy: padesát tisíc šest set devadesát dva korun českých devadesát pět haléřů), při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

Čl. 10. smlouvy se v bodu 10.9. doplňuje o Přílohu č. 2 a zní:

10.9. Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy :

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet - Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro drátěný plot 25 m

Ostatní ujednání smlouvy nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčeny a zůstávají beze změn.

Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Tento dodatek bude do registru smluv uveřejněn Objednatelem, a to nejdéle do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. Informace o zveřejnění tohoto dodatku bude doručena Zhotoviteli do datové schránky, je-li zřízena, popř. na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy.

Smluvní strany si dodatek přečetly a souhlasí se všemi jeho ujednáními, což na znamení svého souhlasu a jako projev své svobodné a ničím nezpochybnitelné vůle stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Karlových Varech dne: 27. 10. 2016

V Královském Poříčí dne: 27. 10. 2016

.....
Za Objednatele:

plk. Ing. Václav Klemák
ředitel Hasičského záchranného sboru
Karlovarského kraje

.....
Za Zhotovitele:

Vladimír Straka
jednatel společnosti
AKLEN stavební s.r.o.

Stavba:	CPS Sokolov – Rekonstrukce oplocení areálu	Zpracovatel:	Straka Vladimír		
Stupeň:	Stavební práce (dodatečné práce)				
Investor:	ČR – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje				
Dodatečné práce na zadní části podezdívky pro drátěný plot 25m					
č.p.	popis položky	počet	měr.jedn.	jedn.cena	celk.cena
1	Výkopové práce pro základ oplocení 40x100m	25,00	m	140,00	3 500,00
2	Základ oplocení	11,00	m3	1 630,00	17 930,00
3	Montáž bednění	43,00	m2	210,00	9 030,00
4	Demontáž bednění	43,00	m2	120,00	5 160,00
5	Armatura pro základ oplocení	25,00	m	91,00	2 275,00
6	Terénní úpravy po zemních pracích	25,00	m2	60,00	1 500,00
7	Odvoz sutě a zeminy vč.skládkovného	10,00	t	250,00	2 500,00
	Celková cena bez DPH				41 895,00
	DPH 21%				8 797,95
	Celková cena včetně DPH				50 692,95