

## Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Radvanice u Lipníka n/B

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	2	1 000	2 000	30.6.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	14 000	
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU	ha	263	500	131 500	30.11.2015
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	263	300	78 900	30.1.2015
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	119	850	101 150	30.4.2016
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	263	240	63 120	30.8.2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>390 670</b>	<b>31.10.2016</b>
<b>3.1.6.</b>	<b>Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona</b>	100 bm	4	<b>5 500</b>	<b>22 000</b>	<b>30.4.2018</b>
<b>3.1.7.</b>	<b>Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1</b>	100 bm	4	<b>850</b>	<b>3 400</b>	<b>30.4.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	263	440	115 720	30.11.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	36	900	32 400	28.2.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	4 000	0	28.2.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	263	80	21 040	30.11.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	36	1 200	43 200	30.11.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	1 200	0	28.2.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	263	420	110 460	<b>30.11.2018</b>
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	3	3 600	10 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>333 620</b>	<b>31.1.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	263	360	94 680	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>94 680</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	20	800	16 000	nejpozději do 31. 12. 2019
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>16 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	390 670 Kč
3.1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	<b>22 000 Kč</b>
3.1.7. Upřesnění obvodu KoPÚ - parcela č. 440/1	<b>3 400 Kč</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	333 620 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	94 680 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	16 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>860 370 Kč</b>
DPH 21% v Kč	<b>180 678 Kč</b>
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 041 048 Kč</b>

V Olomouci dne 27.2.2018

Za objednatele č. 1:

.....  
 JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

V Brně dne 6.3.2018

Za objednatele č. 2:

.....  
 Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

V Prostějově dne 26.2.2018

Za zhotovitele:

.....  
 Ing. Martin Holinka, jednatel společnosti 1. Geo, spol. s r.o.