

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0455
uzavřené dne 25.08.2016

I.

Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem: Osvozen 796, 735 14 Orlová – Lutyně
zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:
Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDACTED]

Technický dozor objednatel:
Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic
Tel., fax, email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. ORZO SECURITY, spol. s r.o.

se sídlem: Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,
vložka 11384
zastoupený: Teodorem Reinholdem, jednatelem společnosti
IČ: 603 21 601
DIČ: CZ60321601
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Tel., email: [REDACTED]

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce
stavbyvedoucího) dle ust § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Sb. o uzemním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Blažej, tel. [REDACTED]
Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Tento Dodatek č.1 řeší změnu ceny díla a termín plnění pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky „**Rozšíření a obnova kamerového systému s napojením na optickou síť v Orlové**“.

Zhotovitel prováděl práce v částečně již vybudovaných trasách optické sítě, která byla předána firmou PODA a. s. Tato trasa a její propojovací kabelové komory ve skutečnosti neodpovídaly předané projektové dokumentaci. Zhotovitel byl nucen tento stav respektovat a vznikly mu náklady na náročnější provádění díla - sondy, spojky, opravy neprůchodných chráničků. Pro budoucí eliminaci těchto problémů byly na venkovní trasy doplněny signalizační prvky (markery).

Důvodem pro zvýšení ceny díla jsou nepředpokládané změny tras a poruchy v dříve provedených trasách kabelů, nutnost instalace signalizačních prvků. Dodatečné stavební práce jsou specifikovány ve výkazu výměr.

Kabeláže a kamery jsou instalovány v domech BD Orlová, BD Orlovan a RPG. U zajištění přístupu do obytných domů byla obtížná koordinace prací se správci domů při zpřístupňování sklepů, střeš a pronajatých nebytových prostor třetích osob. Adekvátní prodloužení termínu realizace díla z těchto důvodů je o 14 dnů, t. j. do 15.11.2016.

Důvodem prodloužení termínu je vynucená spolupráce třetích osob ve zpřístupňování místa plnění.

II.

Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0455 takto:

V.

Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena celkem
Celková cena za dílo	1 487 709,00 Kč	312 418,90	1 800 127,90
Vícepráce	34 828,00 Kč	7 313,88	42 141,88
Celková cena dle smlouvy a dodatku č. 1	1 522 537,00 Kč	319 732,77	1 842 269,77

II. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0455 takto:

VI.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :

- a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
- b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
- c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.11.2016
- d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 15.11.2016

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0455 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Příloha č.1 – rozpočet víceprací a méněprací

V Orlové dne:

V Ostravě dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Teodor Reinhold
jednatel společnosti