

## DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 2016/ORI/S/0454  
uzavřené dne 25.08.2016

### I.

#### Smluvní strany

1. **Město Orlová**

se sídlem: Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně

zastoupené: Ing. Tomášem Kučou, starostou

IČ: 00297577

DIČ: CZ00297577

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věcech této smlouvy:

Ing. Martina Szotkowská, vedoucí odboru rozvoje a investic

Tel., fax, email: [REDACTED]

Technický dozor objednatele:

Ing. Jolana Plášková, odbor rozvoje a investic

Tel., fax, email: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

2. **Meccano, s.r.o.**

se sídlem: Záchranářů 154, 735 14 Orlová-Poruba

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vložka 22815

zastoupený: Ing. Jiřím Kopcem, jednatelem společnosti

Ing. Janou Kopcovou, jednatelekou společnosti

IČ: 25862758

DIČ: CZ25862758

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Tel., email: [REDACTED]

osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího) dle ust § 160 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: Ing. Jiří Kopec, [REDACTED]

Číslo autorizace ČKAIT: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále též označovány jako „smluvní strany“)

Tento Dodatek č.1 řeší změnu předmětu díla, změnu ceny díla a termín plnění pro veřejnou zakázku malého rozsahu zakázku „**Hřiště uprostřed sídliště.**“

Plocha pro výstavbu nového hřiště se skládá ze dvou pískovišť v betonových plochách krytých asfaltem. Po odstranění asfaltu bylo zjištěno, že tyto betonové plochy jsou ve spádu vyšším než 1 % (orientačně bylo přeměřeno na místě se sklonem až 13 %). Tyto betonové plochy projekt řešil tak, že budou využity jako podklad pro novou nášlapnou vrstvu z gumového granulátu. Plochy mezi betony a pískoviště měly být dosypány štěrkovou drtí a zhutněny.

Zhotovitel sdělil, že není schopen dodržet předepsané zhutnění celé plochy budoucího hřiště z důvodu dvou různých podloží (beton, štěrko-drt). Tato různorodost podloží může způsobit popraskání polyuretanové vrstvy v místě změny podloží. Zhotovitel nemůže na daný povrch poskytnout požadovanou záruku.

Bude provedeno vybourání a likvidace betonu s výškou podsypu 32 cm. Provedení nového podloží v kombinaci betonového recyklátu a kameniva několika frakcí.

Tímto postupem nebude z ekonomických důvodů provedena finální vrstva z pryže a dopadové plochy celého hřiště budou provedeny ze štěrku. Z důvodu údržby plochy rovněž dojde k úpravě oplocení.

Dodatečné stavební práce a méněpráce jsou specifikovány ve výkazu výměr.

Veškeré navržené změny byly řešeny s projektantem a po tuto dobu byly objednatelem pozastaveny práce na stavbě. Z uvedeného důvodu se prodlužuje termín potřebný k dokončení díla.

## II.

### Předmět Dodatku č. 1

I. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. III. - „Předmět smlouvy“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0454 takto:

## III.

### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat zakázku pod názvem „**Hřiště uprostřed sídliště.**“.

Předmětem zakázky je stavba dětského venkovního hřiště. **Dětské hřiště bude celoplošně pokryté štěrkovým povrchem.** Na multifunkční ploše dětského hřiště bude začleněno pět dětských herních prvků, které budou umístěny v ploše hřiště. V prostoru dětského hřiště budou doplněny lavičky, odpadkový koš a informační tabule o provozu hřiště. Celé hřiště bude od okolí odděleno nízkým plůtkem se dvěma brankami.

Realizace bude provedena v souladu s projektovou dokumentací PITTER DESIGN, s.r.o., Schulhoffova 1632, 530 03 Pardubice, IČ 252 75 291 **a změnami dohodnutými tímto dodatkem.** Výše citovaná projektová dokumentace (dále také „projekt“) bude zhotoviteli předána ve dvou písemných vyhotoveních po podpisu smlouvy o dílo.

II. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. V. - „Cena díla“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0454 takto:

## V.

### Cena díla

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

|                          | Cena bez DPH      |
|--------------------------|-------------------|
| Cena za realizaci stavby | 649 889,00        |
| Cena za vícepráce        | 171 645,30        |
| Cena za méněpráce        | -268 534,40       |
| <b>Cena celkem</b>       | <b>553 000,00</b> |

III. V souladu s čl. XVIII. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 4., se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI. - „Termín plnění“, odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0454 takto:

#### VI.

##### Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy :
  - a) termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště
  - b) termín zahájení stavebních prací: do 5 kalendářních dnů od předání staveniště
  - c) lhůta pro dokončení stavebních prací: do 15.12.2016
  - d) lhůta pro předání a převzetí díla: do 15.12.2016

#### III.

##### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2016/ORI/S/0454 zůstávají v plném rozsahu beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
4. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv).

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení s platností originálu.

Příloha č.1 – rozpočet víceprací a méněprací

V Orlové dne:

V Orlové dne:

.....  
Ing. Tomáš Kuča  
starosta města

.....  
Ing. Jana Kopcová  
jednatelka společnosti