

Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15,
ISPROFIN: 327 321 4901/500 372 0045, uzavřené dne 02.02.2015 (dále jen „Smlouva“)
mezi

1.1. Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00,

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsána v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel

SUDOP BRNO, spol. s r.o.,

se sídlem Brno, Kounicova 26, PSČ 611 36

IČO: 44960417, DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: **Ing. Jiří Molák**, jednatel společnosti, tel. 972 625 105

Ing. Josef Naništa, jednatel společnosti, tel. 972 624 039

Ing. Karel Pukl, jednatel společnosti, tel. 972 625 039

(dále jen „**zhotovitel**“)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„ETCS Přerov - Česká Třebová“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 je posunutí data odevzdání u konečného termínu plnění. Důvodem posunutí konečného termínu plnění na 31.10.2016 je skutečnost, že v rámci katastrální území Dluhonice došlo k přečíslování parcel katastru nemovitostí a následkem toho došlo k přerušení souvisejícího územního řízení o delší časový úsek než který smluvní strany původně předpokládaly.

Objednatel s posunutím konečného termínu plnění souhlasí.

V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na úpravě článku IV., odst. 6., ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a článku VI., odst. 2. ve znění dodatku č. 4 Smlouvy.

I.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. X, odst. 2. Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15, ve znění dodatku č. 1 až č. 4, takto:

1) Článek IV. - Termíny plnění

- ruší se stávající text v odst. 6. článku IV. ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

6. **Konečný termín plnění: do 31.10.2016 (fakturační termín, ve výši 30 % celkové ceny díla)**

- *Zajištění územních rozhodnutí*

2) Článek V. - Cena za provedení díla

- ruší se stávající text v odst. 2. článku V. ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Rozdělení ceny dle jednotlivých dílčích termínů (bez DPH):

- a) Druhý dílčí termín plnění: do 15.09.2015 (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)
- b) Čtvrtý dílčí termín plnění: do 15.01.2016 (40 % celkové ceny díla) 2.678.400,-Kč (bez DPH)
- c) Konečný termín plnění: do **31.10.2016** (30 % celkové ceny díla) 2.008.800,-Kč (bez DPH)

Fakturu předloží zhotovitel do **15 dnů** po předání a převzetí příslušné části díla.

**II.
Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- 2. Ostatní ustanovení Smlouvy, č. sml. obj.: E618-S-289/2015/PH, č. sml. zhot.: 15002/15 nedotčená dodatkem č. 5 se nemění.
- 3. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven v sedmi (7) vyhotoveních, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží objednatel a dvě (2) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 5 na internetových stránkách Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne 27.09.2016

V Brně dne 23.09.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
[Redacted signature]

.....
[Redacted signature]