

**Dodatek č. 1 č.j. KRPB-254983-26/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-254983-21/ČJ-2017-0600VZ**

**Čl. I.
Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
se sídlem: Kounicova 24, 611 32 Brno
zastoupená: plk. Miroslavem Nešporem, náměstkem ředitele krajského
ředitelství pro ekonomiku (pověřen zastupováním)
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: CNB, pobočka Brno
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní spojení: Bc. Petr Vondal, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

obchodní firma: KERAMO D – Dohorák s.r.o.
se sídlem: Zahradní 583, 768 21 Kvasice
zastoupená: Michalem Dohorákem, jednatelem společnosti
IČ: [REDACTED]
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: ČSOB Kroměříž
číslo účtu: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka [REDACTED]
kontaktní spojení: Michal Dohorák, tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, v platném znění, tento

**dodatek č. 1 č.j. KRPB-254983-26/ČJ-2017-0600VZ
ke smlouvě o dílo č.j. KRPB-254983-21/ČJ-2017-0600VZ**

Čl. I.

Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. XI. odst. 2. Smlouvy o dílo č.j. KRPB-254983-21/ČJ-2017-0600VZ, kterou uzavřely dne 13. prosince 2017, že:

Čl. II.

Za Čl. I. odst. 1. Předmět smlouvy se vkládá odst.:

- 1.1. Předmět smlouvy – vícepráce,
- 1.2. Předmět smlouvy – méněpráce,

a to s následujícím textem:

„1.1. Předmět smlouvy se zvyšuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

„1.2. Předmět smlouvy se snižuje o práce a dodávky, které jsou uvedeny v příloze č. 1. tohoto dodatku č. 1.“

Čl. III.

Cena za dílo uvedená v Čl. II. odst. 1. činí:

původní SoD

bez DPH Kč 1 289 037,-- vč. DPH 1 559 734,90

slovy: jedenmilionpětsetpadesátdevěttisícsešmsetřicetčtyřikorunčeskýchdevadesáthaléřů.

vícepráce

bez DPH Kč 13 112,-- vč. DPH 15.865,52

méněpráce

bez DPH Kč 13 144,53 vč. DPH 15.904,88

Celková cena vč. víceprací a méněprací činí:

bez DPH Kč 1 289 004,47,-- vč. DPH 1 559.695,54

slovy:

jedenmilionpětstepadesátdevěttisícšestsetdevadesátpětkorunčeskýchpadesátčtyřihaléřů

(Podrobné rozpracování ceny je uvedeno v Příloze č.1 smlouvy o dílo a v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1).“

Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č.j. KRPB-254983-21/ČJ-2017-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel i objednatel obdrží jeden stejnopis.


3. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.

4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených v tomto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

6. Tento dodatek č. 1 obsahuje 3 (slovy: tři) strany textu a jednu přílohu o 8 (slovy: osm) listů textu.

Brno dne 28.2.2018



krajského ředitelství pro ekonomiku
(pověřen zastupováním)

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
611 32 BRNO, KOUNICOVA 24

Kvasice dne 28.



za zhotovitele
Michal Dohorák
jednatel společnosti

KERAMO D
Dohorák s.r.o.
768 21 Kvasice, Zahradní 583
IČ: 
DIČ: 

ROZSAH VÍCE A MÉNĚ prací

Stavba: Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1.etapa)

Císlo změny	Název stavebního celku	Popis položky	Předpokládaná cena změny (bez DPH)	Datum změny	Stav
Změna 1	Stavební část	Neprovedení tepelných izolací podlah	-5 125,33 Kč	8.1.2018	zpracováno
		Na požadavek objednatele nebude provedena tepelná izolace podlah ve 3.Np			
Změna 2	Elektro	Doplnění kabeláží	10 762,00 Kč	8.1.2018	zpracováno
Změna 3	ZTI	Zmenšení odtokových žlabů ve sprše	-1 785,00 Kč	9.2.2018	zpracováno
Změna 4	ZTI	Přechodky litinového potrubí na HT	2 350,00 Kč	15.2.2018	zpracováno
		Dle požadavku objednatele bude dodána sprchová batene se spodním ovládaním			
Změna 5	Stavební část	Klempířské konstrukce	-3 170,20 Kč	15.2.2018	zpracováno
Změna 6	Stavební část	Konstrukce zámečnické	-2 424,00 Kč	15.2.2018	zpracováno
		změna osazení revizních dvířek (místo 3 ks plechových . osazen 1ks plastové)			
Změna 7	Stavební část	Podlahy z dlaždic a obklady	-640,00 Kč	15.2.2018	zpracováno
		Neprovedení impregnace dlaždic			
			-32,53 Kč		

Za zhotovitele:

KERAMO
Dohorák s.r.l.
768 21 Kvačovice
IČ: 252 23 22
DIČ: CZ002522322



Za objednatele:



Sestavení celkové ceny

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1.etapa)
Objekt :	Změna 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	713	Izolace tepelné				
60	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	-64,1000	25,60	-1 640,96
62	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-73,6600	27,20	-2 003,55
		128,10*1,15		0,0000		
63	713-01	Dod-Deska izolační EPS 100Z 1000x500mm tl.10mm	m2	-67,3100	22,00	-1 480,82
		2.NP:64,00*1,05		0,0000		
		3.NP:64,10*1,05		67,3050		
		Celkem				-5 125,33

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1. et)
Objekt :	Změna 2

P.č. mat	P.č. montáž	Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
		Elektromontáže							
		PŘÍVOD K OSOUŠEČI ROKOU WC MUŽI							
12	39	CYKY3x2,5	m	32,00	20,00	640,00	20,00	640,00	1 280,00
1	34	krabice KU68	ks	1,00	7,00	7,00	20,00	20,00	27,00
17	43	zásuvka 230V/16A IP44	ks	1,00	138,00	138,00	72,00	72,00	210,00
5	27	jistič16/1	ks	1,00	1 221,00	1 221,00	61,00	61,00	1 282,00
		OVĚTRÁVÁNÍ WC muži a ženy							
11	38	kabel CYKY3x1,5	m	45,00	14,00	630,00	20,00	900,00	1 530,00
16	43	ovládací tlačítko 1/0	ks	2,00	136,00	272,00	55,00	110,00	382,00
1	34	krabice KU68	ks	4,00	7,00	28,00	20,00	80,00	108,00
		PŘÍVOD K PISOÁRUM							
11	38	kabel CYKY3x1,5	m	42,00	14,00	588,00	20,00	840,00	1 428,00
		sekací práce	ks	1,00		0,00	4 333,00	4 333,00	4 333,00
4	27	jistič 10/1	ks	1,00	121,00	121,00	61,00	61,00	182,00
		Elektromontáže - celkem				3 645,00		7 117,00	10 762,00
		Celkem							10 762,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1. etapa)
Objekt :	Změna 3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
23	K06	SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ ULTRA PLOCHÝ DN50 stav.výška 68mm dl.900mm	kus	-7,0000	5 280,00	-36 960,00
		SPRCHOVÝ ŽLAB NEREZ ULTRA PLOCHÝ DN50 stav.výška 68mm dl.800mm	kus	7,0000	5 025,00	35 175,00
		Celkem				-1 785,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1.etapa)
Objekt :	Změna 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				
		Přechodky litina HT	ks	5,0000	310,00	1 550,00
		Montáž přechodek litina HT	ks	5,0000	160,00	800,00
		Celkem				2 350,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1 etapa)
Objekt :	Změna 5

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
	764-01	Demontáž větracího komínku	kus	-5,0000	220,00	-1 100,00
	764-02	Doplnění kce střešního pláště po demontáži větracího komínku	kus	-5,0000	500,00	-2 500,00
	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	1,9500	-36,00	-70,20
		Uprava střešního pláště	sada	1,0000	500,00	500,00
		Celkem				-3 170,20

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1.etapa)
Objekt :	Změna 6

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
92	767-03	D+M Dvířka revizní plechová 300x300 mm vč. rámu barva prášková bílá RAL 9016, OZN Z/05	kus	-3,0000	1 058,00	-3 174,00
		D+M Dvířka revizní pastová 300x300	kus	1,0000	750,00	750,00
		Celkem				-2 424,00

Položkový rozpočet

Stavba :	Oprava rozvodů ZTI, elektro a VZT ve 3. NP sociálního zařízení v objektu na ul. Renčova Brno (1.etapa)
Objekt :	Změna 7

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
99	771-03	Nátěr impregnační ochranný na keram. dlažbu proti pronikání vody a usazování nečistot	m2	-64,0000	10,00	-640,00
		Celkem				-640,00