



## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. zhotovitele 30-00056

č. objednatele 32/2016

### Smluvní strany



#### Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1  
286 01 Čáslav  
IČ: 00236021  
DIČ: CZ00236021  
Statutární zástupce: Ing. Jaromír Strnad, starosta  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

*na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).*

**a**

#### Ridera stavební a.s.

se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava-Poruba  
zastoupena: Ing. Stanislav Smugala, předseda představenstva  
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva  
IČ: 45 19 2464  
DIČ: CZ45 19 2464  
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Objednatel a zhotovitel společně též „**smluvní strany**“

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele 30-00056 a objednatele 32/2016 ze dne 18.03.2016 (**dále jen smlouva**) pro stavbu „Zastřešení ledové plochy včetně dostavby zázemí“.

V souladu s bodem 14.7. smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění čl. I. a čl. IV. smlouvy následovně:

**čl. I.  
Předmět plnění**

*Článek I. – Předmět plnění – do bodu 1.2. se doplňuje písm. f) s následujícím textem:*

- f) tímto dodatkem č. 1, který předmět díla rozšiřuje resp. zužuje o změny odsouhlasené objednatelem, které jsou zapracovány do změnových listů, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**čl. IV.  
Cena díla**

*Článek IV. – Cena díla – mění se text bodu 4.1.:*

Původní znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	55 889 274,47	Kč
DPH	11 736 747,64	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	67 626 022,11	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

Nové znění bodu 4.1.:

4.1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo dle smlouvy	55 889 274,47	Kč
Cena dodatečných prací dle dodatku č. 1 (změnové listy č. 1 - 7 viz příloha č. 1)	3 151 863,61	Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 (změnové listy č. 1,3,5,6 viz příloha č. 1)	- 1 617 797,10	Kč
<hr/>		
Cena celkem bez DPH	57 423 340,98	Kč
DPH (21%)	12 058 901,61	Kč
Cena celkem včetně DPH	69 482 242,59	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

## Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

*Příloha č. 1: Seznam změnových listů (změnové listy č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6 a č. 7)*

*Příloha č. 2: Rozpočty ke změnovým listům*

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 295/2016 ze dne 18.07.2016.

V Čáslavi dne 20.7. 2016

V Ostravě dne 20.7. 2016

.....  
Ing. Jaromír Strnad  
starosta  
za objednatele

.....  
Ing. Stanislav Smugala, předseda  
představenstva

.....  
Ing. Petr Krejsa, člen představenstva  
za zhotovitele Ridera stavební a.s.