

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne mezi těmito smluvními stranami:

### **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,  
vločka 48384  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená Ing. Jiřím Suchánkem, ředitelem Technické ústředny dopravní cesty

(dále jen "**objednatel**") na straně jedné

**a**

### **CZ LOKO, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl B, vločka 2584  
se sídlem Česká Třebová, Semanínská 580, PSČ 560 02  
IČO: 61672131, DIČ: CZ61672131  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]  
zastoupená Ing. Josefem Bártou, předsedou představenstva

(dále jen "**zhotovitel**") na straně druhé

### **Preambule:**

Vzhledem k tomu, že:

- A. dne 2. 11. 2015 uzavřel objednatel a zhotovitel smlouvu o dílo č. E791-S-3488/2015 / (č. zhotovitele: OU16002) (dále též jen "Smlouva"). Předmět Smlouvy je vymezen v článku 1.1. Smlouvy jako provedení přestavby a modernizace speciálního přípojného kolejového vozu řady Bmx 765 dle technických požadavků objednatele konkretizovaných v příloze č. 1 Smlouvy a vyhotovení a předání příslušné technické dokumentace v rozsahu a za podmínek stanovených v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen "Dílo");
- B. po zahájení provádění Díla zjistil zhotovitel potřebu provedení dodatečných prací nezbytných za účelem dokončení Díla, které nejsou zahrnuty v technických požadavcích objednatele konkretizovaných v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen "Dodatečné práce"). Předmět Dodatečných prací je specifikován v příloze tohoto dodatku s názvem "Protokol z komisionální prohlídky";
- C. objednatel prověřil přípustnost rozšíření předmětu Smlouvy o provedení Dodatečných prací z hlediska zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů;
- D. smluvní strany hodlají rozšířit předmět Smlouvy o provedení Dodatečných prací;

smluvní strany za tímto účelem uzavírají tento dodatek:

**I.**

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že se předmět Smlouvy vymezený v čl. 1.1. Smlouvy rozšiřuje o provedení Dodatečných prací uvedených v příloze tohoto dodatku.
- 1.2. Zhotovitel se zavazuje provést Dodatečné práce v souladu se Smlouvou a tímto dodatkem, a to zejména předat řádně provedené Dodatečné práce objednateli spolu s modernizovaným vozem dle čl. 2.4 písm. b) a 4.5 písm. a) Smlouvy a poskytnout na Dodatečné práce záruku dle čl. VIII. Smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za provedení Dodatečných prací cenu ve výši 1 963 442 Kč,- Kč (slovy jeden milion devět set šedesát tři tisíc čtyři sta čtyřicet dva korun českých) bez DPH (dále jen "Cena za Dodatečné práce").
- 1.4. Objednatel uhradí zhotoviteli Cenu za Dodatečné práce v souladu s článkem VII. Smlouvy po převzetí Díla včetně Dodatečných prací v souladu s čl. II odst. 2.4 b) Smlouvy objednatelem.

**II.**

- 2.1. Z důvodu rozšíření předmětu Smlouvy o provedení Dodatečných prací se smluvní strany dohodly na adekvátním posunutí termínu pro předání zmodernizovaného vozidla. Smluvní strany tedy sjednávají změnu čl. 2.4. písm. b) Smlouvy, který nově zní:
  - b) nejpozději do 21. 9. 2016 řádně předat zmodernizované vozidlo (prostřednictvím předávacího protokolu) včetně všech dokladů umožňujících provozování na železniční dopravní cestě České republiky dle zákona o drahách, včetně prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu a předpisů provozovatele;

**III.**

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.
- 3.3. Přílohou tohoto dodatku je Protokol z komisionální prohlídky.

**Za objednatele:**

V Praze dne

**Za zhotovitele:**

V České Třebové dne

-----  
**Ing. Jiří Suchánek**  
Ředitel TÚDC  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

-----  
**Ing. Josef Bárta**  
předseda představenstva  
CZ LOKO, a.s.