

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 2879/2017-SML

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

a.s.

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: 601 550 548

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

Ing. Jiří Friedel, ředitel závodu Dolní Vltava

Ing. Josef Holubička,

vedoucí provozního střediska 5

Milan Dědeček, technik

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,

1487015064/2700

e-mail: milan.dedecek@pvl.cz

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 45626

tel : 602 182 491, 602 437 961

(dále jen „zhotovitel“)

NERAK – ROŽMITÁL s.r.o.

V Oboře 407, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem

Jiří Urban

Jiří Urban

Jiří Urban

25053434

CZ25053434

Komerční banka a.s, Příbram

889570277/0100

e-mail: neraksro@volny.cz

I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na provedení akce „DVT Lhotský potok, IDVT 10245034, ř.km 0,4 – 1,3 ; 1,5 – 2,7; k.ú.Dlouhá Lhota u Dobříše, Ostrov u Ouběnic, Ouběnice u Dobříše – obnovení průtočnosti koryta ze dne 7.12.2017 (dále také „smlouva o dílo“).

2. Změna smlouvy o dílo vyplývá z předpokladu pozdějšího vydání rozhodnutí o přidělení dotace z programu 129 292 „Podpora opatření na drobných vodních tocích, rybnících a malých vodních nádržích“ než bylo objednatelem původně předpokládáno.
3. Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje smlouvu o dílo způsobem popsáním v článku II. níže.

II.

1. V článku II. Lhůty a podmínky realizace díla smlouvy o dílo se v odstavci č. 1, písm. b) mění termín předání a převzetí díla následovně:

předání a převzetí dokončeného díla:
do 15.4.2018

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2879/2017 – SML ze dne 7.12.2017 nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti a beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v 5 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 2 podepsaná vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, jejím ustanovením rozumí a prohlašují, že dodatek č. 1 je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Praze dne **26 -02- 2018**

objednatel:

.....
Ing. Jiří Friedel
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

Povodí Vltavy,
státní podnik
Holečkova 3178/8
150 00 Praha 5 - Smíchov



V Rožmitále pod/Třem. dne

zhotovitel:

NERAK - Rožmitál s.r.o.
provádění staveb
262 42 Rožmitál p. Tř., V Oboře 407
IČO: 25053434 DIČ: CZ25053434
Tel.: 312 665 1111

