

Dodatek I. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.6.2017 na vypracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb

Článek I. Smluvní strany

MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

Sídlo J. Skupy 2522, PSČ 434 01 Most
Zastoupená Mgr. Libuší Hrdinovou, předsedou představenstva
IČ 25438832
DIČ CZ 25438832
Bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Most, I. účtu 1042437379/0800
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 1392, dnem zápisu je 14. prosinec 2001.
(dále jen ~~Ap~~objednatel)

a

ARTECH spol. s r.o.

Sídlo Dužní 112/16, 110 00 Praha 1
Koresp. adresa Hlíbkova 152, 436 01 Litvínov
Zastoupený Ing. Ludvíkem Čavelem, jednatelem společnosti
IČ 25024671
DIČ CZ25024671
Bankovní spojení KB, a.s., I. účtu 78-7186110217/0100
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164866, dnem zápisu je 29. srpen 1997.
(dále jen ~~Až~~hotovitel)

Článek II.

1. Zhotovitel se zavázal dle článku II. odstavec 2.2. Smlouvy o dílo uzavřené dne 23.6.2017 dodat projektovou dokumentaci na rekonstrukci domu blok 35, I.p. 2153, 2154 a 2155, ul. Jaroslava Seiferta v Mostě
2. Obě smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku z důvodu změny legislativy spojené s novelou zákona č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.
3. Obě smluvní strany se dohodly na změně ujednání článku VI. o Termín plnění, bod 6.1. a 6.2., jejichž text se vypouští a **nahrazuje se** textem tohoto znění :

6.1. Konečný termín realizace díla je 49 týdnů.

6.2. Dílo bude provedeno v těchto dílčích termínech plnění:

První dílčí termín plnění:

Připrava zakázky a přípravné práce a průzkumy do 5 týdnů.

Druhý dílčí termín plnění:

Dokumentace pro stavební řízení, stavební povolení v právní moci již do 41 týdnů od uzavření smlouvy o dílo.

Konečný termín plnění:

Dokumentace pro provádění stavby již do 8 týdnů od vydání stavebního povolení.

4. Ostatní ujednání původní Smlouvy o dílo ze dne 23.6.2017 zůstávají beze změny.
5. Dodatek I.1 je sepsán ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
6. Dodatek I.1 byl vyhotoven na základě usnesení představenstva společnosti MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s. č. 8/1/18 ze dne 5.2.2018 a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Mostě:

V Praze dne:

.....
za objednatele
Mgr. Libuše Hrdinová
předsedkyně představenstva
společnosti
MOSTECKÁ BYTOVÁ, a.s.

.....
za zhotovitele
Ing. Ludvík Čavel
jednatel společnosti
ARTECH spol. s r.o.