



Projekt:	Nové oplocení SRA - úsek 15/4 - 15/6		
Objednatel:	Letiště Praha, a.s.		
Předmět:	Pokyn k provedení změny		č. 1

Komu : Letiště Praha, a.s.

Od : PLOT - TEAM s.r.o.

Stavební objekt: Oplocení v úseku 15/4 - 15/6

Předmět změny: Předmětem změny jsou vícepráce a méně práce týkající se zemních prací pro přeložku stávajícího vedení NN, objem likvidovaného betonu z původních základů oplocení a použití stávajících kabelů pro přeložení trasy (technické parametry kabelů po přeložce vyhovují ČSN)

Žádost vznesl: PLOT - TEAM s.r.o., Průmyslová 1374, 383 01 Prachatice

Odkazy na výkresy :

Důvod změny: Projektová dokumentace předpokládala provést přeložku kabelů NN pomocí dvou spojek a nového kabelu. Po obnažení, prohlídce a proměření kabelů v místě spojek, které byly proti předpokladu uloženy v hloubce 0,8m v hloubce 1,8m, bylo rozhodnuto, že se stávající kabely ponechají a v celém rozsahu se přeloží. Tím se navýšil objem zemních prací a eliminuje se použití nového kabelu a spojek. Další změnou je nárůst objemu betonu z demontovaných betonových patek oplocení oproti předpokladu v PD.

Časové ohodnocení:

Dopad do celkových termínů: ne

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Viz příložený položkový rozpočet

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU:

Viz příložený položkový rozpočet

Celkem

68.461,31

Zhotovitel: Zdeněk Fidler

Objednatel:

Datum a podpis:

29.11.2017

Datum a podpis

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací.