





DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017

Smluvní strany:

1. **OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních:
RNDr. Věra Palkovská, starostka města
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
- zástupce pověřený 
- IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 

2. **ZHOTOVITEL:** Ing. Josef Rehtik
- Místo podnikání: Hornopolní 12/131, 702 00 Ostrava
IČ: 166 48 625
DIČ: CZ6011010588
Bankovní spojení: Česká spořitelna
č. účtu: 



I.
Předmět dodatku

V průběhu zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí došlo ke zdržení projekčních prací. Důvodem zdržení bylo, že nebylo snadné v terénu určit hranice pozemků, kterými má vést trasa kanalizačního řadu. Jednotlivé pozemky nejsou oploceny a tok Tyry není veden v pozemcích Povodí Odry s. p. Teprve po získání aktuální katastrální mapy ze zeměměřického úřadu, bylo možno po spojení s provedeným zaměřením přesně umístit novou kanalizaci a určit dotčené pozemky. Z důvodu novely stavebního zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb je nutno projektovou dokumentaci přepracovat, aby odpovídala novému znění vyhlášky.

Z výše uvedených důvodů projektant požádal o posunutí termínu odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení z původních 5 měsíců od podpisu smlouvy na 7 měsíců od podpisu smlouvy. Prodloužením termínu nedojde k navýšení ceny.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/108/Li na vyhotovení projektové dokumentace „Napojení kanalizačního řadu „C“ stoka Třinec-Oldřichovice (Snoski)“ (dále jen „smlouva“) ze dne 14.09.2017 takto:

1. Článek III. smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že dílo bude předáváno a přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé stupně projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: DÚR do 7 měsíců po podpisu smlouvy, DSP do 2 měsíců od nabytí právní moci územního rozhodnutí a DSP do 1 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4047 ze dne 19.02.2018.

V Třinci dne 19. 02. 2018

V Ostravě dne 19. 02. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Josef Rehtik

ky kr