

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 004
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **004**

ZASKLENÍ BEZPEČNOSTNÍM SKLEM CONNEX

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

10. 1. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: ZMĚNA TYPU ZASKLANÍ NA BEZPEČNOSTNÍ

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Po vzájemné konzultaci s objednatelem, byla vyžádána změna typu zasklení, z důvodu zvýšení bezpečnosti vůči roztržení výloh sklem CONEX

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Z důvodu žádosti objednatele na zvýšení bezpečnosti výloh pro bezpečí návštěvníků prostor, budou výlohy zaskleny za příplatek sklem CONEX – obsahují bezpečnostní vrstvu, která brání roztržení skla
- Jedná se o prvky O 301, O 302, O 303, O 304, O 305, O 306, O 307, O 308, O 309, O 310

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL004

03 Schema ZL004

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 105 780,00,- Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 105 780,00,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

