

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 005  
 Klient: Městská část Praha 7

## ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **005**

### DESIGNOVÉ ZMĚNY NA DVEŘÍCH – kování, panty

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

**MS-BAU spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

**10. 1. 2018**

PŘÍJEMCE:

**Městská část Praha 7**

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

**16. 1. 2018**

**STRUČNÝ PŘEHLED:** DESIGNOVÉ ZMĚNY URČITÝCH PRVKŮ NA DVEŘÍCH

**STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Jedná se o změnu na pokyn AUTORSKÉHO DOZORU, pro designové požadavky na dveřích

**STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:**

- Změna pantů za atypické válečkové u vchodových dveří D1102 a D1101
- Změna kliky a koule za atypické madlo na vchodových dveřích D1102 a D1101
- Změna otevírání dveří D102, D103, D104 z pravých na levé – příplatek z důvodu storno poplatku za již objednané dveře

**PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:**

02 OVV ZL005

**CENOVÝ DOPAD:**

VÍCENÁKLAD: 31 280,00,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 3 000,00,- Kč bez DPH

**CELKEM DOPAD DO CENY: 28 280,00,- Kč bez DPH**

**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

**Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 005**  
**Klient: Městská část Praha 7**

**VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:**

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM: .....  
 CONTRACTIS, s.r.o. \_\_\_\_\_  
PODPIS

**VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:**

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM: .....  
 Atelier bod architekti s.r.o. \_\_\_\_\_  
PODPIS

**GENERÁLNÍ DODAVATEL:**

MS-BAU spol. s r.o. DATUM: .....  
 Ing. Michael Sobol \_\_\_\_\_  
PODPIS

**ZAMÍTNUTÍ:**

ODŮVODNĚNÍ: DATUM: .....  
\_\_\_\_\_  
PODPIS

**ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.**

**DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:**

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		