

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 006
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **006**

DESIGNOVÉ ZMĚNY SVĚTLÍKŮ A PARAPETŮ VÝLOH

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

10. 1. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 1. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: DESIGNOVÉ ZMĚNY SVĚTLÍKŮ A PARAPETŮ VÝLOH, JEJICH OPLECHOVÁNÍ

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Jedná se o změnu na pokyn AUTORSKÉHO DOZORU, pro designové požadavky na výlohách

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Po dodání vzorků pro výlohy, byla vyžádána atypická změna na zalícování pevné výplně světlíků s lícem rámu a překrytí krycím plechem
- Jedná se o úpravy na prvcích O 301, O 302, O 303, O 304, O 305, O 306, O 307, O 308, O 309, O310

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL006

03 Schema ZL006

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 87 912,00,- Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 87 912,00,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: **NE**

Termín dokončení projekčních prací: **NE**

Termín dokončení realizace změny: **NE**

