

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 007
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST**Číslo: 007****ODVĚTRÁNÍ PRO DIGESTOŘ**

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

10. 1. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 1. 2018**STRUČNÝ PŘEHLED: PŘÍPRAVA PRO ODVĚTRÁNÍ DIGESTOŘE****STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:**

Jedná se o NEPŘEDVÍDATELNOU změnu, kdy během stavebních prací bylo zjištěno, že v projektu chybí odsávání digestoře

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- V projektu nebyl uvažován odtah pro digestoř, který bude proveden do světlíku nad digestoří, průrazem skrz příčku 100 mm do světlíku, včetně začištění otvoru po bourání a napojení pomocí potrubí SPIRO 150 mm

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL007

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 1 250,00,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 1 250,00,- Kč bez DPH**ČASOVÝ DOPAD:**

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 007
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:
 CONTRACTIS, s.r.o. _____
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:
 Atelier bod architekti s.r.o. _____
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

MS-BAU spol. s r.o. DATUM:
 Ing. Michael Sobol _____
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		