

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 009
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 009

PODHOZ POD OMÍTKY STĚN

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

7. 2. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 2. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: PODHOZ POD OMÍTKY STĚN

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

V průběhu stavby bylo zjištěno, že součástí rozpočtu není cementový podhoz pod omítky.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Z důvodu technologického postupu pro kvalitní omítky, bude cementový podhoz využit na původním i novém zdivu.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL009

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 31 951,92,- Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 31 951,92,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

