

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 010
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 010

BOURÁNÍ PARAPETŮ

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

7. 2. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 2. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: BOURÁNÍ PARAPETŮ

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Po odkrytí parapetů bylo zjištěno, že podklad je celý vyplněn zdivem. Jedná se o nepředvídatelnou událost, na kterou se přišlo v průběhu prací.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

Zdivo pod původními parapety je třeba vybourat, a suť odvést. V závislosti na množství je zvýšen i náklad na přesuny suti.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL010

03 Schéma ZL010

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 81 914,12,- Kč bez DPH

MĚNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 81 914,12,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

