

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 011
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: 011

DOČASNÉ ZABEDNĚNÍ OTVORŮ, ZATEPLENÍ

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

7. 2. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 2. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: ZABEDNĚNÍ A ZATEPLENÍ OTVORŮ PŘED OSAZENÍM VÝLOH

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Z důvodu časové náročnosti, bezpečnosti a mrazům, je třeba dočasně zabednit a zateplit vnější výplně otvorů. Jedná se o nepředvídatelnou okolnost, vzniklou postupem práce dodavatele výloh a klimatickými podmínkami, kdy je třeba udržovat vnitřní teplotu nad 0 °C, z důvodu provádění omítek.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Původní výlohy musí být vybourány a následně zabedněny a zatepleny, aby do objektu nebyl volný přístup a stavba byla provizorně zateplena. Po osazení nových výloh se otvory odbední.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL011

03 schéma ZL011

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 55 680,16,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 0,00,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 55 680,16,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

Akce: „REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11“ ZL 011
Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

CONTRACTIS, s.r.o. _____
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:

Atelier bod architekti s.r.o. _____
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

MS-BAU spol. s r.o. DATUM:

Ing. Michael Sobol _____
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		