

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 012
 Klient: Městská část Praha 7

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo: **012**

DOPLNĚNÍ KAMERY DO CHODBY

ZMĚNA NAVRŽENA (KÝM):

MS-BAU spol. s r.o.

Zastoupený: Ing. Michael Sobol, jednatel

DATUM NAVRŽENÍ ZMĚNY:

7. 2. 2018

PŘÍJEMCE:

Městská část Praha 7

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, 170 00 Praha 7

ZASLÁNO DNE:

16. 2. 2018

STRUČNÝ PŘEHLED: DOPLNĚNÍ KAMERY DO CHODBY

STRUČNÝ PŘEDMĚT ZMĚNY:

Na žádost objednatele bude přidána kamera do chodby – m.č. 123.

STRUČNÁ TECHNICKÁ SPECIFIKACE A POPIS ZMĚNY:

- Z důvodu žádosti objednatele zvýšit zabezpečení, bude do místnosti č. 123 instalována kamera. Z důvodu přidání kamery je třeba zaměnit recorder z PD za , který by další kameru nepojmul. V závislosti na umístění je doplněna také kabeláž.

PŘILOŽENÉ REFERENČNÍ DOKUMENTY, PŘÍLOHY:

02 OVV ZL012

CENOVÝ DOPAD:

VÍCENÁKLAD: 19 200,- Kč bez DPH

MÉNĚNÁKLAD: 6 000,- Kč bez DPH

CELKEM DOPAD DO CENY: 13 200,- Kč bez DPH

ČASOVÝ DOPAD:

Vliv na harmonogram výstavby: NE

Termín dokončení projekčních prací: NE

Termín dokončení realizace změny: NE

Akce: „**REKONSTRUKCE NEBYTOVÝCH PROSTOR, U Průhonu 11**“ ZL 012
 Klient: Městská část Praha 7

VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:
 CONTRACTIS, s.r.o. _____
PODPIS

VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA:

SCHVÁLENÍ: ANO / NE DATUM:
 Atelier bod architekti s.r.o. _____
PODPIS

GENERÁLNÍ DODAVATEL:

MS-BAU spol. s r.o. DATUM:
 Ing. Michael Sobol _____
PODPIS

ZAMÍTNUTÍ:

ODŮVODNĚNÍ: DATUM:

PODPIS

ADRESÁT TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU MŮŽE ZAČÍT PRÁCE OKAMŽITĚ PO OBDRŽENÍ SCHVÁLENÉHO ZMĚNOVÉHO LISTU. DODATEK SMLOUVY BUDE VYDÁN V SOULADU SE SMLOUVOU.

DISTRIBUCE ZM / ROZDĚLOVNÍK:

SUBJEKT	KONTAKT	EMAIL
INVESTOR		
TDS		
GENERÁLNÍ DODAVATEL		
PROJEKTANT		