

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 07. 07. 2016 mezi níže uvedenými smluvními stranami

I. Smluvní strany

1. Objednatel: **Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně**
státní příspěvková organizace

sídlo: Pekařská 53, 656 91 Brno
jednající: MUDr. Martin Pavlík Ph. D, DESA, EDIC., ředitel
IČ: 00159816

2. Zhotovitel: **Gaudio s.r.o.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 20357

sídlo: Plotní 688/75, Brno
jednající: Radek Burda, jednatel
IČ: 63475243

II. Změna smlouvy

Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 7 shora označené smlouvy dohodly na následujících změnách této smlouvy a to z důvodu zjištění nevyhovující stávající instalace, kterou musel objednatel vyměnit:

Článek VII. odst. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se takto:

„3. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit nejpozději do 7. 10. 2016.“

III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne

V Brně dne 03.10.2016

Za zhotovitele:

Za objednatele:

.....

Radek Burda, jednatel

.....

MUDr. Martin Pavlík, Ph.D., DESA, EDIC.
ředitel
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně