

Dodatek č.4 k mandátní smlouvě

uzavřený podle ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku
mandátní smlouva uzavřena dne 14.4.2008

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08

ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

I. Smluvní strany:

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : Ing. Miroslavem Nováčkem, místopředsedou představenstva

IČ : 46347275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: [REDACTED]

mail na sekretariát [REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED], vedoucí útvaru inženýrských služeb

tel. [REDACTED]

technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu

vedoucí oddělení 712 – [REDACTED], tel. [REDACTED]

vedoucí oddělení 713 – [REDACTED], tel. [REDACTED]

vedoucí oddělení 714 – [REDACTED], tel. [REDACTED]

(dále jen **mandant**)

Mandantář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti

IČ : 27724433

DIČ : CZ27724433

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

faxové spojení : [REDACTED]

mailové spojení : [REDACTED]

(dále jen **mandatář**)

Na základě aktualizace seznamu staveb a v souladu se zněním článku II. Předmětu smlouvy, bodu 2, mandátní smlouvy č. 03/2008 , ze dne 14.4.2008, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č.1 „Seznam staveb v přípravě“ zpracovávanou v roce 2009 a o přílohu č.2 „Seznam staveb v realizaci“ zpracovávanou v roce 2009.

Příloha č. 1 „Seznam staveb v přípravě“ zpracovávána v roce 2009 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

Příloha č. 2 „Seznam staveb v realizaci“ zpracovávána v roce 2009 je nedílnou součástí tohoto dodatku mandátní smlouvy.

XII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.4 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých mandant obdrží dvě a mandatář také dvě vyhotovení.

Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 2 -11- 2009
Za mandanta:

V Brně dne 27. 10. 2009
Za mandatáře:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.



Ing. Miroslav Nováček
místopředseda představenstva



Jiří Kaiserlich
jednatel společnost

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost přípravně

Stavby v přípravě - projektové dokumentace, zpracovávané v roce 2009 - aktualizace 10/2009

stav ke dni 13.10.2009

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s

Název stavby	TDI = technický zástupce mandanta	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Brno, Rybníček - oprava vodovodu		713	JV PROJEKT VH	04/08	12/09	
Brno, Sámalova I, Tomášova I - oprava kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	01/09	08/09	
Brno, Vančurova - oprava kanalizace		712	Kovoprojekta a.s.	03/09	20/10	
Brno, Floriánova, Košínova - oprava vodovodu		713	Ing. Petr Havlas	04/09	11/09	
Brno, Rokycanova - oprava kanalizace a vodovodu		712	DUIS s.r.o.	04/09	11/09	
Brno, VDJ Žebětín 2 x 2500 m ³		712	STABIL s.r.o.	09/09	02/10	
Brno, VDJ Barvičova 2311 m ³		712	STABIL s.r.o.	08/09	01/10	
Brno, VDJ Palackého vrch 300 m ³		712	STABIL s.r.o.	08/09	01/10	
Brno, Provozničkova - oprava elektrické polarizované drenáže		712	Ing. Jaromír Frolich	08/09	10/09	
Brno, Antonína Macka - oprava elektrické polarizované drenáže		712	Ing. Jaromír Frolich	08/09	10/09	
Leitnerova - oprava kanalizace a vodovodu		712	není zatím znám	12/09	06/10	
Hansmannova - oprava kanalizace a vodovodu		712	není zatím znám	12/09	06/10	
RZ Karlov - kanalizační přípojka		712	není zatím znám	12/09	06/10	
Rybářská - oprava vodovodu		713	není zatím znám	12/09	06/10	
Slunná - oprava kanalizace		713	není zatím znám	12/09	06/10	
Holubova - oprava kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	12/09	06/10	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárny a kanalizace, a.s

Název stavby	TDI = technický zástupce mandanta	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Brno - rozšíření vodojemu VUT		712	Hydroprojekt CZ	06/08	10/09	
Brno, Bystřic - propojovací řad DN 400 z VOV		712	PROVO spol. s r.o.	2007	12/09	
Brno, Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	2007	2010	
Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace		712	PROVO spol. s r.o.	01/08	2010	
Brno, Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Hydroprojekt CZ	01/08	2010	
Brno, Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	04/08	12/09	
Brno, Sámalova I - rekonstrukce vodovodu			není zatím znám	01/09	2010	
Brno, Mladý Horákova I. a II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	JV PROJEKT VH	08/09	2010	
Brno, Zemědělská III, Venuhova III. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	PROVO spol. s r.o.	04/09	10/09	
Brno, Vančurova - rekonstrukce vodovodu		712	Kovoprojekta a.s.	03/09	2010	
Brno, kanalizace Bosonohy III. a IV. etapa		712	DUIS s.r.o.	03/09	08/09	
Brno, Obrány - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábrežní		713	PROVO spol. s r.o.	04/09	2010	
Brno, MČ Tuřany - dostavba kanalizace		714	PROVO spol. s r.o.	08/09	12/09	
Brno, Tišnovská - rekonstrukce kanalizace		713	AQUA PROCON s.r.o.	01/09	09/09	
Brno, Floriánova, Košínova - rekonstrukce kanalizace		713	Ing. Petr Havlas	04/09	11/09	
II.BV - rekonstrukce strojné technologické ve VDJ Březová		712	Pöyry Environment a.s.	08/09	11/09	
Kanalizační sběrač Davidkova, MČ Brno - Chrástec		713	Hydroprojekt CZ	09/09	01/10	
UV Pisárky - rekonstrukce budovy B		714	není zatím znám	12/09	06/10	
Poříčí - rekonstrukce OK B08		713	není zatím znám	12/09	06/10	
Rybářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	není zatím znám	713	není zatím znám	12/09	06/10	
Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	není zatím znám	713	není zatím znám	12/09	06/10	
Slunná - rekonstrukce vodovodu	není zatím znám	713	není zatím znám	12/09	06/10	
Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti	není zatím znám	713	není zatím znám	12/09	06/10	
Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	není zatím znám		není zatím znám	12/09	06/10	

- 2 - 11 - 2009

V Brně dne: za mandátáře

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

27. 10. 2009

V Brně dne: za mandátáře



Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci Staveb v realizaci v roce 2009 - aktualizace 10/2009

stav ke dni 13.10.2009

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
ČOV Brno, Modřice - optimalizace provozu		712	IMOS Brno a.s.	10/08	12/09	
Brno, ÚV Pisárky - objekt C (budova chemie) - oprava objektu		714	Uchytli s.r.o.	08/09	12/09	
Brno, Adamovská, Doudb, Chlumy, Mladá - oprava vodovodu vnitřní výtiskou		713	WOMBAT s.r.o.	04/09	11/09	
Chládkova I. II - oprava kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	03/09	04/10	
Polní I, III - oprava vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	08/09	06/10	
Kaleckého - oprava kanalizace a vodovodu		712	D.I.S. spol. s r.o.	05/09	04/10	
Hrubého - oprava kanalizace a vodovodu		713	IMOS Brno a.s.	10/09	06/10	
Mlýnská I - oprava kanalizace		712	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	07/09	06/10	
Stěpánská - oprava kanalizace		713	D.I.S. spol. s r.o.	08/09	07/10	
Veleckého - oprava kanalizace		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	08/09	07/10	
Květná - oprava kanalizace		712	není zatím znám	11/09	12/10	
Břenkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	03/10	04/11	
Rybničec - oprava vodovodu		713	není zatím znám	04/10	06/11	
Brzová, prameniště - oprava napájecích a zabezpečovacích kabelů		712	VHS Brno, a.s.	11/09	04/10	
Hády budova B a C - budova B a C, zateplení, výměna oken, vrat a podlahy, kotelna přípojka		712	Trade FIDES a.s.	08/09	10/09	
		714	TENZA a.s.	10/09	06/10	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd.ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
ÚV Pisárky, nová provozní budova		714	IMOS Brno a.s.	09/08	01/10	
Brno, kanalizace Bosonohy II		712	IMOS Brno a.s.	03/08	11/09	
Nadzemní hydranty		713	DOLP s.r.o.	10/09	05/10	
RKS D - rekonstrukce uzlu Komárov		712	VHS Brno a.s.	01/09	04/10	
Brno, Chládkova II - rekonstrukce vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	09/09	10/09	
Brno, ÚV Pisárky - objekt C (budova chemie) - rekonstrukce objektu		714	Uchytli s.r.o.	08/09	12/09	
Brno, Polní II, Renneská I - rekonstrukce vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	08/09	11/10	
Brno, Bystrc - propojovací řad DN 400		712	není zatím znám	03/10	12/10	
Brno, Otakara Sevcíka, Strakatého I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	11/09	12/10	
Brno, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	11/09	12/10	
Brno, Bartošova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	08/09	02/10	
Brno, Hilleho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	08/09	05/10	
Brno, Jerábkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	08/09	08/10	
Brno, Špitálka III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	10/09	11/10	
Brno, Kaleckého - drobná rekonstrukce na kanalizační síti		712	D.I.S. spol. s r.o.	05/09	04/10	
Brno, Stěpánská - rekonstrukce vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	09/09	09/10	
Brno, Hostinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	IMOS Brno a.s.	10/09	05/10	
Brno, Mlýnská I - rekonstrukce vodovodu		712	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	10/09	08/10	
Brno, Stěpánská - drobná rekonstrukce na kanalizační síti		713	D.I.S. spol. s r.o.	08/09	07/10	
Brno, rekonstrukce kanalizačního sběrače C 01 v úseku Rooseveltova - Solniční		713	OHL ŽS	09/09	08/10	
Brno, Veleckého - rekonstrukce vodovodu		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	10/09	05/10	
Brno, rozšíření vodojemu VUT		712	není zatím znám	12/09	11/10	
Brno, Tišnovská - rekonstrukce kanalizace		713	není zatím znám	12/09	06/10	
Brno, Květná - rekonstrukce vodovodu		712	není zatím znám	03/10	12/10	
III. BV rekonstrukce strojné technologické vodojemu Březová		712	není zatím znám	02/10	08/10	

V Brně dne: [redacted]
za mandátáře [redacted]

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

V Brně dne: [redacted]
za mandátáře [redacted]
Stefán [redacted]
tel.: 77 [redacted]
IČ: 277 [redacted]

27.10.2009