

**Dodatek č.5 k mandátní smlouvě**  
uzavřený podle ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku  
mandátní smlouva uzavřena dne 14.4.2008

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08  
ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

**I. Smluvní strany:**

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783  
Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva  
IČ : 46347275  
DIČ : CZ46347275  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: [REDAKCE]  
mail na sekretariát: [REDAKCE]  
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:  
[REDAKCE], vedoucí útvaru inženýrských služeb  
[REDAKCE]  
technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu  
vedoucí oddělení 712 – [REDAKCE]  
vedoucí oddělení 713 – [REDAKCE]  
vedoucí oddělení 714 – [REDAKCE]

(dále jen **mandant**)

Mandantář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno  
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789  
Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti  
IČ : 27724433  
DIČ : CZ27724433  
Bankovní spojení : [REDAKCE]  
číslo účtu : [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
faxové spojení : [REDAKCE]  
mailové spojení : [REDAKCE]

(dále jen **mandatář**)

Na základě aktualizace seznamu staveb a v souladu se zněním článku II. Předmětu smlouvy, bodu 2, mandátní smlouvy č. 03/2008 , ze dne 14.4.2008, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č.1 „Seznam staveb v přípravě“ zpracovávanou v roce 2010 a o přílohu č.2 „Seznam staveb v realizaci“ zpracovávanou v roce 2010.

## XII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.5 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých mandant obdrží dvě a mandatář také dvě vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 29-04-2010  
Za mandanta:

V Brně dne 19. 04. 2010  
Za mandatáře:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16 657 33 Brno

.....  
MVDr. Vlastimil Žďárský  
předseda představenstva

BI  
Šte  
tel.:  
IČ: 2  
n.cz

.....  
Jiří Kaiserlich  
jednatel společnosti

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě

**Stavby v přípravě - projektové dokumentace, zpracovávané v roce 2010 - aktualizace 04/2010**

stav ke dni 07.04.2010

**I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

Název stavby	TDI = technický zástupce mandanta	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Leitnerova - oprava kanalizace a vodovodu		712	PROVO spol. s r.o.	12/09	06/10	
Hansmannova - oprava kanalizace a vodovodu		712	Ing. Petr Havlas	12/09	07/10	
RZ Karlov - kanalizační přípojka		712	není zatím znám	12/09	06/10	
Sedláčkova - oprava kanalizace		713	HYDROPROJEKT CZ a.s.	12/09	08/10	
Rybářská - oprava vodovodu		713	JV PROJEKT VH s.r.o.	12/09	07/10	
Slunná - oprava kanalizace		713	není zatím znám	12/09	06/10	
Holubova - oprava kanalizace a vodovodu		713	Kovoprojekta Brno a.s.	12/09	06/10	
Potoční - oprava kanalizace		712	není zatím znám	06/10	01/11	
Chudobova - oprava kanalizace		713	není zatím znám	06/10	01/11	
Elgartova - oprava kanalizace a vodovodu		713	není zatím znám	06/10	01/11	

**II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárny a.s.**

Název stavby	odd. ÚIS	Zpracovatel PD	Termín zahájení prací na PD	Termín dokončení PD	Poznámka
Brno, Chaloupkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	JV PROJEKT VH s.r.o.	2007	12/10	
Brno, Komárovská - rekonstrukce kanalizace	712	PROVO spol. s r.o.	01/08	12/10	
Brno, Šámalova I - rekonstrukce vodovodu		není zatím znám	01/09	12/10	
Brno, Mladý Horáková I. a II. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	JV PROJEKT VH s.r.o.	08/09	11/10	
Brno, Obrány - stoková síť v ulicích Hradiska a Mlýnské nábřeží	713	PROVO spol. s r.o.	04/09	04/10	
Brno, MČ Tuřany - dostavba kanalizace	714	PROVO spol. s r.o.	08/09	05/10	
Kanalizační sběrač Davidkova, MČ Brno - Chřtice	713	Hydroprojekt CZ	09/09	01/10	
UV Pisárky - rekonstrukce budovy B	714	Ing. Arch. Ivo Badal	01/10	06/10	
Rybářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	JV PROJEKT VH s.r.o.	01/10	09/10	
Cihlářská, Antonínská I. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	DUIS s.r.o.	01/10	09/10	
Slunná - rekonstrukce vodovodu	713	PROVO spol. s r.o.	04/10	11/10	
Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti	713	Kovoprojekta Brno a.s.	01/10	06/10	
Sládkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	PROVO spol. s r.o.	04/10	11/10	
Sedláčkova - rekonstrukce vodovodu	713	HYDROPROJEKT CZ a.s.	04/10	11/10	
Schodová - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	713	JV PROJEKT VH s.r.o.	04/10	11/10	
Stará - rekonstrukce kanalizace a vodovodu	712	Kovoprojekta Brno a.s.	04/10	11/10	
Chudobova - rekonstrukce vodovodu		není zatím znám	06/10	01/11	
Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti		není zatím znám	06/10	01/11	
Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		není zatím znám	06/10	01/11	
Potoční - rekonstrukce vodovodu		není zatím znám	06/10	01/11	
Spiřkova - výstavba dešťové kanalizace	714	není zatím znám	06/10	01/11	

19. 04. 2010

V Brně dne:  
za mandátáře

BP  
Stef  
tel.: 7  
IČ: 27

29 -04- 2010

V Brně dne:  
za mandátáře

Brněnské  
Hybeš

**Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci Stavby v realizaci v roce 2010 - aktualizace 04/2010**

stav ke dni 07.04.2010

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Chládkova I. II - oprava kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	03/09	04/10	
Poimí I,III - oprava vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	08/09	06/10	
Kaleckého - oprava kanalizace a vodovodu		712	D.I.S. spol. s r.o.	05/09	04/10	
Hrubého - oprava kanalizace a vodovodu		713	IMOS Brno a.s.	10/09	06/10	
Mlýnská I - oprava kanalizace		712	Inženýrské stavby Brno s.r.o.	07/09	06/10	
Štěpánská - oprava kanalizace		713	D.I.S. spol. s r.o.	08/09	07/10	
Veleckého - oprava kanalizace		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	08/09	07/10	
Květná - oprava kanalizace		712	Skanska a.s.	01/10	06/10	
Břenkova - oprava kanalizace a vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	05/10	01/11	
Rybníček - oprava vodovodu		713	neni zatím znám	10/10	06/11	
COV Brno - Modřice, využití odpadního tepla		712	VHS Brno, a.s.	11/09	04/10	
Hády budova B a C - budova B a C, zateplení, výměna oken, vrat a podlahy, kotelná přípojka		714	TENZA a.s.	10/09	06/10	
Blatného - oprava kanalizace		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	05/10	07/11	
VDJ Kuřim, 2 x 1250 m3 - oprava akumulčních komor a střechního pláště		712	OH-L ŽS a.s.	04/10	09/10	
Rokycanova - oprava kanalizace a vodovodu		712	neni zatím znám	10/10	02/12	

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Název stavby	TDI = technický zástupce	odd. ÚIS	Zhotovitel stavby	Předpokládaný termín předání staveniště	Předpokládaný termín dokončení	Poznámka
Nadzemní hydranty		713	DOLP s.r.o.	10/09	05/10	
RKS D - rekonstrukce uzu Komárov		712	VHS Brno a.s.	01/09	04/10	
Brno, Poimí II, Remešská I - rekonstrukce vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	08/09	11/10	
Brno, Bystrc - propojovací řad DN 400		712	neni zatím znám	06/10	07/11	
Brno, Otakara Ševčíka, Strakatého I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Dopravní stavby Brno s.r.o.	11/09	11/10	
Brno, Bezručova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.	11/09	10/10	
Brno, Bartoňova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	02/10	05/10	
Brno, Hlíleho - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	08/09	04/10	
Brno, Jeřábkova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	neni zatím znám	07/10	11/10	
Brno, Špitálka III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	11/09	09/10	
Brno, Štěpánská - rekonstrukce vodovodu		713	D.I.S. spol. s r.o.	09/09	09/10	
Brno, Hostinského - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		712	IMOS Brno a.s.	10/09	05/10	
Brno, Mlýnská I - rekonstrukce vodovodu		712	Inženýrské stavby Brno spol. s r.o.	10/09	08/10	
Brno, rekonstrukce kanalizačního sběrače C 01 v úseku Rooseveltova - Solniční		713	OH-L	09/09	06/10	
Brno, Veleckého - rekonstrukce vodovodu		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	10/09	05/10	
Brno, rozšíření vodojemu VUT		712	neni zatím znám	07/10	04/11	
Brno, Tišnovská - rekonstrukce kanalizace		713	inženýrská činnost s.r.o.	12/09	06/10	
Brno, Květná - rekonstrukce vodovodu		712	Skanska a.s.	04/10	06/10	
II.BV rekonstrukce strojné technologická vodojemu Březová		712	VHS Brno a.s.	04/10	10/10	
Vrázova - odborná rekonstrukce na kanalizační síti		713	Cooptel, stavební a.s.	04/10	06/10	
Rybníček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	neni zatím znám	06/10	07/11	
Zemědělská III, Venušova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu		713	neni zatím znám	07/10	07/11	
Blatného - rekonstrukce vodovodu		712	Dopravní stavby Brno s.r.o.	04/11	04/11	
Libušino údolí - rekonstrukce AT stanice		712	neni zatím znám	06/10	07/10	

V Brně dne:

za mandátáře

**BP**  
Střední  
tel.: 7  
IC: 277

19. 04. 2010

V Brně dne:

za mandátáře

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.  
Hybešova 254/16, 657 33 Brno