

Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka, Dodatek č. 1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 44/OU/40572/2017/75
název akce: Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka
uzavřené dne: 2. 1. 2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

Milostav Hantych

IČO: 42481431

DIČ: CZ5802080724

Sídlo: Marvartice 221, 407 42 Markvartice

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí ██████████

Č. telefonu: ██████████, email: ██████████

Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo včetně uvedených méněprací činí **1 289 127,59 Kč bez DPH.**

II.

Vzhledem k pozdějšímu předání staveniště než bylo smlouvou o dílo předpokládáno, dochází na základě článku II. odstavce č. 3 Smlouvy o dílo k posunu termínu pro provedení díla o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla.

Předpokládaný termín zahájení provádění díla byl stanoven na 10. 1. 2018. Staveniště bylo předáno dne 1. 2. 2018. Na základě výše uvedeného se termín pro dokončení díla prodlužuje o 22 dní tj. do 22. 11. 2018.

III.

SO 01 – méněpráce

Při přeznačení dřevin ke kácení dne 1. 2. 2018 nebyly nalezeny dřeviny č. 12, 13, 15,16 a 17 (osmikmen).

Stromy č. 12, 13, 15 byly odstraněny vlastníkem soukromého pozemku.

Stromy č. 16, 17 rostly na pozemku LČR, ale již v době zpracování projektové dokumentace byly suché (zaznamenáno v tabulce kácení). Tyto suché stromy spadly do koryta toku či do sousedních pozemků a byly tudíž jako překážka odstraněny.

Nebude provedeno kácení skupiny křovin č. 55. Skupina křovin bude po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku ponechána. Jedná se o udržovaný živý plot, který nemá negativní vliv na koryto toku či jeho opevnění.

Méněpráce spočívají v neprovedení likvidace nehroubí výše uvedených dřevin a neprovedení zatření jejich pařezů herbicidem.

| Objekt | Cena dle SoD | Méněpráce | Celkem |
|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|
| SO 01 | 97 338,43 Kč | 10 872,40 Kč | 86 466,03 Kč |
| SO 02 | 1 078 229,56 Kč | 0,00 Kč | 1 078 229,56 Kč |
| VON | 124 432,00 Kč | 0,00 Kč | 124 432,00 Kč |
| Celkem | 1 299 999,99 Kč | 10 872,40 Kč | 1 289 127,59 Kč |

Celková cena méněprací: 10 872,40 Kč

Celková cena prací po započtení méněprací a víceprací 1 289 127,59 Kč (slovy jedenmiliondvěstěosmdesátdevěttisícstodvacetsedm korun českých a padesátdevět haléřů).

Březinský potok, ř. km 0,000 – 0,200 – přehrážka, Dodatek č. 1

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 01-03-2018

V Markvarticích dne 11.2.2018



Přílohy:

Příloha č. 1 – popis změn stavby

Příloha č. 2 – rozpočet méněprací

Příloha č. 3 – opravený rozpočet objektu SO 02

Příloha č. 1

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 – méněpráce

Při přeznačení dřevin ke kácení dne 1. 2. 2018 nebyly nalezeny dřeviny č. 12, 13, 15, 16 a 17 (osmikmen).

Stromy č. 12, 13, 15 byly odstraněny vlastníkem soukromého pozemku.

Stromy č. 16, 17 rostly na pozemku LČR, ale již v době zpracování projektové dokumentace byly suché (zaznamenáno v tabulce kácení). Tyto suché stromy spadly do koryta toku či do sousedních pozemků a byly tudíž jako překážka odstraněny.

Nebude provedeno kácení skupiny křovin č. 55. Skupina křovin bude po dohodě s vlastníkem sousedního pozemku ponechána. Jedná se o udržovaný živý plot, který nemá negativní vliv na koryto toku či jeho opevnění.

Méněpráce spočívají v neprovedení likvidace nehroubí výše uvedených dřevin a neprovedení zatření jejich pařezů herbicidem.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2018/02
 Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 01

JKSO:
 Místo: Březiny u Děčína


CC-CZ:
 Datum: 13.2.2018

Objednatel:
 Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451
 DIČ: CZ42196451

Zhotovitel:
 Miloslav Hantych

IČ: 42481431
 DIČ: CZ5802080724

Projektant:


IČ:
 DIČ: 

Zpracovatel:

IČ:
 DIČ:

Poznámka:

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Náklady z rozpočtů | 10 872,40 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|------------------|
| Cena bez DPH | 10 872,40 |
|---------------------|------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|-----------|----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 10 872,40 | 2 283,20 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 13 155,60 |
|-------------------|----------|------------|------------------|

| |
|------------------------------------------------------------|
| Projektant |
| |
| Datum a podpis: Razítko |

| |
|------------------------------------------------------------|
| Zpracovatel |
| |
| Datum a podpis: Razítko |

| |
|---------------------------------------------|
| Objednavatel |
| |
| Datum a podpis: <u>10.1.03.2018</u> Razítko |

| |
|------------------------------------------|
| Zhotovitel |
| |
| Datum a podpis: <u>13.2.2018</u> Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2018/02

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 01

Místo: Březiny u Děčína

Datum: 13.2.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|------------------|
| 1) | Náklady z rozpočtů | 10 872,40 | 13 155,60 |
| 01 | Příprava území - kácení | 10 872,40 | 13 155,60 |
| 2) | Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 10 872,40 | 13 155,60 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Příprava území - kácení

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Miloslav Hantych

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 13.2.2018

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ: 42481431

DIČ: CZ5802080724

IČ: ██████████

DIČ: ██████████

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

10 872,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

10 872,40

DPH základní

21,00%

ze

10 872,40

2 283,20

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 155,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Příprava území - kácení

Místo:

Datum:

13.2.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

| Kód - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 10 872,40 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 10 872,40 |
| 1 - Zemní práce | 10 872,40 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 10 872,40 |

ROZPOČET

Stavba: Březinský potok ř. km 0,000-0,200 - méněpráce č. 01

Objekt: 01 - Příprava území - kácení

Místo:

Datum: 13.2.2018

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: XXXXXXXXXX

Zhotovitel: Miloslav Hantych

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

10 872,40

HSV - Práce a dodávky HSV

10 872,40

1 - Zemní práce

10 872,40

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 15,000 | 44,00 | 660,00 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|

č. 55 smrk ztepilý

"č. 55 smrk ztepilý 15 m2

15

15,000

Součet

15,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 2 | K | 11125110R | Ztížené podmínky kácení v blízkosti inženýrských sítí nebo technického zařízení, stavebních objektů, komunikací, včetně nepoškození okolních dřevin apod. | kpl | 0,261 | 13 200,00 | 3 445,20 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|

Poznámka k položce: V ceně jsou započteny i náklady na nutnost přesného nasměrování kácených stromů do volného prostoru, včetně všech souvisejících činností, např. pomocí úvazů a techniky, ořezu větví nebo koruny káceného stromu, zajištění bezpečného prostoru apod.

"(1 kpl / 46 ks stromů) * 12 ks stromů nekácených"

(1/46)*12

0,261

Součet

0,261

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|
| 3 | K | 11125111R | Likvidace nezužitkovatelné dřevní hmoty dle technologických možností zhotovitele v souladu s platnou legislativou | kpl | 0,071 | 35 200,00 | 2 499,20 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|-----------|----------|

Poznámka k položce: 1. V ceně jsou započteny i náklady na naložení na dopravní prostředek, vodorovné přemístění do zařízení na likvidaci biologického odpadu, např. kompostárna Dobkovice ve vzdálenosti 12 km, poplatek 80Kč/t, uložení a poplatek za likvidaci, včetně všech souvisejících činností. 2. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod. 3. Dřevní hmota zahrnuje keře, větve, pařezy a bioodpad.

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 4 | K | 112101101 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm | kus | 11,000 | 184,80 | 2 032,80 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|

"strom č. 12, 13, 17 (osmikmen), strom č. 15 (jeden kmen)"

11

11,000

Součet

11,000

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 5 | K | 112101102 | Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm | kus | 1,000 | 255,20 | 255,20 |
|---|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|

"strom č. 16"

1

1,000

Součet

1,000

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|--------------|-------------------|
| 11 | K | 184813000R | Zatření ponechávaných pařezů schváleným herbicidem | soubor | 0,330 | 6 000,00 | 1 980,00 |
| | | | <i>Poznámka k položce: Pařezy, které není nutno vytrhnout, budou seříznuty ve výšce do 15 cm nad zemí a poté zatřeny herbicidem, který je dle ÚKZÚZ a SR5 schválen k použití v pásmech ochrany vodních zdrojů (dle aktuálního věstníku ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, přílohy D3.8 a D3.9)</i> | | | | |
| | | | "(1 sbr / 2,965 m2 zatíraných pařezů) * 0,977 m2 nezatíraných pařezů" | | | | |
| | | | (1/2,965)*0,977 | | 0,330 | | |
| | | | Součet | | 0,330 | | |