

**Dodatek č. 3**

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 676-2017-523101, číslo smlouvy zhotovitele 077/LCIS/2017 ze dne 15. června 2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. června 2017 a dodatku č. 2 ze dne 2. listopadu 2017, na provedení stavby „**Polní cesty P3, P4 v k. ú. Krasová**“, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, mezi smluvními stranami

**Objednatelé:****Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík

sídlo: Hroznová 227/18, 603 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxx, vedoucí Pobočky Blansko

xxx

sídlo pobočky: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 01312774/není plátcem DPH

(dále jen „objednatel 1“)

**Obec Krasová**

zastoupená: Václavem Vágnerem, starostou obce

sídlo: Krasová 43, Jedovnice, 679 06

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: wgra2ws

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 00637335/není plátcem DPH

dále jen „objednatel 2“)

**a****Zhotovitel:****STRABAG a.s.**

Sídlo: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Janem Hýzlem a Ing. Tomášem Hozou, prokuristé

oprávněn jednat: xxx, ředitel oblasti Jih a

xxx, ekonom oblasti Jih

korespondenční adresa: STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, Tovární 3,

602 00 Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, vedoucí PJ Brno

tel.: xxx

e-mail: xxx

bankovní spojení: xxx.

číslo účtu: xxx

IČO/DIČ: 60838744/CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova  
Evropa investuje do venkovských oblastí  
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

Zhotovitel stavby předložil ke kolaudačnímu řízení geodetické zaměření skutečného provedení stavby „Polní cesty P3, P4 v k. ú. Krasová“, ze kterého vyplývá, že stavba se nachází v souladu se stavebním povolením na pozemcích k tomuto účelu stanovených komplexními pozemkovými úpravami. Pro kolaudační řízení není tedy nutné provádět geometrické plány skutečného provedení díla.

Vzhledem k výše uvedenému se celková cena díla snižuje o méněpráce (položky ostatních nákladů – vyhotovení případných geometrických plánů pro kolaudační řízení na objektu stavby P3 Intravilán a P3 Extravilán + P4) v celkové výši 8 299,00 Kč bez DPH. Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

### Ve smlouvě o dílo proto dochází k níže specifikovaným změnám:

#### Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za provedení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **3 840 426,14 Kč bez DPH (slovy: třimilionyosmsetčtyřicettisícčtyřistadvacetšestkorun českých 14/100)**.

Tato cena je stanovena na základě vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku ze dne 21. dubna 2017, je ponížena dodatkem č. 2 a tímto dodatkem o méněpráce.

#### Čl. III odst. 5 nově zní:

##### Podrobná rekapitulace ceny díla

Úhradu provede objednatel	Část díla	Zdroj financování	Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)
č. 1	<b>Polní cesta P3 intravilán</b>	VPS	1 290 368,29	270 977,34	1 561 345,63
	méněpráce dodatek č. 2		-175 768,47	-36 911,38	-212 679,85
	cena po odečtu méněprací		1 114 599,82	234 065,96	1 348 665,78
	<b>Ostatní vedlejší náklady (P3 intravilán)</b>	VPS	61 804,22	12 978,89	74 783,11
	méněpráce dodatek č.3		-2 282,00	-479,22	-2 761,22
	cena po odečtu méněprací		59 522,22	12 499,67	72 021,89
	<b>Polní cesta P4</b>	PRV	814 640,05	171 074,41	985 714,46
	méněpráce dodatek č. 2		-200 869,65	-42 182,63	-243 052,28
	cena po odečtu méněprací		613 770,40	128 891,78	742 662,18
	<b>Polní cesta P3 extravilán</b>	PRV	1 812 326,84	380 588,64	2 192 915,48
	méněpráce dodatek č. 2		-403 850,17	-84 808,54	-488 658,71
	cena po odečtu méněprací		1 408 476,67	295 780,10	1 704 256,77
	<b>Ostatní vedlejší náklady (P3 extravilán +P4)</b>	VPS	9 798,00	2 057,58	11 855,58
		PRV	131 398,78	27 593,74	158 992,52
	méněpráce dodatek č. 3		-6 017,00	-1 263,57	-7 280,57
	cena po odečtu méněprací		125 381,78	26 330,17	151 711,95
	IP 10	PRV	130 553,02	27 416,13	157 969,15
IP 11	PRV	27 870,62	5 852,83	33 723,45	
IP 12	PRV	23 060,52	4 842,71	27 903,23	
IP 13a	PRV	88 108,97	18 502,88	106 611,85	
IP 13b	PRV	37 469,18	7 868,53	45 337,71	
<b>Celkem objednatel č. 1</b>		<b>3 638 611,20</b>	<b>764 107,84</b>	<b>4 402 719,04</b>	
<b>č. 2</b>	<b>Polní cesta P3</b>	obec	201 814,94	42 381,06	244 196,00
<b>Celkem objednatel č. 1 + 2</b>			<b>3 840 426,14</b>	<b>806 488,90</b>	<b>4 646 915,04</b>
<b>Celkem objednatel č. 1 + 2 (zaokrouhleno)</b>			<b>3 840 426</b>	<b>806 489</b>	<b>4 646 915</b>

Výše úhrad dle zdrojů		Cena bez DPH (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Cena včetně DPH (Kč)	Cena zaokrouhlená
č.1	PRV	2 454 691,16	515 484,84	2 970 176,00	2 970 176
	VPS	1 183 920,04	248 623,00	1 432 543,04	1 432 543
č.2	obec	201 814,94	42 381,06	244 196,00	244 196
<b>Celkem</b>		<b>3 840 426,14</b>	<b>806 488,90</b>	<b>4 646 915,04</b>	<b>4 646 915</b>

**Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek k výše citované smlouvě o dílo přečetly a souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

**Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.**

**Příloha**

Soupis prací

V Brně dne 12. 3. 2018

.....  
**Ing. Jan Ševčík**  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj  
Státní pozemkový úřad  
(objednatel 1)

.....  
**xxx**  
ředitel oblasti Jih  
STRABAG a.s.  
(zhotovitel)

.....  
**Václav Vágner**  
starosta obce Krasová  
(objednatel 2)

.....  
**xxx**  
ekonom oblasti Jih  
STRABAG a.s.  
(zhotovitel)

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Polní cesty P3, P4 s interakčními prvky v k.ú. Krasová  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč: STRABAG a.s.  
IČ uchazeče: 60838744  
DIČ uchazeče: CZ60838744

Číslo a název objektu - méněpráce	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Ostatní a vedlejší náklady:			
100-1 Vedlejší a ostatní náklady (P3 Intravilán)	2 282	479	2 761
100-2 Vedlejší a ostatní náklady (P3 Extravilán + P4)	6 017	1 264	7 281
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>8 299</b>	<b>1 743</b>	<b>10 042</b>

# SOUPIS PRACÍ

méněpráce

Název stavby: Polní cesty P3, P4 s interakčními prvky v k.ú. Krasová  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč: STRABAG a.s.

## Rekapitulace stavebních objektů

		Kč
Díl:	Ostatní náklady (P3 Intravilán)	2 282
	<b>Celkem ostatní a vedlejší náklady (P3 Intravilán):</b>	<b>2 282</b>

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Polní cesty P3, P4 s interakčními prvky v k.ú. Krasová  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč: STRABAG a.s.

### Ostatní náklady (P3 Intravilán)

P.č.	Číslo položky	Název položky a popis / výpočet	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
9	SPC	Vyhotovení případných geometrických plánů pro kolaudační řízení v digitální a tištěné podobě -min.6 paré	1,00	kus	2282,00	2 282,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní náklady (P3 Intravilán)</b>				<b>2 282,00</b>

# SOUPIS PRACÍ

méněpráce

Název stavby: Polní cesty P3, P4 s interakčními prvky v k.ú. Krasová  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč: STRABAG a.s.

## Rekapitulace stavebních objektů

		Kč
Díl:	Ostatní náklady (P3 Extravilán + P4)	6 017
	<b>Celkem ostatní a vedlejší náklady (P3 Extravilán + P4):</b>	<b>6 017</b>

## SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Polní cesty P3, P4 s interakčními prvky v k.ú. Krasová  
Objednatel: Státní pozemkový úřad, Pobočka Blansko  
Uchazeč: STRABAG a.s.

### Ostatní náklady (P3 Extravilán + P4)

P.č.	Číslo položky	Název položky a popis / výpočet	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
9	SPC	Vyhotovení případných geometrických plánů pro kolaudační řízení v digitální a tištěné podobě -min.6 paré	1,00	kus	6017,00	6 017,00
	<b>Celkem za</b>	<b>Ostatní náklady (P3 Extravilán + P4)</b>				<b>6 017,00</b>