

# Dodatek č. 1

## smlouvy o dílo

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

na akci

„Chodník při komunikaci Štěpnice“

### SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA – LYSOLAJE**, IČO: 00231207

se sídlem: Kovářenská 8/5, 165 00 Praha-Lysolaje

DIČ: CZ00231207

zastoupená: Ing. Petr Hlubuček, starosta

2. Zhotovitel: **JAPS TEN, s.r.o.**, IČO: 29040582

se sídlem: Lysolajské údolí 18/35, Praha, 165 00

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
oddíl C, vložka 162073

DIČ: CZ29040582

číslo účtu: 2136283379/0800, Česká spořitelna, a.s.

zastoupená: Petr Schejbal, jednatel

Objednatel a Zhotovitel společně dále též jako „Smluvní strany“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

**dodatek č. 1 smlouvy o dílo**  
(dále jen „**Dodatek**“)

## PREAMBULE

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na základě které se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele zhotovit dílo, kterým je „Chodník při komunikaci Štěpnice“, v rozsahu daném zadávacími podklady (dále jen „**Smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že ze strany správního orgánu došlo k prodloužení doby vydání stavebního povolení pro předmět plnění Smlouvy, není z objektivních důvodů možné dodržet stanovený termín zahájení plnění Smlouvy, a proto Smluvní strany uzavírají tento Dodatek, kterým se mění doba zahájení plnění, současně však celková doba plnění zůstává nezměněna. Smluvní strany upravují některá práva a povinnosti mezi nimi vzniklými níže uvedeným způsobem.

## PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany ruší odst. 1 čl. III „TERMÍNY PLNĚNÍ“ Smlouvy, jímž se stanovuje začátek provádění díla, a v plném rozsahu jej nahrazují následujícím zněním:

*„1. Provádění díla v místě plnění: ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o stavebním povolení k předmětnému dílu.“*

2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom výtisku obdrží Objednatel a po jednom výtisku Zhotovitel.
2. Obě smluvní strany svými podpisy potvrzují, že si tento Dodatek přečetly a plně souhlasí s jeho obsahem, který odpovídá jejich svobodné a pravé vůli.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti okamžikem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 26/2/18

V Praze dne 26/2/18

za Objednatele

za Zhotovitele

  
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LYSOLAJE

Ing. Petr Hlubuček, starosta

  
JAPS TEN, s.r.o.

Petr Šejbal, jednatel