

Dodatek č.6 k mandátní smlouvě

uzavřené podle ustanovení § 566 a následujících obchodního zákoníku
mandátní smlouva uzavřena dne 14.4.2008

ev. číslo smlouvy mandanta: 234/ÚIS/08

ev. číslo smlouvy mandatáře: 03/2008

I. Smluvní strany:

Mandant : Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
společnost zapsaná u Krajského soud v Brně, oddíl B, vložka 783

Zastoupený : MVDr. Vlastimilem Žďárským, předsedou představenstva

IČ : 46347275

DIČ : CZ46347275

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: [REDACTED]

mail na sekretariát: [REDACTED]

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

[REDACTED], vedoucí útvaru inženýrských služeb

tel. [REDACTED]

technický dozor stavby – stanovený pro každou konkrétní stavbu

vedoucí oddělení 712 – [REDACTED]

vedoucí oddělení 713 – [REDACTED]

vedoucí oddělení 714 – [REDACTED]

(dále jen **mandant**)

Mandatář : BP System s.r.o., Štefánikova 131/61, 612 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54789

Zastoupený: Jiřím Kaiserlichem – jednatelem společnosti

IČ : 27724433

DIČ : CZ27724433

Bankovní spojení : [REDACTED]

číslo účtu : [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

faxové spojení : [REDACTED]

mailové spojení : [REDACTED]

(dále jen **mandatář**)

Na základě aktualizace seznamu staveb a v souladu se zněním článku II. Předmětu smlouvy, bodu 2, mandátní smlouvy č. 03/2008 , ze dne 14.4.2008, doplňuje se tato mandátní smlouva o přílohu č.1 „Seznam staveb v přípravě“ na rok 2011 a o přílohu č.2 „Seznam staveb v realizaci“ na rok 2011.

XII. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.6 je vypracován ve čtyřech stejnopisech, ze kterých mandant obdrží dvě a mandatář také dvě vyhotovení.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ostatní ujednání mandátní smlouvy zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne - 3 -05- 2011
Za mandanta:

V Brně dne
Za mandatáře: 12.4. 2011

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.



MVDr. Vlastimil Žďárský
předseda představenstva



Jiří Kaiserlich
jednatel společnosti

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v přípravě
Stavby v přípravě - projektové dokumentace na rok 2011**I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.**

| Název stavby | TDI = technický zástupce mandanta | odd. ÚIS | Zpracovatel PD | zahájení prací na PD | dokončení PD | Poznámka |
|---|-----------------------------------|----------|----------------------|----------------------|--------------|----------|
| Chudobova - oprava kanalizace | | 712 | Ing. Petr Havlas | 07/10 | 11/11 | |
| Elgartova - oprava kanalizace a vodovodu | | 713 | HYDROPROJEKT CZ | 11/10 | 05/11 | |
| Sámalova I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 10/10 | 05/11 | |
| Barvičova I - oprava vodovodu | | 713 | DUIS s.r.o. | 10/10 | 06/11 | |
| Alešova, Merhautova II - oprava vodovodu | | 712 | DUIS s.r.o. | 03/11 | 10/11 | |
| Filipinského II - oprava vodovodu | | 713 | PROVO, spol. s r.o. | 03/11 | 10/11 | |
| Březová nad Svitavou, VDJ 5000 m3 - oprava OK a sifešního pláště nad AK | | 712 | STABIL s.r.o. | 02/11 | 05/11 | |
| Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní výtýlkou I. a II. etapa | | 713 | Ing. Petr Havlas | 03/11 | 10/11 | |
| Starý Lískovec - oprava vodovodu vnitřní výtýlkou III. a IV. etapa | | 713 | Ing. Petr Havlas | 03/11 | 10/11 | |

i.a.s

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami

| Název stavby | odd. ÚIS | Zpracovatel PD | zahájení prací na PD | dokončení PD | Poznámka |
|---|----------|--------------------------|----------------------|--------------|----------|
| Komárovská - rekonstrukce kanalizace | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 01/08 | 12/11 | |
| Sámalova I - rekonstrukce vodovodu | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 10/10 | 05/11 | |
| Chudobova - rekonstrukce vodovodu | 712 | Ing. Petr Havlas | 07/10 | 11/11 | |
| Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti | 713 | HYDROPROJEKT CZ | 11/10 | 05/11 | |
| Chelčického - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 08/10 | 03/11 | |
| Minská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 713 | DUIS s.r.o. | 08/10 | 08/11 | |
| Brátova I - rekonstrukce kanalizace | 713 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 08/10 | 08/11 | |
| Horova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 713 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 08/10 | 08/11 | |
| Sárka - úprava odlehčovací komory | 712 | JV PROJEKT VH s.r.o. | 09/10 | 03/11 | |
| Vážného II - rekonstrukce kanalizace | 713 | HYDROPROJEKT CZ | 09/10 | 03/11 | |
| ČS Bystřic - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON | 712 | Puttner, s.r.o. | 10/10 | 02/11 | |
| ČS Lišeň - rekonstrukce VN rozvodny | 712 | Puttner, s.r.o. | 10/10 | 02/11 | |
| Barvičova I - rekonstrukce kanalizace | 713 | DUIS s.r.o. | 10/10 | 06/11 | |
| Přívodní a zásobovací řad Bosnohy - VDJ Kamenný vrch | 712 | Pöyry Environment a.s. | 10/10 | 02/11 | |
| Cytilská, Mlýnská II - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 712 | Kovoprojekta Brna a.s. | 10/10 | 06/11 | |
| Tomáškova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 712 | PROVO, spol. s r.o. | 10/10 | 05/11 | |
| UV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu | 712 | Ing.arch. Jindřich Kaněk | 11/10 | 10/11 | |
| Alešova - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 712 | DUIS s.r.o. | 03/11 | 10/11 | |
| Filipinského II, Bubeníčкова II - rekonstrukce kanalizace | 713 | PROVO, spol. s r.o. | 03/11 | 10/11 | |
| II.BV - rekonstrukce evakuační stanice | 712 | není zatím znám | 03/11 | 10/11 | |
| UV Pisárky, budova C - rekonstrukce centrální kotelny | 712 | není zatím znám | 03/11 | 10/11 | |
| UV Pisárky - rekonstrukce vjezdu a vrátnice | 712 | není zatím znám | 03/11 | 10/11 | |
| UV Pisárky - rekonstrukce komunikace a zpevněných ploch | 712 | není zatím znám | 03/11 | 10/11 | |

II. Stavebník = město Kuřim, zastoupené Brněnskými vodárnami a kan

| Název stavby | odd. ÚIS | Zpracovatel PD | zahájení prací na PD | dokončení PD | Poznámka |
|---|----------|-----------------|----------------------|--------------|----------|
| ČS Kuřim - rekonstrukce ČS, přechod na napájení z distribuce NN | 712 | není zatím znám | 03/11 | 10/11 | |

V Brně dne:

za mandátáře


Brno
724433- 3 -05-
V Brně dne:
za mandátářeBrněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
1.

Seznam staveb, na který bude koordinátor BOZP vykonávat činnost v realizaci Stavby v realizaci na rok 2011

I. Stavebník = Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

| Název stavby | TDI = technický zástupce | odd. ÚIS | Zhotovitel stavby | Předpokládaný termín staveniště | Předpokládaný termín dokončení | Poznámka |
|--|--------------------------|----------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Rybniček - oprava vodovodu | | 713 | Metrostav a.s. | 12/10 | 07/11 | |
| Hansmannova - oprava kanalizace a vodovodu | | 712 | Dopravní stavby Brno s.r.o. | 10/10 | 10/11 | |
| Blatného - oprava kanalizace | | 712 | Dopravní stavby Brno s.r.o. | 05/10 | 07/11 | |
| Rokycanova - oprava kanalizace a vodovodu | | 712 | D.I.S., spol. s r.o. | 08/10 | 01/12 | |
| RZ Karlov - kanalizační přípojka | | 712 | Robert Schuska | 10/11 | 06/11 | |
| Videňská - oprava vodovodu v mostní konstrukci | | 713 | není zatím znám | 04/11 | 11/11 | |
| UV Pisárky - oprava budovy B | | 714 | IMOS Brno, a.s. | 11/10 | 05/11 | |
| Slunná - oprava kanalizace | | 712 | Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. | 02/11 | 08/11 | |
| Holubova - oprava kanalizace a vodovodu | | 713 | Dopravní stavby Brno s.r.o. | 09/11 | 04/12 | |
| Březová nad Svitavou, VDJ 5000 m3 - oprava OK a sřešního pláště nad AK | | 712 | není zatím znám | 06/11 | 12/11 | |
| ČOV Brno - Modřice, retenční nádrž na kal | | 712 | IMOS Brno, a.s. | 11/09 | 04/10 | |

II. Stavebník = Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými vodárnami a k

| Název stavby | odd. ÚIS | Zhotovitel stavby | Předpokládaný termín staveniště | Předpokládaný termín dokončení | Poznámka |
|---|----------|---|---------------------------------|--------------------------------|----------|
| Bystrc - propojovací řad DN 400 | 712 | Inženýrské stavby Brno spol. s r.o. | 07/10 | 08/11 | |
| Rybniček - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 713 | Metrostav a.s. | 07/10 | 07/11 | |
| Zemědělská III, Venuhova III - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 712 | PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. | 09/10 | 09/11 | |
| Blatného - rekonstrukce vodovodu | 712 | Dopravní stavby Brno s.r.o. | 04/11 | 04/11 | |
| Pionýrská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 713 | není zatím znám | 05/11 | 09/12 | |
| Přívodní a zásobovací řad Bosonohy - VDJ Kamenný vrch | 712 | není zatím znám | 08/11 | 09/12 | |
| Cihlářská, Antonínská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu | 713 | není zatím znám | 08/11 | 09/12 | |
| Slunná - rekonstrukce vodovodu | 712 | není zatím znám | 05/11 | 08/11 | |
| Holubova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti | 713 | není zatím znám | 09/11 | 04/12 | |
| Videňská - drobná rekonstrukce vodovodu v mostní konstrukci | 713 | není zatím znám | 04/11 | 11/11 | |
| UV Pisárky - rekonstrukce budovy B | 714 | IMOS Brno, a.s. | 11/10 | 05/11 | |
| Dobudování oddílného kanalizačního systému MČ Brno - Starý Lískovec | 713 | D.I.S., spol. s r.o. | 12/10 | 09/13 | |
| ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON | 712 | není zatím znám | 06/11 | 12/11 | |
| ČS Líšeň - rekonstrukce VN rozvodny | 712 | není zatím znám | 06/11 | 12/11 | |
| OK D05 Tkalcovská - monitoring a měření na kanalizační síti | 712 | není zatím znám | 05/11 | 12/11 | |
| OK C01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti | 712 | není zatím znám | 05/11 | 12/11 | |

V Brně dne:
za mandátáře

- 3 -05-
V Brně dne:
za mandátáře

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno