



Řízení letového provozu České republiky

Dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo“ č. 323/2016/IS/180

uzavřené dne 28.12. 2016 ve věci zhotovení projektové dokumentace a provádění inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce objektu č.p. 284 Jeneč“ (dále jen „**smlouva**“)

(dále jen „**dodatek**“)

1. Smluvní strany

Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s. p.)

se sídlem: Navigační 787, 252 61 Jeneč

zastoupený: [redacted]
[redacted]

IČO: 49710371

DIČ: CZ699004742

bankovní spojení: [redacted]
[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddíle A, vložce 10771

(dále jen „**objednatel**“)

a

Ing. Martin Bažant

se sídlem: Boženy Němcové 283, 411 12 Čížkovice

IČO: 73766836

DIČ: CZ8206012661

[redacted]
[redacted]

plátce DPH

zapsán v živnostenském rejstříku

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel rovněž „**smluvní strany**“)

2. Preambule dodatku

- 2.1 Smluvní strany uzavřely dne 28.12.2016 „Smlouvu o dílo“ na zhotovení projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti pro stavbu „Rekonstrukce objektu č.p. 284 Jeneč“
- 2.2 V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace předmětné smlouvy vznikla potřeba provést **dodatečné práce** nad rámec původního rozsahu díla. Jedná se o projektové práce a inženýrskou činnost – zpracování dendrologických posudků a související inženýring, zapracování nového dopravního a statického řešení a studie osazení objektu volným interiérem.

Z výše uvedeného důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění a doplňuje cit. smlouva.

3. Předmět dodatku

- 3.1 V článku 2. „Předmět smlouvy“ v odst. 2.2 se doplňuje nový odstavec 2.2.9 v tomto znění:

“ 2.2.9 Výkonová fáze devátá – **Dodatečné práce**
Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací nad rámec původního rozsahu díla, které je vymezeno v odst. 2.2.1 až 2.2.8 smlouvy, a to o projektové a inženýrské práce v rozsahu dle přílohy č.1 tohoto dodatku.“

- 3.2 V článku 3. „Cena“ se v odst. 3.1 mění celková dohodnutá cena díla bez DPH takto:

[REDACTED]

- 3.3 V článku 4. **Termíny** se přidává nový odst. 4.4 v tomto znění:

„4.4 **Dodatečné práce**, resp. výkonová fáze devátá, bude předána v termínu $T_0 + 30$ dnů, přičemž T_0 je termín uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv. Pravidla pro úhradu ceny za tyto dodatečné práce, resp. za úhradu ceny výkonové fáze deváté, jsou uvedeny v odst. 3.3 smlouvy.“

4. Závěrečná ustanovení dodatku

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 tohoto dodatku – „Podrobný rozsah a ocenění prací“. Obě smluvní strany se shodly na tom, že v souladu s ust. § 504 občanského zákoníku

jsou obchodním tajemstvím informace týkající se ocenění jednotlivých prací, proto nebudou tyto informace uveřejněny ani poskytnuty podle odst. 7.7 smlouvy.

- 4.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou nové Přílohy č. 3 a č. 4 smlouvy, které nahrazují dosavadní přílohy č. 3 a 4, konkrétně: nová Příloha č. 3 – Časový harmonogram projektových prací a nová Příloha č. 4 – Platební kalendář.

Přílohy:

Příloha dodatku: Podrobný rozsah a ocenění prací

Příloha č. 3 smlouvy: Časový harmonogram projektových prací

Příloha č. 4 smlouvy: Platební kalendář


V Jenči dne*d.3.*.....2018



Řízení letového provozu
České republiky, státní podnik
Navigační 787
252 61 Jeneč, Česká republika
IČO: 49710371, DIČ: CZ49710371
DIČ skupinové pro účely DPH: CZ699604742



Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)



zhotovitel
Ing. Martin Bažant

Ing. Martin Bažant
Boženy Němcové 283
411 12 Čížkovice
IČO: 73766836, DIČ: CZ8206012661