



VODÁRNÝ Kladno – Mělník
akciová společnost

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-404/18-D1
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: SP-04/2018
Č. zakázky: 20100118

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vločka č. 2380

Zastoupená: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti,
na základě plné moci

Zástupce

ve věcech technických:

[REDACTED]

IČ : 46356991 DIČ: CZ46356991
Bank. spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

2. Zhotovitel: Vodohospodářské inženýrské služby, a.s.

se sídlem Křížová 472/47, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vločka
č.2382

Zastoupená: Petrem Tauschem, statutárním ředitelem

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČ : 60193689 DIČ: CZ60193689

Bank. spojení:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

Sýkořice, Zbečno – propojení vodovodu

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně
níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 3. 1. 2018.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany, na základě vyšší náročnosti projednání záležitostí spojených s inženýrskou činností, se dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:

	Činnost:	Termín plnění:
1.	Geodetické práce:	do 31. 03. 2018
2.	Předání dokumentace DUR:	do 31. 05. 2018
3.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	do 31. 08. 2018
4.	Předání dokumentace DSP/DPS + diagnostika ŽBK:	do 31. 07. 2018
5.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 31. 10. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 9. 3. 2018

V Praze dne: 6. března 2018



a. s.

