

**DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo  
uzavřený podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění  
(dále též „NOZ“) k projektu „Cyklostezky v regionu Velké Dářko“**

**I. Smluvní strany:**

**I.1. Subregion Velké Dářko – dobrovolný svazek obcí**  
se sídlem Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČO: 70289166  
DIČ: CZ70289166  
bankovní spojení: Česká spořitelna, pobočka Žďár nad Sázavou  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupen: Ivanem Hořínkem, předsedou dobrovolného svazku obcí  
[REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“, či „smluvní strana“)

**a**

**I.2. PROfi Jihlava, spol. s r.o.**  
se sídlem Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava  
IČO: 18198228  
DIČ: CZ18198228  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
zastoupen: Ing. Jan Sedlák – jednatel  
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“, či „smluvní strana“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíc a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 26.5.2017.

**II. - Účel dodatku**

1. S ohledem na výsledky projednání jednotlivých tras, možnostmi průchodnosti jednotlivých tras zájmovým územím, souladu s platnými územně – plánovacími dokumentacemi jednotlivých dotčených obcí, včetně jednání o splnění dodání kompletního předmětu smlouvy do smluvního termínu, se objednatel a zhotovitel s odvoláním na článek č. XI odst. 2. uzavřené smlouvy o dílo ze dne 26.5.2017 dohodli na změně smlouvy o dílo pomocí uzavření dodatku ke smlouvě č.1.
2. Účelem tohoto dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně předmětu smlouvy o dílo, konkrétně při změně staveb, ke kterým je zpracovávána projektová dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR), v textové, výkresové a dokladové formě oproti rozsahu stanoveného ve smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro územní rozhodnutí (DÚR) pro stavbu „Cyklostezky v regionu Velké Dářko“.
3. Dále dochází ke změně termínu a lhůty plnění díla.

**III. - Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že dodatek ke smlouvě č. 1 zahrnuje následující změny a doplnění původní uzavřené smlouvy o dílo:

**Změna č. 1:**

Čl. II.1. v oddílu II – Účel a předmět smlouvy se mění na znění:

Účelem smlouvy je stanovení základních práv a povinností smluvních stran pro naplnění předmětu smlouvy, kterým je vypracování **projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)** v textové, výkresové a dokladové formě pro stavbu „**Cyklostezky v regionu Velké Dářko**“, jež bude využita pro

získání územního rozhodnutí, jako podklad pro další stupně projektových dokumentací a zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, a to v rozsahu a za podmínek specifikovaných v této smlouvě.

Předmětem je zpracování PD pro územní rozhodnutí ve stupni projektové dokumentace DÚR pro níže navržený seznam staveb:

**SO101 - Cyklostezka Polnička - Škrdlovice - š.3,0m**

- SO101.1. - Cyklostezka k.ú.Polnička I. - š.3,0m - dl.525m
- SO101.2. - Zpevnění polní cesty š.3,5m - dl. 35m
- SO101.3. - Cyklostezka k.ú.Polnička II. - š.3,0m - dl.1326 m
- SO101.4. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice I. - š.3,0m - dl.991 m
- SO101.5. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice II. - š.3,0m - dl.108 m
- SO101.6. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice III. - š.3,0m - dl.244 m
- SO101.7. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice IV. - š.3,0m - dl.204 m

**SO102 - Cyklostezka Škrdlovice - Karlov - š.3,0m**

- SO102.1. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice V. - š.3,0m - dl.716 m
- SO102.2. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice VI. - š.3,0m - dl.225 m

**SO103 - Cyklostezka Škrdlovice - Karlov - š.3,0m**

- SO103.1. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice VII. - š.3,0m - dl.620 m

**SO104 - Cyklostezka Škrdlovice - Světnov - š.3,0m**

- SO104.1. - Zpevnění polní cesty š.3,5m - dl. 147 m
- SO104.2. - Cyklostezka k.ú.Škrdlovice VIII. - š.3,0m - dl.850 m
- SO104.3. - Cyklostezka k.ú.Světnov I. - š.3,0m - dl.850 m
- SO104.4. - Zpevnění polní cesty š.3,5m - dl. 113 m

**SO105 - Cyklostezka Světnov - Cikháj - š.3,0m**

- SO105.1. - Cyklostezka k.ú.Světnov II. - š.3,0m - dl.758 m
- SO105.2. - Cyklostezka k.ú.Světnov III. - š.3,0m - dl.1110 m
- SO105.3. - Cyklostezka k.ú.Cikháj I. - š.3,0m - dl.282 m

**SO106 - Cyklostezka Karlov - Vojnův Městec - š.3,0m**

- SO106.1. - Cyklostezka k.ú.Karlov I. - š.3,0m - dl.1471 m
- SO106.2. - Cyklostezka k.ú.Vojnův Městec I. - š.3,0m - dl.642 m
- SO106.3. - Cyklostezka k.ú.Vojnův Městec II. - š.3,0m - dl.1028 m
- SO106.4. - Zpevnění polní cesty š.3,5m - dl. 145 m
- SO106.5. - Cyklostezka k.ú.Vojnův Městec III. - š.3,0m - dl.816 m

**SO107 - Cyklostezka Cikháj - Herálec - š.3,0m**

- SO107.1. - Cyklostezka k.ú.Cikháj II. - š.3,0m - dl. 3 345 m
- SO107.2. - Cyklostezka k.ú.Kocanda I. - š.3,0m - dl. 18 m
- SO107.3. - Cyklostezka k.ú.Kocanda II. - š.3,0m - dl. 222 m
- SO107.4. - Cyklostezka k.ú.Herálec n.M. I. - š.3,0m - dl. 180 m

Dále byly navrženy cyklotrasy po stávajících veřejně přístupných komunikacích a silnicích:

- Cyklotrasa - Polnička po míst. kom. - dl.300 m
- Cyklotrasy - Škrdlovice po míst. kom. - dl.1900 m
- Cyklotrasa Karlov - V. Dářko po míst. kom. a pol.cestách - dl.1100 m
- Cyklotrasa - Karlov po míst. kom. - dl.950 m
- Cyklotrasa Mysl. Borky - Radostín po místních kom. - dl.2280 m
- Cyklotrasa V. Městec po MK a pol.cestách - dl.600 m
- Cyklotrasa V. Městec po MK - dl.530 m
- Cyklotrasa Stržanov - Světnov po MK a pol. cestách - dl.1400 m
- Cyklotrasa k.ú. Světnov (značeno po místních a účelových komunikacích) - dl.510 m
- Cyklotrasa k.ú. Cikháj (značeno po silnici II/350) - dl.800 m
- Cyklotrasa v obci Kocanda po silnici II/350 - dl.750 m
- Cyklotrasa v obci Herálec po míst. kom. - dl.920 m

**Předmět bude zhotoven dle níže uvedených podmínek a rozsahu:**

- dle platných právních předpisů;



- obsah a rozsah dokumentace pro územní rozhodnutí bude v souladu se zákonem podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 350/2012 Sb.;
- pro následné vydání územního řízení bude dílo zpracováno v rozsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a to její přílohy č. 4 včetně všech potřebných vyjádření dotčených správců sítí, dotčených orgánů státní správy a samosprávy, organizací a dalších dotčených subjektů stavbou (dokladová část);
- rozsah dokumentace pro územní rozhodnutí bude dle zákona 186/2006 Sb. a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu v platném znění a dle dále uvedených požadavků;
- při zpracování díla bude zhotovitel dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a ČSN;
- předmět bude způsobilý k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit;
- bude v souladu se zadávacími podmínkami, ujednáním této smlouvy a zhotovitel se bude řídit pokyny a výchozími podklady objednatele.

#### **Součástí předmětu smlouvy dále je:**

- zajištění všech potřebných podkladů pro zahájení projekčních prací zhotovitelem na vlastní náklady a nebezpečí;
- zajištění mapového podkladu – podrobné polohopisné a výškopisné zaměření;
- dokladová část obsahující vyjádření všech potřebných dotčených správců sítí, DOSS a orgánů samosprávy, organizací a dalších dotčených subjektů stavbou, projektu;
- zapracování oprávněných požadavků dotčených orgánů správců sítí (VAS, E-ON, RWE, SATT atd.), DOSS, orgánů samosprávy, organizací a dalších dotčených subjektů stavbou, projektem;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
- projektová dokumentace dále bude obsahovat koordinaci všech činností a profesí, které budou vyvolány rozsahem projektu/stavby;
- součástí plnění díla je rovněž výkon a zajištění všech činností, které nejsou vyjmenovány, avšak jsou pro jeho provedení nutné;
- organizace min. 2 výrobních výborů v průběhu rozpracované projektové dokumentace;
- zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na skryté překážky a na nevhodnost jeho případných pokynů.

#### Změna č. 2:

Čl. III.1.2. v oddílu III. Doba plnění a předání díla se mění na znění:

- 1.2. zhotovitel předá objednateli kompletní předmět smlouvy **do 30.4.2018**. Termín dodatečně požadovaných projekčních prací bude dohodnut oběma stranami v každém jednotlivém případě. Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednanými termíny.

#### IV. – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 26.5.2017 k projektu Cyklostezky v regionu Velké Dářko, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dne jeho podepsání oběma smluvními stranami a tímto dnem jsou její účastníci svými projevy vázáni.
3. dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, s platností originálu, podepsaných vlastnoručně oprávněnými zástupci smluvních stran, z nich každé ze smluvních stran náleží 2 výtisky.

Ve Škrdlovicích dne: 9.3.2018

[Redacted signature area]

Za objednatele: Ivan Hořínek  
předseda DSO

[Redacted area]

V Jihlavě dne: 5.3.2018

[Redacted signature area]

Za zhotovitele: Ing. Jan Sedlák  
jednatel

[Redacted area]