



Číslo smlouvy Objednatele: 5617053607.02 (ORG 5307)

Číslo smlouvy Zhotovitele:

## Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanského zákoníku

Investiční akce: „**Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk**“

### I. Smluvní strany

#### Statutární město Brno

Zastoupené: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna  
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno  
IČO: 44992785  
DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem dodatku č. 2 této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna,  
Kounicova 67, 60200 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída  
787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „TDI“)

Pověření zaměstnanci:

technický ředitel

Střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „Objednatel“)

a

„**Společnost pro vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk**“

1. Společník – správce společnosti: **ARCHATT, s.r.o.**

Zastoupený: Ing. Janem Všečekou, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  
IČO: 46960180  
DIČ: CZ46960180

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 6214.

2. Společník: **Tocháček spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Petrem Tocháčkem, jednatelem společnosti  
Se sídlem: Slovinská 2958/36, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 44961367  
DIČ: CZ44961367

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 4127.

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:



Správce společnosti je zmocněn k zastupování ve všech věcech týkajících se veřejné zakázky „*Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk*“ na základě plné moci a podle smlouvy o společnosti ze dne 10. 3. 2017.

(dále jen „Zhotovitel“)

## II. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 30. 06. 2017 smlouvu o zhotovení stavby č. 5617053607 u Objednatele, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „*Vybudování lapidária a odborného zázemí hradu Špilberk*“, dne 23. 11. 2017 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 ke smlouvě (vše dále jen „smlouva“).
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy (dále jen „dodatek č. 2“) je rozšíření předmětu díla vymezeného smlouvou o dodatečné práce v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Specifikace prací se nachází ve změnovém listu č. 4 ze dne 18. 12. 2017.

## III. Změna ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy.

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy**: text odst. II.9. se nahrazuje novým textem tohoto znění:

II.9. Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce (dále jen „vícepráce“), které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 a 2 ze dne 23. 10. 2017 a ve změnovém listu č. 4 ze dne 18. 12. 2017, z předmětu smlouvy se vypouští neprováděné práce (dále jen „méněpráce“), které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 2 ze dne 23. 10. 2017.

- 2) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy**: text odst. V.1. a V.3 smlouvy se nahrazuje novým textem tohoto znění:

V.1. **Celková cena** za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „Celková cena“) se sjednává takto:

**Cena celkem (součet za Stavbu č. 1 a č. 2 a Poskytnutí součinností) 77.828.741,15 Kč**  
(slovy: sedmdesátšestmilionůosmsetdvacetosmtisícšedsmsetčtyřicetjedna korun patnáct haléřů českých) bez DPH

V.3. **Cena za zhotovení Stavby** je sjednána dohodou smluvních stran v souladu v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem – oceněným soupisem prací v nabídce Zhotovitele a změnovými listy č. 1 a 2 ze dne 23. 10. 2017 a změnovým listem č. 4 ze dne 18. 12. 2017 a činí:

Cena za zhotovení Stavby č. 1 dle smlouvy ze dne 30.06.2017 bez DPH 69.620.772,00 Kč  
Cena víceprací Stavby č. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH + 682.376,53 Kč  
Cena méněprací Stavby č. 1 dle dodatku č. 1 smlouvy bez DPH - 59.732,42 Kč  
Cena víceprací Stavby č. 1 dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH + 365.783,04 Kč  
**Cena za zhotovení Stavby č. 1 celkem 70.609.199,15 Kč**  
(slovy: sedmdesátmilionůšestsetdevěttisícstodevadesátdevět korun patnáct haléřů českých)  
**bez DPH.**

**cena za zhotovení Stavby č. 2 5.617.114,00 Kč**  
(slovy: pětmilionůšestsetsedmnácttisícstočtrnáct korun českých) **bez DPH.**

**Cena celkem (součet cen za zhotovení Stavby č. 1 a č. 2) 76.226.313,15 Kč**  
(slovy: sedmdesátšestmilionůdvěstědvacetšesttisícťřístatřináct korun patnáct haléřů českých) **bez DPH.**

- 3) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.14. se doplňuje o následující přílohu:  
Příloha č. 5: Změnový list č. 4 ze dne 18. 12. 2017 včetně položkového rozpočtu změn

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

- 1) **Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.**
- 2) Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
- 3) Tento dodatek č. 2 ke smlouvě je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 2 k této smlouvě zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku nejsou informacemi používajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je příloha: stanovisko technického dozoru investora ke změnovým pracím vč. odsouhlasení rozpočtových nákladů.

### Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/157 dne 13. 2. 2018.

V Brně dne 27-02-2018

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-





vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

V Brně dne

Za zhotovitele:

Společnosti „Společnosti pro vybudování lapidária  
a odborného zázemí hradu Špilberk“

 s.r.o.  
17  
127, 619 00 Brno



.....  
dne 10. 3. 2017  
o., za kterou jedná