

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)
č. 1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

Přístaviště Brandýs nad Labem

Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

číslo projektu 521 553 0010

uzavřené mezi:

OBJEDNATELEM

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů – ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

ZHOTOVITELEM

TRANSCONSULT s.r.o.

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Osoba oprávněná

k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. VII. odst. 5, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č.1553 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015 a znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016 upravuje takto:

Z důvodů uvedených v předloženém změnovém listu č.1 se smluvní strany dohodly, že vzájemně uzavřená, shora uvedená SMLOUVA O DÍLO (dále jen „SMLOUVA“), se mění následovně:

1) V čl. VI „SMLUVNÍ CENA“, se z odstavce 1 vypouští text:

„bez DPH: 539 000 - Kč

(slovy : pětsettřicetdevěttisíc Kč)

DPH 21% 113 190,- Kč

včetně DPH: 652 190,- Kč

(slovy : šestsetpadesátdvatisícjedenostodevadesát Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	140 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	30 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	12 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	27 000,- Kč bez DPH, která
bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“	

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„bez DPH: 644 000 - Kč

(slovy : šestsetčtyřicetčtyřítisíc Kč)

DPH 21% 135 240,- Kč

včetně DPH: 779 240,- Kč

(slovy : sedmsetsedmdesátdevěttisícdvěstěčtyřicet Kč)

Z toho jednotlivé etapy uvedené v čl. IV. odst. 1.2.:

plnění bodu A	20 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1)	70 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 1) – doměření lokality OLD	35 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 2)	210 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu B - 3)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 1)	30 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu C - 2)	60 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu D	120 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu E	12 000,- Kč bez DPH,
plnění bodu F - hodinová sazba	450,- Kč bez DPH x 60 hodin = celkem bod F
.....	27 000,- Kč bez DPH, která
bude placena pouze při splnění podmínek v čl. IV. odst. 1.2. bod F SMLOUVY.“	

2) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 1 a 2 vypouští původní text:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od 26.10.2015, po celou dobu realizace stavby, nejpozději však do 31.12.2018.“

- „b) bod B – 1) do 25.01.2016
- c) bod B – 2) do 30 dní od doručení písemného vyrozumění o umístění přístaviště OLD.
- d) bod B – 3)do 120 dní od doručení písemného vyrozumění o umístění přístaviště OLD.“

a je nahrazen novým textem v tomto znění:

„ZHOTOVITEL se zavazuje, že předmět DÍLA dle čl. IV. této SMLOUVY provede na svůj náklad a na své nebezpečí od **26.10.2015**, po **celou dobu realizace stavby**, nejpozději však do **31.12.2020**.“

- „ b) bod B – 1) do 25. 01. 2016
- bod B - 1) – doměření lokality OLD** do 16. 04. 2018
- c) bod B – 2) do 16. 05. 2018
- d) bod B – 3) do 12. 09. 2018“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/192/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE) ze dne 26.10.2015, ve znění DODATKU č. 1 ze dne 4.12.2015 a znění DODATKU č. 2 ze dne 14.03.2016 se nemění.

Tento DODATEK č. 3 SMLOUVY je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž obdrží po podpisu OBJEDNATEL dva a ZHOTOVITEL jeden.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí této smlouvy je změnový list pořadové č.1.

V Praze dne

V Hradci Králové dne

Za OBJEDNATELE

Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
Ředitelství vodních cest ČR

Za ZHOTOVITELE

Ing. Jiří Faltus
jednatel společnosti
TRANSCONSULT s.r.o.

Zveřejněno v registru smluv dne:

Objednatel:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR					
Projekt:	Přístaviště Brandýs nad Labem					
Projekt/stavba:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.						
ZMĚNOVÝ LIST					POŘADOVÉ Č. 1	
VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU					1	
Datum vydání:	5.3.2018	A	B	C	D	E
Zařazení změnového listu						
NAVRHUJE:	Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR, Praha 1, nábr. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15 Ing. Větrovská					
PŘEDMĚT SPECIFIKACE:	Posun termínu plnění z důvodu nedostatečných podkladových materiálů k lokalitě umístění OLD					
REFERENČNÍ DOKUMENTACE:	Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností					
POPIS A ZDŮVODNĚNÍ:	Datum zjištění změny					23.2.2018
Společnost TRANSCONSULT s.r.o. zpracovává k záměru "Přístaviště Brandýs nad Labem" kompletní projektovou dokumentaci pro povolení stavby. Z předešlých skutečných jednání kdy se řešilo umístění stání OLD byla pozastavena projekční činnost do doby vyřešení umístění. Po rozhodnutí a odsouhlasení lokality OLD Povodím Labe s.p., byl vyrozuměn projektant a obnovena činnost. Projektant dopisem ze dne 19.2.2018 č.j.: 3/31/2018, naše zn. ŘVC/201/2014/OPR-13, JID: 565/18 doručil 23.2.2018 informoval o nedostatečných podkladech k vybrané lokalitě umístění a požádal o úpravu smlouvy ve smyslu zajištění zaměření lokality pro projektování dokumentace. Bez tohoto nelze pokračovat v projektu a tudíž odevzdat bod plnění B-2 a B-3 v termínu dle dopisu č.j.: ŘVC/201/2014/OPR-12, JID: 354/18. Na základě těchto skutečností zhotovitel požádal o posun termínu, navýšení ceny v souvislosti se zajištěním dalších podkladů a zpracování dokumentace. Posun termínu plnění je důsledkem okolností, které nebylo možné předvídat a tyto práce nelze oddělit od této zakázky. Chyba není na straně zhotovitele.						
ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0						
Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.						
A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je: Není relevantní						
B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní						
C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: Ano						
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Ano						
b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Ano						
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - finanční limit změny odpovídá hodnotě 105.000,- Kč bez DPH, což z celkové hodnoty zakázky 539.000,- Kč bez DPH činí 19,5 %						
D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:						
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní						
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní						

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní		
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:		Není relevantní
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - Není relevantní		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - Není relevantní		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - Není relevantní		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - Není předmětem		
VLIV NA CENU	ANO	NE
Cena SoD před změnou	539.000,- Kč bez DPH	Časový vliv na termín dokončení díla: <i>Posun termínu dokončení bodu plnění B-2, B-3 je cca o 2 měsíce, celkové prodloužení platnosti smlouvy o 2 roky do 31.12.2020</i>
Cena SoD po změně	644.000,- Kč bez DPH	
jedná se o změnu o 19,5 %	105.000,- Kč bez DPH	
VYJÁDŘENÍ TDS: Nebyl sjednán		
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: Nebyl sjednán		
DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.) Není relevantní.		
VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :	Změna zakázky má vliv na její původní cenu, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu	
číslo smlouvy : S/ŘVC/192/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč bez DPH	Předpokládaný termín úhady
týká se bodu : B-1 doměření lokaloty OLD; B-2; B-3 dle SoD	305.000,-Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis:	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis:	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis:	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis:	