

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

ev. č. SUK/05/382/2016

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

1. Účastníci

- 1.1. **Město Mělník**, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, identifikační číslo 237051, daňové i.č. CZ00237051, zastoupené MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou, dále jen „objednatel“
- 1.2. **STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.**, se sídlem Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník identifikační číslo 28177851, daňové i. č. CZ28177851, bankovní spojení ČS a.s., pobočka Mělník, číslo účtu 0490056399/0800, zastoupen Petrem Neumannem, jednatelem společnosti společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“

Tímto dodatkem č.1 se mění článek 3. této smlouvy, ostatní ustanovení zůstávají beze změn

3. Čas a místo plnění

- 3.1. Kompletní dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do 30 dnů od data uvedeného v článku 3.2.1 této smlouvy.
- 3.2. Účastníci se dohodli na následujících dílčích termínech pro zhotovení díla:
 - 3.2.1. zahájení díla – převzetí staveniště: 22.8.2016
 - 3.2.2. dokončení díla: 21.10.2016
 - 3.2.3. předání díla: 21.10.2016
 - 3.2.4. vyklizení staveniště: do 5 dnů od předání díla.

V Mělníku dne2016

.....

MVDr. Ctirad Mikeš,
starosta města Mělník

.....

Petr Neumann - jednatel