

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 10. 2017

uzavřené pro realizaci díla ve smyslu § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění s názvem: „Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava“ mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

Adresa/Sídlo: 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legií 148/14
Zastoupený: Jiří Nekvasil – ředitel
IČ: 00100528
DIČ: CZ00100528
kontaktní os. ve věcech technických: [REDAKCE]
dále jen „objednatel“

PORR a.s.

Místo podnikání/Sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice
Zastoupen: Ing. Štefanem Havlíkem, členem představenstva
a Josefem Husarem, členem představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
IČ/DIČ: 43005560/CZ43005560
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
zapsán v OR: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
Telefon: +420 513 076 377
ID datové schránky: 5ssfq4h
dále jen „zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2.10.2017, kterým se Smlouva o dílo doplňuje a mění v čl. III. Předmět smlouvy, v čl. V. Cena díla a v čl. XXI. Závěrečná ujednání, a to takto:

III. Předmět smlouvy

Předmět díla se při realizaci akce " Rozvoj Divadla Jiřího Myrona, Čs. legií 14, Ostrava" rozšiřuje o více a méněprací, které jsou vyspecifikované v Rekapitulaci změnových listů a v rozpočtu více a méně prací, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1.

**V.
Cena díla**

Cena se s ohledem na změnu předmětu díla mění a činí:

Cena díla bez DPH	135 900 911,55 Kč
DPH 21 % celkem	28 539 191,43 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	164 440 102,98 Kč
Dodatek č. 1 bez DPH	1 172 853,85 Kč
DPH 21 % celkem	246 299,31 Kč
Dodatek č. 1 vč. DPH	1 419 153,16 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 bez DPH	137 073 765,40 Kč
DPH 21 % celkem	28 785 490,74 Kč
Cena díla vč. dodatku č.1 včetně DPH	165 859 256,14 Kč

**XXI.
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která jej podepíše jako druhá.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 2. 10. 2017, které nejsou dotčeny tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

- č. 1. Rekapitulace změnových listů
- č. 2. Rozpočet více a méně prací

Za objednatele:

V Ostravě dne 27.2.2018

Jiří Nekvasil
ředitel

Za zhotovitele:

V Praze dne 22.2.2018

Ing. Štefan Havlík, člen představenstva
a Josef Husar, člen představenstva



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA
Rekapitulace změnových listů

Národní divadlo Moravskoslezské "ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA"		Méněpráce bez DPH	Méněpráce DPH 21%	Méněpráce vč. DPH	Vícepráce bez DPH	Vícepráce DPH 21%	Vícepráce vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
ZL 01	Změna řešení přístek - m.č. B.2.12, B.2.13 a B.2.16, obj. 12	-4 689,59	-984,81	-5 674,41	175 414,40	36 837,03	212 251,43	170 724,81	35 852,21	206 577,02
ZL 02	Změny v 1.NP - bytové zařízení, obj. M1+3	0,00	0,00	0,00	185 858,62	39 030,31	224 888,93	185 858,62	39 030,31	224 888,93
ZL 03	Podlahy m.č. 2.01, 2.03 a 2.05, obj.14	0,00	0,00	0,00	58 240,60	12 230,53	70 471,13	58 240,60	12 230,53	70 471,13
ZL 04	Zajištění stávajícího schodiště do DK ve 3.NP, obj. 14	0,00	0,00	0,00	72 351,46	15 193,81	87 545,27	72 351,46	15 193,81	87 545,27
ZL 05	Podlahy abornistr, m.č. 116, obj.14	0,00	0,00	0,00	30 303,08	6 363,65	36 666,73	30 303,08	6 363,65	36 666,73
ZL 06	Podlahy předprodej, obj.12	0,00	0,00	0,00	510 094,27	107 119,80	617 214,06	510 094,27	107 119,80	617 214,06
ZL 07	Chemické kotelny, obj. 12	0,00	0,00	0,00	28 148,23	5 911,13	34 059,35	28 148,23	5 911,13	34 059,35
ZL 08	Úpravy ÚT, SIL a podhledu v bytovém zařízení, obj. M1+3	0,00	0,00	0,00	117 132,78	24 597,88	141 730,66	117 132,78	24 597,88	141 730,66
ZL 09		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 11		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 12		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 13		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 14		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 15		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 16		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 17		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 18		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 19		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 20		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 21		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 22		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 23		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 24		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ZL 25		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem změnové listy		-4 689,59	-984,81	-5 674,41	1 177 543,45	247 284,12	1 424 827,57	1 172 853,85	246 299,31	1 419 153,16

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **01**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005550 DIČ: CZ43005550
---	--

Popis požadované změny

Datum	23.11.2017	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M12	Čs. Legií 12 - Malá scéna	DPS

Popis změny / rozsah

Změna řešení příček v obj. "12", m.č. B.2.12, B.2.13 a B.2.16

1. Zdůvodnění změny

Po provedení sond nad příčkami bylo zjištěno, že tyto jsou průběžné do vyššího podlaží (viz zápisy v SD), pod úrovní stropu nad 2 NP je dvojice I profilů, které však, dle vyjádření statika, samostatně nepřenesou celé zatížení - podlaží má jinou skladbu než předpokládala ZD. Změna předmětu díla byla způsobena nepředvídatelnými okolnostmi.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

Statik ve spolupráci s GP navrhl řešení

- příčka mezi m.č. B.2.12 a B.2.13 se nebude bourat, pouze budou probourány 3 ks kapes pro umožnění provedení zajištění stávajících stropních I nosníků
- příčka mezi místnostmi B.2.13 a B.2.16 bude zajištěna dvojicí I profilů
- viz výkres AD.01
- vybourání stávající mazaniny, po úpravách dle DPS doplnění beton, mazaninou se síli KARI II 100 mm a zaliti beton, potěrem tl. 50 mm
- vybourání příčky do "L" mezi m.č. B.2.16 a stávajícím schodištěm z mezipatra
- dozdění niky

2.3 Cenové porovnání

Celkem 170 724,81 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legií 12 - Malá scéna	
1	Vícepráce	175 414,40
2	Méněpráce	-4 689,59
Celkem		170 724,81

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce 170 725 Kč
-----	---

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 15 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. -51- Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Střešovice IČO 43005550		17.2. 2018	[Podpis]
Za zhotovitele		20.2. 2018	[Podpis]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby		20.2. 2018	[Podpis]
Za TDO			
Za objednatele			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísli cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Všechné práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 01

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGII 14, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Malá scéna			
SO 03-1	Bourací práce			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	45 221,42	-1 776,69	43 444,72
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	7 340,79	-929,85	6 410,95
Díl: 762	Konstrukce tesařské	0,00	-1 983,05	-1 983,05
		52 562,21	-4 689,59	47 872,62
SO 03-2	Nový stav			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	27 505,46	0,00	27 505,46
Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	6 867,31	0,00	6 867,31
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	46 577,03	0,00	46 577,03
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	1 529,02	0,00	1 529,02
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	7 701,28	0,00	7 701,28
Díl: 713	Izolace tepelné	1 506,24	0,00	1 506,24
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 953,43	0,00	1 953,43
Díl: 784	Malby	212,44	0,00	212,44
		93 852,20	0,00	93 852,20
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	29 000,00	0,00	29 000,00
		29 000,00	0,00	29 000,00
Celkem		175 414,40	-4 689,59	170 724,81

Realizované práce celkem bez DPH	170 724,81
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	170 724,81
DPH 21%	35 852,21
Realizované práce celkem včetně DPH	206 577,02



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 01

Stavba: ROZVOJ DVAŘADLA JIRHO MROGNA ČS LEGII 14 OSTRAVA

Objekt: Čs Legii 12 - Malá scéna

Část: ZL 01 - Změna řešení příčků v obj. 12, m č B.2.12, B.2.13 a B.2.16

Objedvateľ: Národní divadlo Moravskoslezské

Znakování: Pvr 3.8

Datum: 23.11.2017

SdD		VcP		MP		Zprůj											
P/Č	Kód položky	Pojas	MU	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková	Výpočet	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
CELKEM																	
724 005,18																	
175 414,40																	
-4 689,59																	

SO 03-1 Bourací práce																		
Objekt	Práce	MU	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková	Výpočet	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
01	Bourání příček z cihel a tvárné z jehyčkůvých cihel různých ploch, včetně sklopných na jehyčkové masivě výškově nebo výškově orientovaně, tloušťky do 100 mm	m2	141,35	85,40	12 071,11	24,66	2 054,67	-16,50	-1 659,06	85,40	7,56	146,91	24,06	-16,50	80 03-1			
02	Čištění nebo odělení omítek sítí	m2	0,00	416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,53	6,66	6,66	6,66	0,00	80 03-1			
03	Bourání podlahy pod dlažbu nebo ližny celistvých dlažeb a mrazem bezpečných nebo s tříšivou, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,32	2 599,08	830,76	14,700	37 618,15	0,00	0,00	2 599,08	14,700	15,025	14,700	0,000	80 03-1			
04	Odstavení náspuv pod podlahami a ochrannými na vstupu v podlahy do 200 mm, plochy přes 2 m2	m3	4,85	259,74	1 259,08	0,000	0,00	-1,42	-367,63	259,74	-1,415	3,432	0,000	-1,415	80 03-1			
05	Vysávání v chlebitu zdivu, vyčištění a škrubání na jehyčkové masivě výškově nebo výškově orientovaně, plochy do 0,16 m2, tloušťky do 300 mm	km	79,00	245,04	19 376,68	4,00	683,37	0,00	0,00	245,04	4,00	82,03	4,00	0,00	80 03-1			
06	Ukládání podlahových stropů do 3,5 m, do 1000 kJ/m	m2	0,00	511,00	0,00	3,50	1 788,50	0,00	0,00	511,00	3,50	3,50	3,50	0,00	RTS -20%			
07	Práce při a vybourání hmot	m2	207,86	527,15	109 572,74	42,98	3 670,40	-1,20	-530,60	85,40	41,78	240,44	42,98	-1,20	80 03-1			
08	Škrubání a omítkování v manžurách, odhazování a likvidace, škrubání sítí škrubání podlah	1	220,91	250,16	55 261,67	42,98	3 670,40	-1,20	-299,25	85,40	41,78	262,69	42,98	-1,20	80 03-1			
09	Konstrukce terasníků	m2	83,08	31 437	1 983,05	0,000	0,00	-83,08	-299,25	31 44	-83,080	0,000	0,000	-83,080	80 03-1			
SO 03-2 Nový stáv																		
523 951,13																		
93 652,20																		
0,00																		

Objekt	Práce	MU	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková	Výpočet	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena	Množství	Cena
10	Základní obrubní a podlahy přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu, manžurách, cihel, pískovce z pomocného pracoviště včetně o výšce podlahy do 1000 mm a pro zaklady do 1,5 m, pro jehyčkové masivě výškově orientovaně	m3	8,21	5 461,64	45 004,01	1,700	9 318,70	0,00	0,00	5 461,64	1,70	9,91	1,70	0,00	80 03-2			
11	Základní obrubní (základní zdivo)	m3	0,06	3 311,10	2 869,79	0,00	1 996,66	0,00	0,00	3 311,10	0,60	1,48	0,60	0,00	80 03-2			
12	Podlahování zdivu novými, betonem, plochy C 16/20, Poflex je tloušťky 50 mm a šířky 200 mm, zdivo šířky 500 mm	km	78,00	110 403	8 312 84	4,00	477 58	0,00	0,00	119 400	4,00	82,00	4,00	0,00	80 03-2			
13	Příslušenství k podlahování zdivu novými, za použití betonu C 20/27	km	0,00	35,82	0,00	4,00	143,26	0,00	0,00	35,82	4,00	4,00	4,00	0,00	80 03-2			
14	Čištění celistvých, výškově orientovaných, ploch na zdivu, plochy 1, nebo 1E, nebo U, nebo UE, nebo L, bez oděvy materiálů, vyřezání od 140 do 220 mm	1	0,35	36 482,13	12 633,63	0,271	9 881,24	0,00	0,00	36 482,13	0,27	0,82	0,27	0,00	80 03-2			
15	Typ příčků 1,80, kuba, jáseňová 11313	1	0,00	19 650,00	0,00	5 697,91	0,00	0,00	19 650,00	0,29	0,29	0,29	0,29	0,00	80 03-2			
Dědičství + 10%																		

16	3M624319172	Prírodný oceľový mrešovitý výhyb do 20 cm, 1 profilom sušak	m2	0,00	817,00	0,00	4,310	3 521,27	0,00	0,00	817,00	4,31	4,31	4,31	0,00	Dobrym + 10%
17	60101112900	Ornibý strojú a podklad z betónových mrešovitých výhyb. výškovonormová, - šírka výhy 10 mm, - omítka jednovrstvová interier i exteriér, - jasno matná; zrnitosť do 2,00 mm; pojivo výškovonormové, nízko, paropropustná, šarl. Ornibý vnútorný strojú za suché anotá ľahovzdušná, šarl. nízko izonocivní, na plátno celý v keramický	m2	141,28	323,13	45 652,35	4,310	1 392,71	0,00	0,00	323,13	4,31	143,59	4,31	0,00	SO 03-2
18	61147450900	Ornibý vnútorný strojú za suché anotá ľahovzdušná, šarl. nízko izonocivní, na plátno celý v keramický	m2	141,28	453,21	64 029,42	4,310	1 953,33	0,00	0,00	453,21	4,31	143,59	4,31	0,00	SO 03-2
19	631312711000	Podlahy z podlahových konštrukcií	m3	4,02	3 554,48	14 297,52	5,990	21 149,13	0,00	0,00	3 554,48	5,990	0,972	5,990	0,000	SO 03-2
20	631301521974	Mazanina z betónu príravná B, hrn 50 do 80 mm hrňy C 25/30	1	0,00	23 488,00	0,00	0,238	5 590,14	0,00	0,00	23 488,00	0,238	0,238	0,238	0,000	RTS -20%
21	632411150811	Výstuľ mizanie svarového súb z oceľi Kan, priemer dielu 8 mm, výška oka 100/100 mm	m2	0,00	391,20	0,00	50,710	19 807,75	0,00	0,00	391,20	50,710	50,710	50,710	0,000	RTS -20%
22	941952004000	Podst. ze SMC Ceruz, nízko izonocivní, B, 50 mm keramický	m2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	SO 03-2
23	999011003900	Latění ľahká príravná pomocn pomocník, o výšce ľahkého podlahy prievn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
24	713121187U1	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
25	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
26	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
27	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
28	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
29	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
30	787	Penetrácie (naprojekt) podlahu disperzní, jednonocivná	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
31	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
32	787	Príravn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
33	787	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
34	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
35	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
36	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
37	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
38	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
39	787	Penetrácie (naprojekt) podlahu disperzní, jednonocivná	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
40	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
41	787	Príravn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
42	787	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
43	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
44	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
45	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
46	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
47	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
48	787	Penetrácie (naprojekt) podlahu disperzní, jednonocivná	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
49	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
50	787	Príravn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
51	787	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
52	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
53	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
54	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
55	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
56	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
57	787	Penetrácie (naprojekt) podlahu disperzní, jednonocivná	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
58	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
59	787	Príravn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
60	787	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
61	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
62	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
63	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
64	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
65	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
66	787	Penetrácie (naprojekt) podlahu disperzní, jednonocivná	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
67	787	Malby z malířských mreš difúzyzných, dielat 97 %, jednonocivní	m2	3 964,645	31,550	125 084,52	4,310	135,98	0,00	0,00	31,55	4,310	3 968,955	4,310	0,000	SO 03-2
68	787	Príravn tvrdé pro betóny a rovnou konštrukci zvláštn výhy priev 12 do 24 m	m2	435,21	157,63	68 602,41	9,700	1 529,02	0,00	0,00	157,63	9,70	444,91	9,70	0,00	SO 03-2
69	787	Staveništný pľasun tvrdý	m	220,57	259,74	57 289,48	29,650	7 701,29	0,00	0,00	259,74	29,65	290,22	29,65	0,00	SO 03-2
70	787	Izodské tepelné	m	0,00	35,60	0,00	42,310	1 596,34	0,00	0,00	35,60	42,310	42,310	42,310	0,000	RTS -20%
71	787	Konštrukcie zámešník	Hg	0,00	127,50	0,00	15,000	1 912,54	0,00	0,00	127,50	15,00	15,00	15,00	0,00	Dobrym + 10%
72	787	Atýrná oceľová konštrukcia, 10, 50 ligak (okosen, U)	%	4 000,670	2,140	8 751,80	19,125	40,53	0,00	0,00	2,14	19,125	4 108,795	19,125	0,000	SO 03-2
73	787	Príravn tvrdé pro keram. stavení dopk, konštrukcie v odľakch výhy do 12 m	m2	3 964,645	17,740	70 332,80	4,310	76,46	0,00	0,00	17,74					

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIRÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **02**
číslo revize:

Objednatel Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 148/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel PORR a.s. Dubečská 3236/30 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	---

Popis požadované změny		
Datum	23.11.2017	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M1a3	Správní budova	DPS

Popis změny / rozsah

Změny v 1.NP obj. 1 a 3 - bývalé feznictví

1. Zdeřvodnění změny

Po provedení oskání omítek a obkládů, vylourání lufarových stěn a rozabrání podhledů byly zjiřtény následující skutečnosti (viz zápisy v SD):

- 1) Nosná konstrukce podhledu v m.č. C. 1.03 je navázána na nosnou konstrukci podhledu v m.č. C. 1.02, která musí být rozabrána
- 2) Nad průvlakem uprostřed místnosti C. 1.02 a na protilehlých stěných jsou ve zřívku kapsy po nosné konstrukci bouraného podhledu
- 3) Přířky z dutých cihel pod lufarovými nadsvětlíky v m.č. C. 1.02, jsou po odbourání obkladu a omítky nestabilní (duté dvoudřevé cihly a nad lufarovou příčkou mezi m.č. C. 1.01 a C. 1.02 bylo nalezeno dřevěné přířky až k nosné konstrukci stropu (duté cihly založené na nevhodném překladu z dřevěného trámu)
- 4) Dále v m.č. C. 1.02 v prostoru nad podhledem nad okny byly nalezeny říky, které zasahují pod úroveň budoucího podhledu
- 5) V m.č. C. 1.03 byl nalezen dutý prostor (bývalé okno, využíté při podomítkové vedení VZT)
- 6) Mezi m.č. C. 1.03 a C. 1.04 byla zjiřtána absence překladu nade dveřmi
- 7) Po přeměření rovinnosti podlah byly zjiřtány rozdíly až 4 cm

Změna předmětu díla byla iniciována nepředvídatelnými okolnostmi.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení

ÚP ve spolupráci se stavekem navrhlo řešení:

- 1) Je nutné zdeřmorovalí podhled v m.č. C. 1.03
- 2) Kapsy budou dořřeny zřívem z CP II. 300 mm, a ocelové nosníky průvlaků je nutno stabilizovat přivařením příložek (4x příložka pásovina 60x200mm)
- 3) Přířky z dutých cihel budou zbourány a nahrazeny zřívem Ytong II. 125 do výřky nosné kce stropu
- 4) Čelní strana obou řík bude vyrovnána polystyrenem (cca 5 cm odřků) a zateplána polystyrenem II. 100 mm, vnitřní řík bude doplněn zřívem CP II. 150 mm do úrovně + 4,200
- 5) Zateplný rám okna a nefunkční VZT potrubí s herakitem bude vylouráno a otvor zateplěn v píném profilu CP
- 6) Nutno rozabrát nadpraží po klenbu, osadit překlad a nadpraží opětovně dořřít z CP
- 7) Na části půdorysů m.č. C. 1.06 a C. 1.02 je nutno aplikovat vyrovnávací vřtvu stěrky

2.3 Cenové porovnání

Celkem

185 858,62 bez DPH

3. Zřív

Navřřené řešení bude mít vřív na cenu díla, dojde k navřření a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 15 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dířčí vřřícení změny díla		Cena celkem bez DPH
Číslo	Popis	
M1a3	Správní budova	
1	Vřřpráce	185 858,62
2	Měněpráce	0,00
Celkem		185 858,62

Cenový dopad celkem bez DPH	185 859 Kč
ANO	vřřícení více(+)/méně(-) práce

Časové dopady	cca 15 prac. dnů
Doba potřebná k provedení změny	ANO
Vřív na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. Dubečská 3236/30 100 00 Praha 10, Strařnice IČ: 43005560		19.2.2018	
Za zhotovitele:		20.2.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení střvby:		20.2.2018	
Za TDC:			
Za objednatel:			

Podpisem statutárních zřřstupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního aktivování tohoto změnového listu nelze provřřt požadované / zamřřřené změny. Má se za to, že zhotovitel vřřřícil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vřřř všech vedlejších a reřřřřních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřřřt.

Vřřřřřř práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 02

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M1a3	Správní budova			
SO 02-1	Bourací práce			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	5 886,99	0,00	5 886,99
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	432,11	0,00	432,11
		6 319,10	0,00	6 319,10
SO 02-2	Nový stav			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	65 575,28	0,00	65 575,28
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	92 116,80	0,00	92 116,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	5 961,02	0,00	5 961,02
Díl: 713	Izolace tepelné	2 743,05	0,00	2 743,05
Díl: 728	Vzduchotechnika	210,86	0,00	210,86
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	1 432,51	0,00	1 432,51
		168 039,52	0,00	168 039,52
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	11 500,00	0,00	11 500,00
		11 500,00	0,00	11 500,00
Celkem		185 858,62	0,00	185 858,62

Realizované práce celkem bez DPH	185 858,62
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	185 858,62
DPH 21%	39 030,31
Realizované práce celkem včetně DPH	224 888,93

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL.Č. 02

Stavba: ROZVOJ DVADLA JIŘIHO MYRNA, CS LEGII 14, OSTRAVA

Objekt: Stavení budovy

Část: ZL.02 - Změny v 1 NP Obj. 1 a 3 - Dvůrné řešení

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: Pory a.s.

Datum: 23.11.2017

SOD

VCP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství centim.	Cena jednotková	Cena celkem	Výměřka množství	Cena množství	Měrná jednotka	Cena množství	Celková množství výměřka změně	množství celkem	VCP množství	MP množství	Změř
------	-------------	-------	----	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	------------------	-------------------	------------------	---	--------------------	-----------------	----------------	------

CELKEM 1 022 460,70 185 858,62 0,00

Obj.	SO 02-1	Bourací práce	328 841,29	6 318,10	0,00	SO 02-1										
1	063016153R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minimální izolace na desnatém nosném tělese, 2x opěrátkem tl. 12,5 mm	m ²	408,69	112,14	46 829,89	23,20	2 601,61	0,00	0,00	112,14	23,20	431,89	23,20	0,00	SO 02-1
2	063011133R00	Bourání příček z cihel a vápnin nebo vytvoření otvorů průřezové plochy přes 4 m ² v příčkách, včetně pomocného osazení a výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (100 kg/m ²), z jakýchkoli cihel plítkových, glazovaných nebo glazovaných, na jakoukoliv masu včetně nebo včetněcementovou, tloušťky do 150 mm	m ²	205,96	103,51	30 324,49	28,20	2 916,05	0,00	0,00	103,51	28,20	321,16	28,20	0,00	SO 02-1
3	06301621R00	Demontáž desků z desek z dřevotřískových dřevovláknitých, sádrokartonových, lignitových a z umělých tmeň	m ²	0,00	0,00	0,00	3,50	194,95	0,00	0,00	0,00	55,70	3,50	3,50	0,00	RTS -20%
4	06301235R00	Výpourní dřevěných rámu včetně pomocného osazení a výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m ²), cenou desekých nebo zdivových, plochy do 4 m ²	m ²	307,62	142,81	43 930,26	1,20	171,37	0,00	0,00	142,81	1,20	308,82	1,20	0,00	SO 02-1
5	0964111	Máskový spojný s manipulací, odvozem a likvidací, slávekeli suti	1	775,03	527,10	408 255,65	5,06	432,11	0,00	0,00	527,10	5,06	780,09	5,06	0,00	SO 02-1

Obj.	SO02-2	Nový stělv	493 819,41	168 029,52	0,00	SO 02-1										
3		Stavba a kompletní konstrukce														
6	310230411R00	Zastřeška otvorů o ploše přes 1 m ² do 4 m ² ve zdruvnostřáskovém citelně polystyren z pomocného pracovního materiálu výšce podlahy do 1500 mm a pro zatížení do 1,5 kPa	m ³	8,23	5 150,98	42 411,35	7,85	46 435,17	0,00	0,00	5 150,98	7,85	16,08	7,85	0,00	SO 02-1
7	34225026R1	Příčky z cihel a vápnin naplněných píčkou z příčkových proužekových tloušťky 125 mm	m ²	21,56	677,35	14 601,95	36,33	24 608,16	0,00	0,00	677,35	36,33	57,86	36,33	0,00	SO 02-1
8	311121251R12	Mramol 28 tloušťky do 180 cm dodatečně do rýh šířky 1400 mm, šířky 140 mm, výšky 140 mm	kus	0,00	532,00	0,00	1,00	532,00	0,00	0,00	532,00	1,00	1,00	1,00	0,00	RTS -20%
9	633451105	Podlahy a podlahové konstrukce Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tloušťky do 15 mm	m ²	0,00	639,70	0,00	144,00	92 116,80	0,00	0,00	639,70	144,00	144,00	144,00	0,00	RTS -20%
10	998011003R00	Stavení tmeň pro budovy s manžou konstrukce zděnou výškou přes 12 do 24 m	1	511,47	259,74	132 848,47	22,950	5 961,02	0,00	0,00	259,74	22,95	534,42	22,95	0,00	SO 02-1
11	713131131R11	Stavba a kompletní konstrukce Zdobce tepelná síla tepelná deska z cihel stabilizované, plochy polystyren, rovná hrana samostatně tepelná vodivost 0,039 W/mK, obj. hmotnosti 15,00 kg/m ³	m ²	0,00	113,50	0,00	13,300	1 599,55	0,00	0,00	113,50	13,30	13,30	13,30	0,00	RTS -20%
12	25375703R		m ³	215,65	1 109,20	239 188,24	1,050	1 164,62	0,00	0,00	1 109,20	1,05	216,70	1,05	0,00	SO 02-1


13	996113000000	Príslušenstvo k výstavbe	Príslušenstvo k výstavbe	%	9 800,63	2,57	26 227,96	26,742	68,84	0,00	0,00	2,57	26,74	9 827,37	26,74	0,00	SO 02-1
OH:	Z28	Vzduchotechnika	Vzduchotechnika	m	46,00	105,43	4 840,75	2,000	210,86	0,00	0,00	105,43	2,00	46,00	2,00	0,00	SO 02-1
14	Z28.11.11	Demontáž stavebných vzduchotechnických potrubí	Demontáž stavebných vzduchotechnických potrubí	m	46,00	105,43	4 840,75	2,000	210,86	0,00	0,00	105,43	2,00	46,00	2,00	0,00	SO 02-1
OH:	Z67	Konštrukčné stavebníctvo	Konštrukčné stavebníctvo	kg	0,00	127,50	0,00	11,000	1 402,50	0,00	0,00	127,50	11,00	11,00	11,00	0,00	Dodanie +10%
15	767900106AC	Príslušenstvo k výstavbe	Príslušenstvo k výstavbe	%	16 206,380	2,140	34 681,65	14,025	30,01	0,00	0,00	2,14	14,025	16 226,49	14,025	0,00	SO 02-1
16	996172000000	Príslušenstvo k výstavbe	Príslušenstvo k výstavbe	%	16 206,380	2,140	34 681,65	14,025	30,01	0,00	0,00	2,14	14,025	16 226,49	14,025	0,00	SO 02-1

OVN-celik ostatni a vedlejší nakłady - správní budova, malá

OH:	CM	Ostatní nakłady	Ostatní nakłady	kg	0,00	500,00	0,00	1,000	11 500,00	0,00	0,00	500,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodanie +10%
17	CM Z2	Príslušenstvo k výstavbe	Príslušenstvo k výstavbe	kg	0,00	500,00	0,00	1,000	11 500,00	0,00	0,00	500,00	1,000	1,000	1,000	0,000	Dodanie +10%

Výstavba
 Miesto stavby
 Celková cena stavby - mliečnicka
 0001 213
 Výstavba - mliečnicka ul. 0001

116 808,62
 0,00
 116 808,62
 26 028,21
 212 888,52



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JÍŘIHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **03**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské u. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/30 100 00 Praha 10 IČ: 43006860 DIČ: CZ43006860
--	--

Popis požadované změny

Datum	8.12.2017	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Podlaha v m.č. 2.01, 2.03 a 2.05, obj. 14

1. Závědnění změny

Při provádění sond v podlahách v m.č. 2.01, 2.03 a 2.05 bylo zjištěno, že stávající vrstvy podlah jsou jiné, než uvádí Zadávací dokumentace. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností!

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Při provádění sond byla zjištěna jiná skladba stávající podlahy: PVC, DTD desky, překrytý záklap na polštářích, lžvářový a sutový násp. Projektantem bylo navrženo odstranění stávajících DTD desek, prken a polštářů, ponechání a vyrovnání stávajícího lžvářového a sutového náspu.

Nová skladba podlehy:

- nákladná vrstva dle účelu místnosti (keram. dl., koberec, PVC), včetně lepidla 2 - 15 mm
- OSB3 P+D ve dvou vrstvách 2x22 mm, vzájemně lepené a spojované vruty 44 mm
- lžvář desky minerální vlny 20 mm
- lžvář násp (min 20 mm) VYROVNÁVACÍ VRSTVA 20 mm
- geotextilie
- srovnaný stávající násp (lžvář, sut)

2.3 Cenné porovnání

Celkem

58 240,60 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla. Dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 10 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díčí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	58 240,60
2	Méněpráce	0,00
Celkem		58 240,60

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	58 241 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	[Redacted]	19.2. 2018	[Redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stávby:	[Redacted]	20.2. 2018	[Redacted]
Za TDO:	[Redacted]	19.2. 2018	[Redacted]
Za objednatele:	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu není možné pokračovat v realizaci díla. Zhotovitel / zamýšlený zhotovitel se zavazuje, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další úpravy zhotovitel nebude v souvislosti s touto změnou brát zřetel.

Všechny práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.


ZMĚNOVÝ LIST č. 03

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	36 471,20	0,00	36 471,20
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	1 038,73	0,00	1 038,73
Díl: 713	Izolace tepelné	4 063,35	0,00	4 063,35
Díl: 762	Konstrukce tesařské	2 512,24	0,00	2 512,24
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	1 555,08	0,00	1 555,08
		45 640,60	0,00	45 640,60
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M.			
Díl: ON	Ostatní náklady	12 600,00	0,00	12 600,00
		12 600,00	0,00	12 600,00
Celkem		58 240,60	0,00	58 240,60

Realizované práce celkem bez DPH	58 240,60
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	58 240,60
DPH 21%	12 230,53
Realizované práce celkem včetně DPH	70 471,13



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **04**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14B/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3236/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny		
Datum	5.12.2017	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Zajištění stávajícího schodiště ve 3.NP do divadelního klubu

1. Zajišťovací změny
 Tento změnový list řeší nový požadavek objednatele na nepřetržitě užívání upraveného schodiště SCHb. Dle vyjádření statika je z tohoto důvodu nutné provést zajišťovací práce. Změna předmětu díla byla iniciována objednatelem.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
 Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení
 Statik ve spolupráci s GP navrhl řešení:
 - zajištění ponechané části schodiště SCHb do 3 NP nosníkem dle výkresu AD.1
 - zajištění ponechaných podest nad 1.NP a 2.NP

2.3 Cenové porovnání
 Celkem 72 351,46 bez DPH

3. Závěr
 Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	72 351,46
2	Méněpráce	0,00
Celkem		72 351,46

Cenový dopad celkem bez DPH	ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce 72 351 Kč
-----------------------------	-----	--

Časové dopady	cca 5 prac. dnů
Doba potřebná k provedení změny	ANO
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele	[Redacted]	19.2. 2018	[Redacted]
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby	[Redacted]	20.2. 2018	[Redacted]
Za TDO	[Redacted]	20.2. 2018	[Redacted]
Za objednatele	[Redacted]	[Redacted]	[Redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a režijních nákladech. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetelel.
 Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 04

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 96	Bourání konstrukcí	715,96	0,00	715,96
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	55,51	0,00	55,51
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	28 281,62	0,00	28 281,62
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	738,00	0,00	738,00
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	4 060,38	0,00	4 060,38
		33 851,46	0,00	33 851,46
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	38 500,00	0,00	38 500,00
		38 500,00	0,00	38 500,00
Celkem		72 351,46	0,00	72 351,46

Realizované práce celkem bez DPH	72 351,46
Základ pro DPH 15 %	0,00
DPH 15 %	72 351,46
Základ pro DPH 21%	15 193,81
DPH 21%	87 545,27
Realizované práce celkem včetně DPH	

ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **05**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 14b/14 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: POŘR s.s. Dubečská 3238/06 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	--

Popis požadované změny

Datum	6.12.2017	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	DPS

Popis změny / rozsah

Podlaha sbormistr, m.č. 116

1. Zdůvodnění změny

Při snižování úrovně podiaty v m.č. 116 bylo zjištěno, že základ pod nosnou zdi mezi obj. 14 a 12 je rozšířený a zasahuje 30 cm do místnosti, dále byl nalezen stávající teplovodní kanál a zděná kanalizace. Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Na základě diagnostiky bylo zjištěno, že oba kanály jsou nepoužívané a byly vybourány. Rozšířený základ bude ponechán a provedeny úpravy dle návrhu projektanta, viz. výkres AD.2.

2.3 Cenové porovnání

Celkem

30 303,08 bez DPH

3. Závěr

Navrhované řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Výlopráce	30 303,08
2	Měněpráce	0,00
Celkem		30 303,08

Cenový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	30 303 Kč
-----	---------------------------------	------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele:	[Redacted]	19.2.2018	[Redacted]
Za zpracovatele Dokumentace při provedení stavby:	[Redacted]	20.2.2018	[Redacted]
Za TDO:	[Redacted]	20.2.2018	[Redacted]
Za objednatel:	[Redacted]		[Redacted]

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu není požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to ve všech vedlejších a reálných nákladech. Na žádné další souvislosti s touto změnou tržní zřetel!

Všetkeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.


ZMĚNOVÝ LIST č. 05

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M14	Čs. Legií 14 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce	6 852,16	0,00	6 852,16
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní	2 443,84	0,00	2 443,84
Díl: 96	Bourání konstrukcí	4 119,22	0,00	4 119,22
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 142,62	0,00	1 142,62
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 487,92	0,00	2 487,92
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 657,32	0,00	3 657,32
		20 703,08	0,00	20 703,08
	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo			
OVN-celk	J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	9 600,00	0,00	9 600,00
		9 600,00	0,00	9 600,00
Celkem		30 303,08	0,00	30 303,08

Realizované práce celkem bez DPH	30 303,08
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	30 303,08
DPH 21%	6 363,65
Realizované práce celkem včetně DPH	36 666,73



ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL č. 05

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘIHO MYRCHA ČS. LEGIE 14, OSTRAVA

Objekt: Čs. Legie 14 - Divadlo Jiřího Myrcha

Část: ZL 05 - Zpočítaná stavební, m. č. 1-6

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské

Zhotovitel: PORR a.s.

Datum: 6.12.2017

SOD

VCP

MP

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celková	Výpočet množství	Cena	Měrná cena	Měrná cena	Cena jednotková	Celkové množství zhruba	množství celkem	VCP množství	MP množství	Změny
------	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	--------------	------------------	------	------------	------------	-----------------	-------------------------	-----------------	--------------	-------------	-------

CELKEM

667 017,37

30 303,08

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

667 017,37

30 703,08

0,00

01:	3	Stavě a komponenty konstrukce															
01:	1	3x624x811x1272	m2	0,00	608,00	0,00	11,27	6 902,16	0,00	0,00	608,00	11,27	11,27	11,27	0,00		RTS -20%
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazení výplně	m2	1 547,80	62,44	96 644,26	5,60	349,64	0,00	0,00	62,44	5,60	1 563,40	5,60	0,00		SO 01
	2	612161121	m2	0,00	225,60	0,00	5,60	1 263,36	0,00	0,00	225,60	5,60	5,60	5,60	0,00		RTS -20%
	3	612161121900	m2	0,00	204,01	0,00	3,70	754,85	0,00	0,00	204,01	3,70	1 567,04	3,70	0,00		SO 01
	4	612211111	m2	1 563,34	20,54	32 108,13	3,70	75,89	0,00	0,00	20,54	3,70	1 567,04	3,70	0,00		SO 01
	5	612143090	m2	1 563,34	20,54	32 108,13	3,70	75,89	0,00	0,00	20,54	3,70	1 567,04	3,70	0,00		SO 01
01:	98	Bojovité konstrukce	m3	57,65	555,90	32 214,42	7,41	4 119,22	0,00	0,00	555,90	7,41	65,36	7,41	0,00		SO 01
	7	600302231	m3	0,00	527,15	0,00	13,38	1 142,62	0,00	0,00	85,40	13,38	13,38	13,38	0,00		SO 03
01:	6	6064111	m3	0,00	527,15	0,00	13,38	1 142,62	0,00	0,00	85,40	13,38	13,38	13,38	0,00		SO 03
01:	99	Stavební přepravní	m3	202,58	637,68	129 696,59	2,970	2 487,92	0,00	0,00	637,68	2,97	205,00	2,97	0,00		SO 01
	6	606201111	m2	0,00	17,76	0,00	5,60	99,46	0,00	0,00	17,76	5,60	5,60	5,60	0,00		RTS -20%
	9	71112001900	m2	0,00	50 010,49	1 350,28	0,04	2 000,42	0,00	0,00	50 010,49	0,04	0,07	0,04	0,00		SO 01
	10	114021500	m2	0,00	69,20	0,00	5,60	409,52	0,00	0,00	69,20	5,60	5,60	5,60	0,00		RTS -20%
	11	711142509RT1	m2	105,01	143,77	15 095,57	6,44	525,86	0,00	0,00	143,77	6,44	111,45	6,44	0,00		SO 01
	12	62061100	%	258,02	3,75	968,57	30,25	132,96	0,00	0,00	3,75	30,25	293,27	30,25	0,00		SO 01
	13	60671303	%	258,02	3,75	968,57	30,25	132,96	0,00	0,00	3,75	30,25	293,27	30,25	0,00		SO 01

OVN-celk

ostatní a vnitřní náklady - správní budova, malá scéna, divadlo JM

0,00


9 600,00

9,00

01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:	01:
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Výsoké
Střední
Časová hodnota - měřicí
0,00
Výsoké - měřicí 0,00

20 203,48
6,00
20 203,48
6 263,45
26 866,93



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **06**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 1236/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/06 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
---	---

Popis požadované změny

Datum	10.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt	upřesnění	Dotčené výkresy
M12	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona	095

Popis změny / rozsah

Bourání stávajících podlah a nové skladby podlah m.č. B.1.05,B.1.06,B.1.07,B.1.08,B.1.09,B.1.13,B.1.14,B.1.14a,B.1.14b,B.M.0.08

1. Zdůvodnění změny

Původní mramorovou dlažbu nebylo možné odstranit samostatně bez hrubé podlahy, v rámci bouracích prací podlah bylo navrženo nové projekční řešení včetně zateplení podlah v 1.NP, čímž došlo k navýšení nosnosti vrstvy podlahy a tudíž nutnost odstranit všechny vrstvy stávajících podlah v 1.NP včetně prohloubení stávajícího terénu. V mezpatře byl předpokládáno, že pod nástupnou vrstvou podlahy bude betonová mazanina, po obnovení toknové podlahy byla zmíněna skladba nové podlahy v m.č. B.M.0.08.
Změna předmětu díla vznikla na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení

Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení

Nové řešení viz. revize RDS.

2.3 Cenová porovnání

Celkem

510 094,27 bez DPH

3. Závěr

Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Dílicí vyčíslení změny díla

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	510 094,27
2	Méněpráce	0,00
Celkem		510 094,27

Genový dopad celkem bez DPH

ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	510 094 Kč
-----	---------------------------------	-------------------

Časové dopady

Doba potřebná k provedení změny	cca 10 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele		19.2. 2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby		20.2. 2018	
Za TDO		20.2. 2018	
Za objednatele			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslení cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to už všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné náklady zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 06

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 1	Zemní práce	37 681,79	0,00	37 681,79
Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	74 831,91	0,00	74 831,91
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	112 342,44	0,00	112 342,44
Díl: 96	Bourání konstrukcí	50 246,85	0,00	50 246,85
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	33 940,87	0,00	33 940,87
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	68 580,37	0,00	68 580,37
Díl: 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	36 573,47	0,00	36 573,47
Díl: 713	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	30 508,95	0,00	30 508,95
Díl: 767	Konstrukce zámečnické	30 387,62	0,00	30 387,62
		475 094,27	0,00	475 094,27
OVN-celk.	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	35 000,00	0,00	35 000,00
		35 000,00	0,00	35 000,00
Celkem		510 094,27	0,00	510 094,27

Realizované práce celkem bez DPH	510 094,27
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	510 094,27
DPH 21%	107 119,80
Realizované práce celkem včetně DPH	617 214,08

ROZBÍLOVÝ ROZPOČET K ZL.Č. 06

Stavba: ROZDOLŤ DIVAČKA JIŘHO MYRNYA ČS. LEGII 14. OSTRAVA

Objekt: Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrny

Část: Zl. 06 - Bourání podlaží a nové stadij podlaží Malcovce 12

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezsk

Zhotovitel: POJAN a.s.

Datum: 10.1.2018

P.C	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	SOD		VCP		MP		Základ
							proložení	cena	proložení	cena	proložení	cena	

CELKEM

845 503,85

510 094,27

0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

Dle:	1	Zemní práce	m3	62,37	1 201,48	74 637,76	845 503,85		479 094,27		0,00		SO 01				
							proložení	cena	proložení	cena	proložení	cena					
	1	18071101	Výkopový v uzavřených prostorách v normě F. 1 až 4	m3	62,37	1 201,48	74 637,76	12,36	14 850,34	0,00	0,00	1 201,48	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	2	161101001	Solet přemístění výkopu nelením světlé do v 3 m v normě F. 1 až 4	m3	62,37	620,66	51 509,74	12,36	10 217,34	0,00	0,00	620,66	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	3	16201211	Vodorovné přemístění výkopu z normy F. 1 až 4 stavebním kůldem do 10 m	m3	62,37	62,47	5 169,76	12,36	1 024,26	0,00	0,00	62,47	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	4	16201215	Připravení k vodorovnému přemístění výkopu z normy F. 1 až 4 stavebním kůldem ZHD 10 m	m3	311,06	75,48	23 530,14	61,80	4 664,30	0,00	0,00	75,48	61,80	373,06	61,80	0,00	SO 01
	5	162701026	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopůspjatý z normy F. 1 až 4	m3	62,37	247,49	15 433,90	12,36	3 026,92	0,00	0,00	247,49	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	6	171201201	Uložení zpatky na stadij	m3	62,37	16,02	999,17	12,36	198,00	0,00	0,00	16,02	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	7	171201211	Práce, za účelem opraavy za spjatý na stadij (skaldovné)	m3	124,74	133,30	16 602,83	12,36	1 620,04	0,00	0,00	133,30	12,36	137,10	12,36	0,00	SO 01
	8	460120016	Nákladní výkopu ručně z normy F. 1 až 4	m3	62,37	163,28	10 163,65	12,36	2 016,12	0,00	0,00	163,28	12,36	74,73	12,36	0,00	SO 01
	9	63131125	Opavny povrch, podlaží a oasovny vrpit mazavny F. do 120 mm z betonu prostoje bez zvýšených namoků na povrchu F. C 20/25	m3	1,74	3 746,17	6 510,84	14,12	62 863,49	0,00	0,00	3 746,17	14,12	18,85	14,12	0,00	SO 01
	10	631319022	Připravení k mazavné i do 120 mm za přiblížení a povrchu upravou před nálezem vyzdla	m3	1,74	474,30	624,33	14,12	6 602,48	0,00	0,00	474,30	14,12	18,85	14,12	0,00	SO 01
	11	631319173	Vyzdla mazavny svčevými silny kam	m3	1,74	123,78	215,12	14,12	1 747,32	0,00	0,00	123,78	14,12	18,85	14,12	0,00	SO 01
	12	631902021	Podlaží a podlažové konstrukce	m3	0,80	28 699,64	22 908,29	0,51	13 502,61	0,00	0,00	28 699,64	0,51	1,36	0,51	0,00	SO 01
	13	6319101600	Zlizení stadij, podlaží nebo stadij, bez dodavky	m3	0,00	0,00	0,00	16,63	6 677,14	0,00	0,00	427,20	16,63	16,63	16,63	0,00	RTS -20%
	14	632443111 R00	Proer Cement CF 20 plocha do 100 m2, B, 90 mm včtrná sílnice	m2	0,00	0,00	0,00	151,17	32 696,82	0,00	0,00	348,06	151,17	151,17	151,17	0,00	Výběh
	15	632443112 R00	Proler Cement CF 20 do 100 m2, ppr, zář 5 mm	m2	0,00	0,00	0,00	151,17	6 651,36	0,00	0,00	44,00	151,17	151,17	151,17	0,00	RTS -20%
	16	632511013 R01	Podlaží Formocel 2E 13, dky 10 x 10 mm + 9mm lit.	m2	0,00	0,00	0,00	41,63	43 305,14	0,00	0,00	1 083,00	41,63	41,63	41,63	0,00	Výběh
	17	245-02100R	FERRACELL Houčkové přerazce bílé 5 kg	kg	0,00	0,00	0,00	5,00	680,00	0,00	0,00	172,00	5,00	5,00	5,00	0,00	RTS -20%
	18	306-07010R	FERRACELL rchovny krod 3 šedý vrací špška	kus	0,00	0,00	0,00	500,00	132,00	0,00	0,00	0,30	500,00	500,00	500,00	0,00	RTS -20%
	19	96042141R11	Bourání podlaží, pod stadij nebo lých ostých stadij a mazavny betonových nebo z stěny stadij, tvrdy do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	0,32	2 509,06	630,75	19,63	90 246,80	0,00	0,00	2 509,06	19,63	19,96	19,63	0,00	SO 02-1
	20	96042141R11	Mletý spovně s mltými, ochovny a litovdy, stavební sál	m3	775,03200	527,15	409 505,65	64,39	33 940,87	0,00	0,00	527,15	64,39	839,42	64,39	0,00	SO 02-1
	21	990201113	Stavební pípný tmot	m3	202,57800	837,48	169 696,36	81,660	68 580,37	0,00	0,00	837,48	81,66	204,45	81,66	0,00	SO 01
	22	711111001	Provedení zdlaží prov zemní vklad vodorovně za studna nádrnem generacím	m2	91,31	10,65	972,66	105,77	1 126,66	0,00	0,00	10,65	105,77	197,08	105,77	0,00	SO 01
	23	111012000	ím atřevy ALP19 (1)ow 9 kg	m2	0,03	50 070,49	1 390,26	0,03	1 596,92	0,00	0,00	50 070,49	0,03	0,06	0,03	0,00	SO 01

24	711141559	Privedení izolace proti zemní vlhkosti páry přizpůsobením vodovodní NAPP	m2	91,31	109,67	10 014,33	105,77	11 090,72	0,00	0,00	109,67	105,77	107,48	106,77	9,60	SO 01
25	628267100	pač. látky asfaltové - speciálce dla PD a TZ	m2	105,01	143,77	15 098,57	105,77	15 203,62	0,00	0,00	143,77	105,77	210,77	105,77	0,00	SO 01
26	7111 0016 PA0	izolace proti vodě svahů přizpůsoben. 1x	m2	0,00	0,00	0,00	20,59	5 996,99	0,00	0,00	200,80	20,59	20,59	0,00	RTS -20%	
27	99971203	Přisuní hrnutí izolací proti vodě, vlhkosti a přehřívání v odělech v do 60 m	%	259,02	3,75	996,57	295,00	1 067,66	0,00	0,00	3,75	295,00	543,62	295,00	0,00	SO 01
DH:																
28	71312111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstevná, bez dodávky materiálů	m2	27,30	34,01	920,34	105,77	3 597,22	0,00	0,00	34,01	105,77	133,06	105,77	0,00	SO 03-2
29	283-757ZAR	Demolice povrchové EPS PENALTEK 60 120x60x60, 60 mm	m2	0,00	0,00	0,00	105,77	16 372,50	0,00	0,00	154,80	105,77	105,77	105,77	0,00	RTS -20%
30	713101RT1	Izolace tepelné podlahy - sítěmi přehřívání sapperací / parodivnou fólií - vč	m2	105,96	73,94	7 804,95	105,77	7 820,03	0,00	0,00	73,94	105,77	211,23	105,77	0,00	SO 01
31	71312118 RT4	Montáž distančního pásu podlah sítě	m	0,00	0,00	0,00	71,46	1 057,25	0,00	0,00	14,90	71,46	71,46	71,46	0,00	RTS -20%
32	283-160J0F	Přísuní dilatační samolepicí PE hrubé rmm d. 100 m	m	0,00	0,00	0,00	71,46	1 300,36	0,00	0,00	18,24	71,46	71,46	71,46	0,00	RTS -20%
33	99971203	Přisuní hrnutí izolací proti vodě, vlhkosti a přehřívání v odělech v do 24 m	%	146,30	2,41	350,25	148,68	358,29	0,00	0,00	2,41	148,68	294,98	148,68	0,00	SO 01
DH:																
34	787	Konstrukce zameškaná	kg	302,50	26,79	13 674,43	866,09	30 287,62	0,00	0,00	26,79	866,09	1 222,50	866,09	0,00	SO 02-1
Demontáž atp-ckých konstrukcí v hmotnosti přes 20 do 50 kg																

OVN-celk **ostřetní a vedlejší naktady - správní budova, malá** **9,00** **35 000,00** **0,00** **5903,00** **0,000** **0,000** **0,000** **0,000** **0,000**

DH:	OVN	Gravitní naktady	kg	0,00	500,00	0,00	0,000	35 000,00	0,00	0,00	5903,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dobrychvíř +10%
34	OVN 27	Průběžná váhová zřetřív	kg	0,00	500,00	0,00	0,000	35 000,00	0,00	0,00	5903,00	0,000	0,000	0,000	0,000	

Výčetník
Makroúčet
Číslo účtu:
OVN 27
Výčetník

818 964,27
6,82
818 964,27
587 118,80
817 214,88



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

Číslo návrhu: **07**
Číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské ul. Čs. legií 1236/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005660 DIČ: CZ43005660
--	--

Popis požadované změny	
Datum: 11.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt: upřesnění	Dotčené výkresy: DP1
M12 Čs. legií 12 - Malá scéna	

Popis změny / rozsah

Chemické kotvy

1. Zdeřvodnění změny
Chybějící množství v rozpočtu.

2. Popis změny
2.1 Původní řešení
Původní řešení je uvedeno v ZDS.

2.2 Nové řešení
Doplnění chybějících kusů chemických kotvů dle ZDS.

2.3 Cenové porovnání
Celkem: 28 148,23 bez DPH

3. Závěr
Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů.

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Číslo	Popis	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona	
1	Vícepráce	28 148,23
2	Méněpráce	0,00
Celkem		28 148,23

Cenový dopad celkem bez DPH	ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce 28 148 Kč
-----------------------------	-----	--

Časové dopady	
Doba potřebná k provedení změny	cca 5 prac. dnů
Vliv na celkovou dobu výstavby	ANO

	Jméno	Datum	Podpis
PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO: 43005660		19.2.	
Za zhotovitele:		20.2.	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		20.2.	
Za TDO:		20.2.	
Za objednatele:		20.2.	

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez komplexního schváření tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamyšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčísлил cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to včetně všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel.

Veškeré práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 07

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 12, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legií 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 01	Architektonicko-stavební řešení			
Díl: 95	Dokončovací kce na pozem. Stav.	28 128,96	0,00	28 128,96
Díl: 99	Staveništní přesun hmot	19,27	0,00	19,27
		28 148,23	0,00	28 148,23
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Celkem		28 148,23	0,00	28 148,23

Realizované práce celkem bez DPH	28 148,23
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	28 148,23
DPH 21%	5 911,13
Realizované práce celkem včetně DPH	34 059,35

PORR a.s.

Dubčická 3238/36
100 00 Praha 10, Stra
IČO: 43005560

ROZDÍLOVÝ ROZPOČET K ZL 6, 07

Stavba: ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRBA 05, LEGII 12, OSTRAVA
Objekt: Čl. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrba
Část: ZL 07 - Chemická kóby
Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezské
Zhotovitel: PORR a.s.
Datum: 11.1.2016

P.Č.	Kód položky	Popis	M.j.	Množství cizerní	Cena jednotková	Cena celková	VCP		MP		Cena jednotková	Celková množství výrobků zvlášť	množství celkem	VCP množství	MP množství	Změn
							množství	cena	množství	cena						
SOD																
VCP																
MP																
CELKEM							183 760,87	28 148,23	0,00	0,00	0,00	32,00	48,00	0,00	0,00	0,00

SO 01 - Architektonicko-stavební řešení

01:	95	Dokončovací řez na posuv. Střiv. Chemické kóby do bodové, tloušťky 280 mm, M 30, ampule pro chemickou kóbu	kus	16,00	879,03	14 064,48	32,000	28 128,96	0,00	0,00	879,03	32,00	48,00	32,00	0,00	50 01-2
01:	96	Stavbní dílna přístavní hradí Přístavní hradí pro správy a účelů budov v 8x25 m	1	202,06	637,69	169 696,39	0,023	19,27	0,00	0,00	637,69	0,02	202,06	0,02	0,00	50 03
OVN-celk							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ostatní a vedlejší inženýrské - správní budova, malá scéna, divadlo J.M


01:	3	OVN ZZ	OVN ZZ	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000	0,000	0,000	Dodavatel +10%
-----	---	--------	--------	------	------	------	-------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	----------------

Výstavce:
Stavbař:
Stavbař-objednatel:
OVN ATIS
Výstavce, investiční st. ČR

28 148,23
8,80
28 157,03
1311,12
24 845,91

PORR a.s.

Dubčická 3238/35
 100 00 Praha 10, Střihov
 IČO: 45005563



ZMĚNOVÝ LIST



ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA ČS. LEGIÍ 14, OSTRAVA

číslo návrhu: **08**
číslo revize:

Objednatel: Národní divadlo Moravskoslezsko ul. Čs. legií 1236/12 701 04 Ostrava IČ: 00100528 DIČ: 00100528	Zhotovitel: PORR a.s. Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10 IČ: 43005560 DIČ: CZ43005560
--	--

Popis požadované změny	
Datum: 16.1.2018	požadavek od: objednatel
Objekt: upřesnění	Dotčené výkresy: DPS
M 1a3: Šprávní budova - Mlýžova 1 - bývalé řeznictví	

Popis změny / rozsah

Úpravy ÚT, SÍL a pohledů v bývalém řeznictví

1. Zdůvodnění změny

Dodatečný požadavek investora.
Změna předmětu díla vzniká na základě nepředvídatelných okolností.

2. Popis změny

2.1 Původní řešení
Původní řešení je uvedeno v ZDS

2.2 Nové řešení
Nové řešení viz revize RDS

2.3 Cenové porovnání
Celkem: **117 132,78 bez DPH**

3. Závěr
Navržené řešení bude mít vliv na cenu díla, dojde k navýšení a bude mít dopad na celkovou dobu výstavby, cca 5 prac. dnů

OCENĚNÍ ZMĚNY / DODATEČNÉHO POŽADAVKU:

Díličí vyčíslení změny díla		Cena celkem bez DPH
Číslo	Popis	
M12.14.1a2	Divadlo Jiřího Myrona	117 132,78
1	Vícepráce	0,00
2	Méněpráce	117 132,78
Celkem		

Cenový dopad celkem bez DPH	ANO	vyčíslení více(+)/méně(-) práce	117 133 Kč
------------------------------------	-----	---------------------------------	-------------------

Časové dopady	ANO	cca 10 prac. dnů
Doba potřebná k provedení změny		
Vliv na celkovou dobu výstavby		

	Jméno	Datum	Podpis
Za zhotovitele: PORR a.s. -51- Dubčická 3238/36 100 00 Praha 10, Strašnice IČO 43005560		19.1.2018	
Za zpracovatele Dokumentace pro provedení stavby:		20.2.2018	
Za TDO:		10.1.2018	
Za objednatel:			

Podpisem statutárních zástupců obou smluvních stran se tento změnový list stává nedílnou součástí smlouvy o dílo. Bez kompletního schválení tohoto změnového listu nelze provést požadované / zamýšlené změny. Má se za to, že zhotovitel vyčíslil cenu za požadovanou změnu jako kompletní a konečnou a to vč. všech vedlejších a režijních nákladů. Na žádné další finanční či jiné nároky zhotovitele nebude v souvislosti s touto změnou brán zřetel!

Většere práce musí splňovat podmínky smlouvy a musí být provedeny ve stejném standardu co do kvality materiálů a provedení tak, jak bylo požadováno i předpokládáno v zadávací dokumentaci.

ZMĚNOVÝ LIST č. 08

ROZVOJ DIVADLA JIŘÍHO MYRONA, OSTRAVA

Rekapitulace

Číslo	Popis	Vícepráce bez DPH	Méněpráce bez DPH	Cena celkem bez DPH
M12	Čs. Legii 12 - Divadlo Jiřího Myrona			
SO 03	Ústřední vytápění			
Díl: 342	Svislé a kompletní konstrukce	6 289,34	0,00	6 289,34
Díl: 784	Malby	739,27	0,00	739,27
Díl: 733	Ústřední vytápění - potrubí	44 378,86	0,00	44 378,86
Díl: 734	Ústřední vytápění - armatury	10 200,00	0,00	10 200,00
Díl: 735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	24 277,37	0,00	24 277,37
Díl: D	Kabeláž	5 862,78	0,00	5 862,78
Díl: C	Instalační materiál	4 259,85	0,00	4 259,85
Díl: B	Přístroje	1 125,32	0,00	1 125,32
		97 132,78	0,00	97 132,78
OVN-celk	ostatní a vedlejší náklady - správní budova, malá scéna, divadlo J.M			
Díl: ON	Ostatní náklady	20 000,00	0,00	20 000,00
		20 000,00	0,00	20 000,00
Celkem		117 132,78	0,00	117 132,78

Realizované práce celkem bez DPH	117 132,78
Základ pro DPH 15 %	
DPH 15 %	0,00
Základ pro DPH 21%	117 132,78
DPH 21%	24 597,88
Realizované práce celkem včetně DPH	141 730,66

PORR a.s.
 Dubčická 3238/36
 100 00 Praha 10, Stř.
 IČO: 43005560

