

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

LB HRÁZ DYJE V BŘECLAVI, MEZI ŽEL. MOSTY, Ř. KM 19,900 – 20,730 ZPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE**Smluvní strany**

Objednatel: **Město Břeclav**
sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
zastoupené: Ing. Pavlem Dominikem, starostou města
IČ: 00283061
DIČ: CZ00283061
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel: **Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o.**
sídlo: Benátky 17, 698 01 Veselí nad Moravou
zapsaný v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 38267
zastoupený: Ing. Janem Čechem, Ing. Josefem Tománkem, jednatelem
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:
IČ: 26229455
DIČ: CZ26229455
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. účtu:
(dále jen Zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 02.11.2017 smlouvu o dílo vedenou pod č. objednávatele DS/0464/2017/ORS a č. zhotovitele 5618/2017 – Bv (dále jen „smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění smlouvy, a to z důvodu nevhodných klimatických podmínek při provádění prací plynoucích z technologických postupů dle projektové dokumentace. Z tohoto důvodu uzavírají smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy, kterým se mění znění bodů 3.1 a 3.2 v článku 3. Termíny a místo plnění následovně:

3. Termíny a místo plnění

- 3.1. Termíny zahájení:
- 3.1.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště 19.02.2018.
 - 3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.
- 3.2. Termíny předání a převzetí dokončeného díla:
- 3.2.1. **Lhůta pro zhotovení stavby je stanovena nejpozději do 31.05.2018**

Ostatní znění článků a ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě se vyhotovuje v 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel a Zhotovitel obdrží po dvou vzájemně potvrzených stejnopisech.

Dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy vč. jejich příloh v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č.1 ke smlouvě dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv objednatel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č.1 :

1. Časový a finanční harmonogram

V Břeclavi dne 13.3.2018

Ve Veselí nad Moravou dne 8.3.2018

Objedn.



Zhotovitel

D o l o ž k a

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na 81. schůzi Rady města Břeclavi dne 07.03.2018

V Břeclavi dne 13.3.2018

.....
Ing. Pavel Dominik
starosta města Břeclav

Časový harmonogram stavebních prací

"LB hráz Dyje v Břeclavi mezi žel.mosty, ř.km 19,900-20,730 - zpevnění koruny hráze"

SO	Název stavebního objektu	2018																													
		2						3						4						5						6					
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
	Předání staveniště 19.2.2018																														
	Zahájení stavebních prací 3.4.2018																														
00	Vedlejší a ostatní náklady																														
SO 101	Zpevnění koruny hráze																														
	Dokončení stavby 31.5.2018																														

Finanční harmonogram

Finanční plnění	2018																													
	2						3						4						5						6					
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26								
Náklady měsíční bez DPH v tis.Kč	0					0							700															0		
Náklady celkové bez DPH v tis.Kč	1 706																													

Ve Veselí nad Moravou, dne 8.3.2018