

# DODATEK č.1

## KE SMLouvĚ O DíLO

podle ust. § 2586 a násl. z.č.89/2012 Sb. (dále jen smlouva)

Číslo smlouvy objednatele: **122/P/2017**

### I.

#### Úvodní ustanovení

##### 1. Smluvní strany

**Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
příspěvková organizace  
Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Štícha – ředitel organizace  
technických: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]  
č. účtu: [REDACTED]

IČO: 70971641                      DIČ: CZ70971641

Objednatel je příspěvkovou organizací zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích v oddílu Pr., vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel: WAY project s.r.o.**  
Se sídlem: Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec

Zastoupen: Josef Šedivý – jednatel společnosti

IČO: 639 06 601                      DIČ: CZ63906601

Bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Č. Budějovicích oddíl C, vložka 5694, datum zápisu 8.1.1996

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek smlouvy, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Název akce:

### „Slavonice, kruhový objezd II. u nádraží ČD, směr Rakousko“

Z důvodu požadavku Města Slavonice na zahrnutí rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace a novostavbu dešťové kanalizace (dále jen vodohospodářské objekty) do prací řešené stavby, mění se termín plnění smlouvy o dílo. Do projektové dokumentace, která je předmětem díla, budou zapracovány stavební objekty, které budou řešit rekonstrukci vodovodu a kanalizace a novostavbu dešťové kanalizace v rozsahu řešené úpravy okružní křižovatky silnic II/152 a II/406. Projektovou dokumentaci rekonstrukce vodovodu a kanalizace a novostavby dešťové kanalizace PD DSP + ZDS/PDPS (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) předá objednatel zhotoviteli do 30.3.2018.

Pokud objednatel zhotoviteli do uvedeného termínu nepředá projektovou dokumentaci vodohospodářských objektů, bude projektová dokumentace okružní křižovatky silnic II/152 a II/406 dokončena a předána v původním rozsahu bez vodohospodářských objektů.

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo se z výše uvedených důvodů po vzájemné dohodě smluvních stran mění bod č. III. Smlouvy o dílo a nově zní takto:

### III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dokončí a předá PD DSP + ZDS/PDPS části A. až F. projektové dokumentace (dle přílohy č. 8 vyhl. č. 146/2008 Sb.) nejpozději do 16.4.2018.

Zbývající části smlouvy jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

V Českých Budějovicích dne: 12.3.2018

V Jindřichově Hradci dne: 6.2.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice  
(10)

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Josef Šedivý  
jednatel společnosti