

**Dodatek č. 1**  
**ke Smlouvě o dílo**  
**NA ZHOTOVENÍ ZÁMĚRU PROJEKTU**  
**A PŘÍPRAVNÉ DOKUMENTACE STAVBY**

**Název zakázky:**  
**„Modernizace trati Brno-Přerov, 3. stavba Vyškov - Nezamyslice“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 48384  
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 1616 ze dne 12.7.2013  
Korespondenční adresa:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ , Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
číslo smlouvy: **E617-S-4988/2017**  
ISPROFOND: 5003520024

(dále jen „**Objednatel**“)

a

následující **společníci** společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** založené společenskou smlouvou uzavřenou dne 16.8.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku,;

**Společník 1 (vedoucí společník):**

**SUDOP BRNO, spol. s r.o.**  
se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno  
IČ: 44960417, DIČ: CZ44960417  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl C, vložka 3803  
bank. spojení:  
jejímž jménem jedná: **Ing. Jiří Molák** – jednatel společnosti

**Ing. Josef Naništa**, jednatel společnosti

**Ing. Karel Pukl**, jednatel společnosti

Korespondenční adresa: SUDOP BRNO, spol. s r.o.,  
Kounicova 688/26, 611 36 Brno

číslo smlouvy: **17051 /17**

a

**Společník 2:**

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 25 79 33 49, DIČ: CZ25793349

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 6088

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – předseda představenstva  
Ing. Ivan Pomykáček – místopředseda představenstva

a

**Společník 3:**

**SUDOP EU a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3

IČ: 05 16 50 24, DIČ: CZ05165024

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl B, vložka 21645

bank. spojení:

jejímž jménem jedná: Ing. Tomáš Slavíček – statutární ředitel

Výše uvedení společníci, kteří se sdružili ve společnosti o názvu **Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno-Přerov, 3. st. Vyškov-Nezamyslice“** (založené společenskou smlouvou ze dne 16.8.2016) podle § 2716 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, jsou zastoupeni společníkem č. 1 – vedoucím společníkem obchodní společností **SUDOP BRNO, spol. s r.o.**, Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČ: 44960417, který je zmocněn na základě předmětné společenské smlouvy jednat za všechny společníky ve smluvních vztazích.

(dále jen „Zhotovitel“)

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

1.1 Smluvní strany se na základě předchozích jednání a v souladu se žádostí zhotovitele ze dne 16.1.2018 dohodly na úpravě harmonogramu plnění.

Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je změna technického řešení ražených tunelů z původně zamýšlených dvoukolejných na jednokolejných. Změna technického řešení souvisí s výsledky dodatečných geotechnických průzkumů, kdy ražba tunelů má probíhat v prostředí neogenních jílu a částečně také ve vrstvě spraší v nadloží jílu. Jedná se o prostředí s výskytem tzv. „potrhaného“ jílu, které se vyznačuje nízkou pevností a vysokou stlačitelností, a lze očekávat výskyt lokálních puklinových přítoků podzemní vody a blokovou rozpadavost masivu, což jsou rizikové faktory při ražbě. V rámci homogenního jílového masivu lze rovněž

očekávat výskyt hrubozrnných čoček či kanálů, které jsou zvodnělé tlakovou vlnou, představují další rizikový faktor pro ražbu a s ohledem na jejich nahodilý výskyt nemusí být odhaleny průzkumem.

- 1.2 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaný Harmonogram plnění je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaný Harmonogram plnění, který v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 5 Smlouvy.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je dopis Zhotovitele čj. 10050/2018 ze dne 16.1.2018, který specifikuje změny předmětu plnění dle dodatku č. 1.
- 2.3 Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.5 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě (2) vyhotovení.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 7.3.2018

V Brně dne 9.2.2018

Za společníky společnosti o názvu Společnost pro ZP + PD „Modernizace tr. Brno - Přerov, 3. st. Vyškov - Nezamyslice“ SUDOP BRNO, spol. s r.o. a SUDOP PRAHA a.s. a SUDOP EU a.s.

---

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

---

**Ing. Jiří Molák**  
jednatel společnosti  
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

## Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<b><u>Část Díla</u></b>	<b><i>Doba plnění</i></b>	<b><i>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</i></b>	<b><i>Podmínky dokončení Dílčí etapy</i></b>
<b><u>Termín zahájení prací</u></b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 1.4.2018</b> (1.dílčí fakturace – 40% ceny díla)	Provedení a vyhodnocení geotechnických a ostatních průzkumů Provedení místních šetření Uzavření koncepce technického řešení	Předání koncepce technického řešení (1x digitálně v otevřené formě) Předávací protokol
<b>2. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.8.2018</b> (2.dílčí fakturace – 30% ceny díla)	Svolání 2. kola profesních porad, zpracování technické řešení k připomínkám, podání ZP a PD k připomínkám	Předání ZP a PD k připomínkám Předávací protokol
<b>3. <u>Dílčí etapa</u></b>	<b>do 29.11.2018</b> (bez fakturace)	ZP - zpracování připomínek, odevzdání kompletní dokumentace ke schválení PD - odevzdání kompletní dokumentace k územnímu řízení	Předání ZP Předání PD Předávací protokol
<b>4. <u>Dílčí etapa – konečné plnění</u></b>	<b>do 30.12.2018</b> (konečná fakturace – 30% ceny díla)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. zpracované žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.</li> </ul>	Protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **33544**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: e7783b22-6561-40d4-9bee-2d2e6621b5ad

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **13.03.2018 11:50:01**



d8fbcac0-e41f-4828-bf5b-4d230878e806