

DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo 2017/ORI/S/0489

I.
Smluvní strany

1. město Orlová

se sídlem:
zastoupené:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná jednat
ve věcech této smlouvy:

Osvobození 796, 735 14 Orlová – Lutyně
Ing. Tomášem Kučou, starostou
00297577
CZ00297577

Tel., fax, email:

Technický dozor
objednatele:
Tel. fax, email:

dále jen objednatel

2. Beskydská stavební, a.s.

Místo podnikání/Sídlo:

Frydecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského
soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

Zastoupené:

Ing. Jiřím Dohnalem, místopředseda představenstva
a ředitel společnosti

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

28618891
CZ28618891

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160
a násl. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí:

Číslo autorizace ČKAIT:

dále jen zhotovitel

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

II.

Předmět změny závazku

V souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/ORI/S/0489 na realizace díla „**Zastřešení letního kina v Orlové-Lutyni**“.

Tento Dodatek č. 1 zahrnuje změnu ceny díla.

Projektová dokumentace řeší mimo jiné osazení mikropilot pod základové patky, které přenášejí zatížení s ocelové konstrukce a membrány.

V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že betonáž základových patek nelze provést bez úpravy podloží a nelze realizovat dle projektové dokumentace. V podloží původního terénu byly v průběhu výkopových prací nalezeny u pravé patky P2 silniční panely v délce 8 m. Dle projektové dokumentace bylo uvažováno s odstraněním zeminy a jedná se o méněpráce v rozsahu 3,3 m³. Dále byly nalezeny v průběhu výkopových prací v hloubce 1,5 m zvodnělé jílové vrstvy. Betonové patky nelze pokládat na tento podklad, musí být provedena sanace podkladní vrstvy kamenivem tl. 15 cm a položen podkladní beton v tl. 8 cm. Mikropiloty pod základovými patkami je nutné opatřit roznášecí hlavou pro zajištění řádného spojení s betonovými patkami, pro přenos tahových a tlakových sil od ocelové konstrukce a membrány.

Dále u levé betonové patky P2 byla zjištěna kolize s kořeny keře *Tis baccata*, je nutné provést jeho odstranění. V projektové dokumentaci bylo uvažováno s ořezem. U této betonové patky byla dále zjištěna částečná kolize s kabelem VO, pro vjezd vrtné soupravy je nutné odpojení kabelů od sítě VO a odstranění zábradlí vedle schodů u hlediště.

Dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, nejsou výše uvedené změny podstatnou změnou závazku smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota 3,145 % je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

III.

Předmět dodatku

V souladu s čl. XXI. – „Závěrečná ustanovení“ odst. 3 se smluvní strany dohodly na následující změně čl. VI – „Cena díla“ odst. 1. Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 takto:

1. „Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena za zhotovení předmětu díla činí:

| | Cena v Kč bez DPH |
|--|---------------------|
| Celkem realizace | 5 183 510,27 |
| Zúžení předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 | 4 456,00 |
| Rozšíření předmětu smlouvy dle Dodatku č. 1 | 158 560,00 |
| Cena celkem | 5 337 614,27 |

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 2017/ORI/S/0489 zůstávají v plném rozsahu beze změn.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
2. Město Orlová tento Dodatek č. 1 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení s platností originálu.
5. Dodatek č. 1 bylo schválenou Radou města Orlové usnesením č. 2181/56 ze dne 28.2.2018.
6. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - soupis rozšíření předmětu díla a soupis ceny nevyčerpaného plnění.

V Orlové dne:

V Třinci dne:

.....
Ing. Tomáš Kuča
starosta města

.....
Ing. Jiří Dohnal, MBA
místopředseda představenstva
a ředitel společnosti