



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 165210281
„NVG vybavení kabiny a vnější osvětlení L-159“

SMLUVNÍ STRANY

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6
zastoupena: Mgr. Zorou Skurčákovou, MBA, ředitelkou odboru vyzbrojování vzdušných sil Sekce vyzbrojování a akvizic MO
se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1

kontaktní osoba: Ing. Romana Straková
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

zástupce objednatele ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Jurka

tel.: [REDACTED]

e-m: [REDACTED]

pplk. Martin Fučík

tel: [REDACTED]

em [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17749

se sídlem: Dolíněk, U Letiště 374, 250 70 Odolena Voda

zastoupena: Giuseppe Giordo, členem představenstva

IČO: 24194204

DIČ: CZ24194204

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

kontaktní osoba: Zdeněk Zachař

tel.: [REDACTED]

e-m: [REDACTED]

zástupci zhotovitele ve věcech technických:

Petr Kudrna, tel.: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Miloš Trnobranský, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

fax: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Dolnínek, U Letiště 374

250 70 Odolena Voda

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

se v souladu se zněním čl. 17 odst. 11 smlouvy č. 165210281 ze dne 6. října 2017 (dále jen „smlouva“), na základě žádosti uživatele čj. MO 31861/2018-3031 ze dne 30. ledna 2018, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).

Článek I Účel dodatku

Účelem dodatku je umožnit řádné předání letounu L-159 výrobního čísla 156070 (dále jen „letoun“) k provedení díla dle čl. 3 smlouvy objednatelům navzdory poruše motoru F124-GA-100, která vedla k pozastavení provozu letounů L-159, a s tím spojené nemožnosti provést přelet do místa provedení díla dle čl. 4 odst. 3 smlouvy. Veškeré finanční podmínky plnění smlouvy, jakož i celkový finanční rámec smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek II Předmět dodatku

Předmětem dodatku je úprava záhlaví a čl. 6 smlouvy tak, aby byl umožněn převoz letounu do místa provedení díla dle čl. 4 odst. 3 smlouvy na náklady zhotovitele. V uvedeném případě se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy podle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Článek III Změny a doplňky

S účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v Informačním systému registru smluv se smlouva mění a doplňuje takto:

1. identifikační údaje v záhlaví smlouvy se ruší a nahrazují se identifikačními údaji uvedenými v záhlaví tohoto dodatku.
2. Znění textu čl. 6 odst. 2. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Zástupce uživatele předá zhotoviteli letoun k provedení díla a sadu náhradních dílů určených k modifikaci ve VÚ 7214 Čáslav. Zhotovitel na své náklady přepraví letoun včetně předmětných sad do místa plnění dle čl. 4 odst. 3 smlouvy pozemním přesunem. Na předávaném letounu musí být plně funkční veškeré komponenty nutné pro provedení díla.“
3. Znění textu čl. 6 odst. 6. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„O předání letounu za účelem provedení díla bude sepsán „Protokol o předání/převzetí letounu“, jehož vzor tvoří přílohu č. 3 smlouvy (dále jen „protokol o předání a převzetí“). V protokolu o předání a převzetí bude uveden skutečný technický stav letounu včetně provedených/neprovedených předepsaných prací na letounu.“

Článek IV
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 stranách, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
3. Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují pod něj své podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv a tvoří nedílnou součást výše uvedené smlouvy.

V Praze dne *12. 2. 2018*
Za objednatele:

V Odoleně Vodě dne *13. 2. 2018*
Za zhotovitele:

.....
Mgr. Zora Skurčáková, MBA
ředitelka

.....
Giuseppe Giordo
člen představenstva



[Handwritten signature]